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Vaststellen agenda en verslag

De|JEEERopent de vergadering om 14:00 uur.

DeBEE -t de agenda en het verslag van vorige week vast.

Actiepunten verslag

Actiepunt 1; geef EA graag elke week update sturen voor het PvA, door de sporentrekkers.

Actiepunt 2; eerste versie is beschikbaar. Wordt in agendapunt 4 verder besproken.

Actiepunt 3; is nog te behandelen.

Updates

EvZ geeft een korte update over de stand van zaken. De DPIA is met twee weken vertraagd. Voor het

vervolg wordt IEEE co ingeschakeld en er worden intensieve sessies gehouden. Dit

heeft gevolgen voor de algemene planning, waarbij een aantal data ook met wee weken worden

uitgesteld.

Voortgang sporen

DelEEEEMelt voor dat alle spoortrekkers kort een update geven over hun eigen spoor.

Volgende week doen we een update per kernteam. Zie bijlage met updates per spoor.

Spoor 1, EvZ:

Geen verdere updates vanuit dit spoor.
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Spoor 2, VK:

Geen verdere updates vanuit dit spoor.

Spoor 5, 11:

Geen bijzonderheden. Er wordt in samenwerking met JL en AvE gewerkt aan een prioritering van de

volgende op te leveren functionaliteiten.

Spoor 6, JL (tijdelijk afwezig):

AVE geeft een korte update. Met de prioritering worden verschillende afwegingen gemaakt. O.a.

worden hiervoor de toegevoegde waarde voor de gebruiker en de impact op de privacy

meegenomen.

EvZ vraagt of er nog zaken zich op het kritieke pad bevinden. IJ geeft aan dat niet zeker is dat de RPA

(de robot) voor de praktijktest gereed is. Hier wordt snel meer bekend over gemaakt wanneer de

RPA kan worden opgeleverd. Ook de hosting moet gereed zijn voor de praktijktest. Verder is de

privacy statement nodig voor het uploaden in de verschillende playstores. Hetzelfde geldt voor de

screenshots en tekst voor in de stores. JL geeft aan de screenshots en teksten op te leveren (actie).

VK vraagt of de app met uitbreiding van zijn functionaliteiten kan worden gezien als medisch

hulpmiddel. JE geeft aan dit mee te nemen met de prioritering.

Spoor 7, MdR:

De eerste versie van het Lanceerplan is opgesteld. Hiervan is nu een conceptversie beschikbaar. Na

review wordt deze aan iedereen verstuurd. Werkinstructies, eLearning en toolkit worden op 26

november beschikbaar gesteld. Verder nog steeds bezig met het voorbereiden van de praktijktesten.

De helpdeks voor de index wordt belegd bij web portal, net als CoronaMelder. Evaluatie voor de

praktijktesten worden ook voorbereid. Hiervan is een gedeelte kwantitatief en een gedeelte

kwalitatief (d.m.v. een enquéte). Icoon van de App komt deze week beschikbaar.

MK vraagt of de opleverdatum voor de eLearning wordt aangehouden nu de DPIA twee weken

vertraging heeft opgelopen. Dit wordt verder bilateraal afgestemd. Verder vraagt MK welke

veranderingen GGD Contact nog gaat krijgen tot de praktijktesten. IJ stelt hiervoor een lijstje op

(actie).

VK vraagt of SOS international ook onderdeel is van de DPIA moet worden. AvE geeft aan dat

IEEE iernaar kijkt en terug zal koppelen wat de bevindingen zijn.

Planning bijwerken: ook privacy verklaring en contracten: verwerkers overeenkomsten of regeling
tussen partijen. VWS en GGD’en en hostig partij.

Regeling gezamenlijke verantwoordelijke. Mandaat GGD.

Het zijn juridische maatregelen die uit de DPIA zijn gekomen.

Spoor 8, IM:

Geen bijzonderheden bij dit spoor.

Spoor 9, GE

Deze woensdag staat een refinement sessie gepland. Hierna is er ook meer duidelijkheid over de

planning.

Spoor 10, MK

MK geeft aan een risico te zien in de adoptie van het portaal. Het is mogelijk dat BCO-medewerkers

ervoor kiezen om HPZone light voor verschillende zaken te gebruiken. Daarom belangrijk om de
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adoptie zo hoog mogelijk te krijgen. Verder bezig met het technisch beschikbaar maken van de

academy omgeving.

Spoor 11, TV

Generieke projectplan is gereed. Verder wordt er geschakeld met andere sporen over wat er wordt

opgeleverd om zo mensen getraind te krijgen.

Spoor 12, JES

Geen verdere updates vanuit dit spoor.

Spoor 3, JB (afwezig)

Geen opmerkingen vanuit dit spoor.

Testplan (EECKECNN)
Het testplan is naar de aanwezigen gemaild. Dit is een integraal overzicht van de testen, belegd bij

individuele sporen. De acties uit het laatste hoofdstuk van het testplan worden besproken. HV heeft

van een aantal personen nog informatie nodig. De individuele acties zijn gecommuniceerd naar de

betreffende personen.

Authenticatie middel: voor portal identity hub 2FA: Google Authenticator.

BCO portazal: ook 2FA. Identity Manager.

Ketentest: waar in de planning: of tijdens de praktijktest. ERE nog niet overgehad.

HPZone: geautomatiseerd beschikbaar maken. Nog afstemmen mefRED
EEEvil graag weten hoe lang de ontwikkeling koppeling aan GGD kant duurt.

De RPA moet ook getest worden.

HV gaat de reacties verwerken in het testplan.

WVTTK

De EXER vrazet of er nog andere zaken spelen. De voorzitter sluit de vergadering om 14:55 uur.

Actielijst

Nr. Actie Wie Afgehandeld op

: PvA feedback / update sturen aan Ebo Allen Doorlopend

2. Screenshot en teksten opleveren voor play stores 2 december

3 Lijst opstellen met aanpassingen van GGD Contact aan MK 2 december

4. Materiaal aanleveren voor appstores
e 1 december

5. |NCSCintroduceren
e

open


