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Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Kleurcodering
Kritisch, doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van

grootste belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.

Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma

[O00] binnenkort actie te nemen.

[@IOIO] Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.

Hoofdpunten Roadmap
]

Roadmap 2021/Q2, zie DPV_158 Planning CIMS 2021 Q2. Prioritering noodzakelijk, proces loopt. Volgende week Ode
nieuwe update.

Lopende projecten Yoo
Per project is een project-/scrumteam actief o.l.v. project-/scrummaster.
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1. CIMS Functioneel: doel = functionele aanpassingen CIMS. Hieronder valt:

Automatisering Lareb-proces
Laadproces (nu 3 uur per dag) versnellen tb.v. opschalingsscenario
Webservice naar dataleveranciers inrichten om fouten in batchnummers te voorkomen

Nieuwe/wijzigingen datakoppelingen: Defensie, DJ, clinical trial(s) (VITAL, HERALD, CRO),
BES/CAS, Probas, COA, thuisvaccineerders

e. In beheer geven van CIMS

2. API's: deel componenten in het CIMS-platform koppelen via APl-gateway
3. Ontsluiten decentrale bronsystemen: doel = volume en kwaliteit vaccinatiedata verhogen conform actieplan

MVS

coo

4. Verschillenanalyse: doel = verschillen uitgegeven vaccins en ontvangen vaccinatieregistraties analyseren.
5. BI-CIMS: doel = rapportage tools beschikbaar maken voor het rapportageteam
6. Dataverzoeken verwerken: doel =

proces en commissie organiseren voor beoordeling van data- en

rapportageverzoeken. Hieronder valt:

a. DVP:tb.v. dashboard managementinformatie, tb.v. uitnodigingen in opschalingsscenario naar 2,5 mio

b. EPI

c. Lareb

d.  Stizon

7. Data ontsluiten voor vaccinatiebewijs: doel = vaccinafiedata ontsluiten voor het vaccinatiehewijs.
8. Cligntportaal: doel = vaccinatiedata ontsluiten voor cliénten. Hieronder valt:

a. CMS toevoegen (CMS: content management systeem)
b.  RVP-data vanuit Pragventis ontsluiten

9. PGO: doel vaccinatiedata ontsluiten in PGO. In voorbereidingsfase.
10. 1-prikscenario: doel = registratie laatste prik. In voorbereidingsfase. Impactanalyse gereed (Zie stukken).
11. W-aansturing DVP optimaliseren. Hierander valt:

a. Processen- en procesplaten uitwerken door VKA (is meer dan IV-processen). Hieronder valt: proces

dataverzoeken, proces datavalidatie

h. CAB optimaliseren (CAB: change advisory hoard)
¢.  Inregelen DAP tb.v. ketenmanagement en incidentmanagementVZVZ,VWS (vanwege BRBA en

BRBB) en GGDGHOR (DAP: dossier afspraken & procedures)
d.  Rollen, verantwoordelijkheden aanscherpen van alle functies met [V-component
e. Audits op IB&P-maatregelen.
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Verwachte projecten
1. Ontsluiten uitnodigingen en/of vaccinatiedata via Berichtenbox?

2. In beheer nemen van BRBA en BRBB?

3. Oproepen en vaccineren 16-17 jarigen?
4. Restpunten Plateau 2 Praeventis tb.v. Programma Doorontwikkeling Praeventis

5. Toekomstvisie Praeventis & CIMS

6. Lange termijn: RIVM in de verwijsindex van het LSP en gegevensuitwisseling conform AORTA-afsprakenstelsel
tb.v. registraties in Praeventis en CIMA (zie DPV_249 Memo covidregistratie en -uitwisseling via LSP)

Data-aanleveringen gepersonaliseerd
1. Acties om datavolume te vergroten worden uitgevoerd in tweesporenaanpak:

a. AGB-code bestelling matchen met AGB-code uitvoerders, mappingtabel wordt gemaakt 0.b.v. Vektis-data;
b.  Veroorzakers van grootste verschillen worden nagebeld. Einde week duidelijk of er meer nabellers nodig

zijn.

OoOOo

Data-aanleveringen geanonimiseerd (procesinformatie) 1 OQdO
1. WS Juridische Zaken is in overleg met juristen van De Nederlandse GGZ. Mogelijke uitkomst wordt: GGZ-

instellingen gaan geen geanonimiseerde data aanleveren.

2. Leveranciers gaan ontwerpen en bouwen, verwachte livegang 16 april-begin mei. Geldt NIET voor leveranciers.

inde GGZ en NIET voor leveranciers van zowel GGZ als langdurige zorg. Eerste 4 HIS-sen in testfase.

3. Procesdata kan worden ingelezen en verwerkt in BI-CIMS.

Ontsluiten vaccinatiegegevens
1. Vaccinatiebewijs: technisch team is geformeerd en gestart, technische ontwerpen zijn gereed, ontwikkel- en

testomgeving zijn gereed, nu focus op acceptatie- en testomgeving.
2. PGO: aanpak en resourcing komt overeen met die voor ontsluiten data t.b.v. vaccinatiebewijs.
3. Data- en rapportageverzoeken: projectleider is gestart.

DPIA's en IB&P-analyse
1. Onder handen DPIA’s inclusief IB-analyse: DPIA BI-CIMS, DPIA Lareb, DPIA Clientenportaal, DPIA

vaccinatiebewijs. DPIA selecteren en oproepen, DPIA evaluaties/monitoren onderzoeken, DPIA CIMS, Rechten

van Betrokkenen.

2. Uitvoering conform werkplan. Her-prioritering nodig.
-0O

Begroting- en kostenrealisatie

1. Totale kosten 2020 zijn: ruim[EXER
2. Begroting 2021 is als volgt:

a. Oniwikkeling: bijnaIIERIECEEN
bh.  Beheer en licenties: bijna
¢.  Uitvoer op regiokantoren: bijna

3. Toten met week 12 van 2021 zijn ruim

de decentrale registratiesystemen.

Toevoegen: gebruik DigiD

gerealiseerd, inclusief kosten van de leveranciers van

Aankondiging ClO-oordeel

Mediofeind mei wordt door de CIO-office RIVM een ClO-oordeel opgesteld in het kader van het CIO-stelsel. Scope,
planning en aanpak nog nader afspreken.

Aankondiging ADR-onderzoek

Voor een onderzoek van de Rekenkamer naar alle rijksbezittingen van VIVS (waaronder software, licenties e.d.) heeft

RIVM het verzoek gekregen om informatie aan te leveren:

-  Levensduur — wanneer ongeveer end-of-life

- Welk proces ondersteunt het?

-  Watis (bij zeer grove benadering) de vervangingswaarde?
-  Maatwerk of standaard software

Het onderzoek wordt einde Q2 uitgevoerd.
fe] JO

Overzicht onderhanden issues

1. Op dit moment werken 60-65 personen aan CIMS-projecten. Verdere opschaling van dit aantal is ongewenst
gelet op de hoge dynamiek van de veranderingen, het benutten van bestaande kennis, en het absorberen van

nieuwe kennis. Veoorgestelde oplossing: prioriteren.
2. Team CIMS Functicneel is ritme/tempo en structuur kwijt door de vele ad hoc verzoeken,

performanceproblemen op de acceptatie- en productie-omgeving (opgelost). Teamleden van BIS en de IV-

organisatie kunnen niet wisselen van rol of elkaars rol overnemen, externen kunnen dit wel. Veorgestelde
aplossing: Werkwijze aanpassen van sprints met backlog naar continuous delivery met Kanban.

3. Team CIMS Rapportage Tooling is samenwerking kwijt door onvoldoende volwassen teamrollen. De

projectieider werkt 50% vanwege privé-omstandigheden. Voorgestelde oplossing: teammanager aantrekken

voor rappartageteam plus datamanager. Eventueel tijdelijk projectmanager aanstellen.
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Programmasecretaris is vanwege medische redenen langdurig uitgevallen. Voorgestelde oplossing: tijdelijk
waarnemer aanstellen.

Er zijn afgelopen dagen meer dan 47.000 AVG verzoeken binnengekomen, nadat URL van cliéntenportaal op

social media ‘viral’ is gegaan.. Er wordt gewerkt aan een plan hoe deze beste fijdig te beantwoorden en

desgewenst de communicatie/cliéntenportaal te optimaliseren.
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