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Resultaten Zorgpunten Gevraagde support

= Voor iedere gedefinieerde technische bouwblok * Hoe is EU-ontwikkeling geborgd in NL- + Er wordt voorzien dat extra inhuur nodig is

is capaciteit vrijgemaakt : ontwikkeling CoronaCheck/CIMS etc. Om om de technische interoperabiliteit vorm te

- Uitbreiding CoronaCheck App
- Ontwikkeling CoronCheck Website

- Portaal voor Vaccinatiezetters

(uitzonderingsroute)
- Domestic en Cross Border Signers
- API definities voor koppelingen bronsystemen
Verdere integratie BrBa en CoronaCheck teams

« OT omgeving is gebouwd bij RIVM

* AP omgeving is gebouwd bij RDO

* AP omgeving wordt dit weekend

gebouwd bij RIVM

« De koppelingen tussen CIMS, Staging
en Vieuwing en het DMZ (met
daarachter de app) worden gebouwd

deze vraag te beantwoorden heeft er een geven

kernteam overleg plaatsgevonden met alle

Lead developers / Product Owners RDO

Lastig om overzicht te krijgen in de

overeenkomsten en verschillen tussen

domestic use en x-border reizen (DGC).
Hetzelfde geldt voor specificateis signers etc

RDO ontwikkeld op een volledig open
« Nvt

source platform. Het RIVM gebruikt een

Enterprise omgeving waar allerlei

maatregelen genomen zijn de

systemen veilig te houden. Het vraagt
effort om de vertaling te maken van de

RDO omgeving naar die van het RIVM.

Het heeft veel voordelen voor het

beheer van het RIVM vast te houden

aan de omgevingsstandaarden.
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Resultaten

« Eerste dummy versie aan ggd kant opgezet, nog

geen echte data/echte koppeling. afstemming
over koppeling loopt voorspoedig.

« Samenwerking opgestart met HIS leveranciers

om vaccinatiedata te ontsluiten.

« Er vindt momenteel een analyse plaats vanuit

de HIS leveranciers welke bestaande

oplossingen data ontsluiting mogelijk gemaakt
kan worden

Zorgpunten

» Onduidelijkheid of de ‘ID hash' route via

TVS DigiD gebruikt mag worden voor

testbewijzen. Dat heeft voorkeur GGD,
zodat ze niet 2 DigiD koppelingen moeten

maken. Voorlopig zijn erjuridisch geen

bezwaren, maar er gaat nog een check

plaatsvinden bij de AP.

= HIS leveranciers (in naam van VZVZ)

geven aan dat het niet gaat lukken om

data voor 1 juni beschikbaar te krijgen

(data versnippert en veel werk). En geven

daarbij stellig aan dat de uitzonderingroute

geen optie is

Gevraagde support

« Duidelijkheid krijgen of GGD de 'vaccination

complete’ status kan/moet geven?

« Op dit punt lopen er ook Europese
discussies mbt “waar staat het medische

vinkje van een arts? NL pusht voor enkel en

alleen uitgeven van certificaat als het

‘medisch af is, hiervoor moet de

vaccinatiezetter kunnen bepalen en

registeren dat er sprake is van de ‘laatste

prik’

« Is er een manier om het voor elkaar te

krijgen dat de Huisartsen toch in beweging
komen om mee te werken aan de

uitzonderingsroute?
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Resultaten

Eerste opzet proces uitzonderingsroute voor 3

scenario’s:

« Burger is in het buitenland gevaccineerd

* Burger heeft geen smartphone/
computer

= Burger is op twee plaatsen gevaccineerd

Plan van aanpak om uitzonderingsroute voor

bovenstaande scenario’s gereed te hebben per

1 juni

Een overzicht van de grondslagen voor het

proces mbt de vaccinatiebewijzen & EU-

verordening

Inzicht in hele DGC systeem en proces,

vanwege gegevenshescherming kan dit

niet los van elkaar worden gezien.

Qverleg heeft plaatsgevonden met WJZ en

andere relevante betrokkenen. Meer

overleg is nodig.

Proces voor de DPIA is opgestart. Besluit

over scope moet nog worden genomen.

Zorgpunten

Als huisartsen finaal besluiten niet mee

doen aan uitzonderingsroute per 1 juni,
dan moet de uitzonderingsroute worden

aangepast voor alle scenario’s

beschreven onder “resultaten”

Uitzonderingsroute relevant voor grotere

groep burgers dan initieel gedacht

Gelimiteerde capaciteit om proces

uitzonderingsroute uit te werken

Het lijkt zo te zijn dat VWS ook in de

nationale situatie (bijz) persoonsgegevens
moet verwerken. Daarvoor mist een

grondslag in de tijdelijke wet testbewijzen.
Andere oplossingen worden nog

onderzocht, borging in wetgeving kan

zeker de uitkomst zijn. Welke

magelijkheden er zijn en hoe snel dit kan,
wordt onderzocht samen met WJZ.

RIVM : nu op basis van toestemming.
Bezien of hiervoor toch nog extra

grondslag nodig is. Zelfde geldt als in

bovenstaand punt.

Gevraagde support

+ Op dit moment heeft[IEE cen

eerste versie van het plan van aanpak
ontwikkeld. Dit is nog echt conceptversie.
Aankomende week dienen de eerste

executiestappen gezet te worden om voor

1 juni klaar te zijn. We voorzien op dit punt
een capaciteitsprobleem. wanneer

aankomende weekEE ru is met

het onboarden van testaanbieders

WJZ (loopt)

Op basis definitieve notitie: besluit

oplossing
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Resultaten

Beleid tav 1 prikbeleid en acceptatie vaccins

akkoord door MVWS

Technische Specs DGC vastgesteld (week 16)

Afstemmingsoverleg I1&W vervoerders/reizen

Ongoing pilot groep (incl NL) aansluiting DGC

per juni.

Mondiale interoperabiliteit DGC in tech. Specs

geborgd (ICAO). Nu focus impl. DGC, pas later

kijken naar mondiale interop.(week 16)

Communicatieplan gereed

Afgestemd met communicatie

testen/CoronaCheck

Onderzoek afgerond en input RIVM

gedragsunit ontvangen

Zorgpunten

Voor reizen meer data achter QR-code

zichtbaar dan nodig voor domestic use.

1&W moet echt aan de slag met de

implementatie “verificatie DGC door

vervoerders” (airlines, Schiphol etc).

Heeft NL (VWS) een standpunt op
mondiale interoperabiliteit? (denk aan

privacy-China kan gegevens zien etc.) -

1&W is pro

Boodschap is duidelijk, maar roept ook

zorgen op tav (indirecte)

vaccinatiedwang, polarisatie en

uitvoerbaarheid

Gevraagde support

« Registratie 1-2 prik.

« Codrdinatie nationale implementatie van

de DGC.

« Instemming met communicatieplan

« Zijn er specifieke aandachtspunten
vanuit de stuurgroep voor

communicatie

« Beslissing/advies over naam

(vaccinatiestatus vs vaccinatiebewijs)
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Overall planning: ontwikkeling en implemenatie vaccinatiebewijs

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6
Workstreams 1 juni
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Overall planning: vaccinatiedata beschikbaar stellen via RIVM

Voor de ontwikkeling van de technische activiteiten zijn er een aantal stappen die

doorlopen moeten worden

apr [ mei | jun

Activiteit 29. os. [ 12. [ 19. | 26. | 03. [ 10. [ 17. | 24. | 31. | 07.

Belangrijke deadlines en besluiten A Kick-off : DOVE productie rijp A Alive

Zekerstellen van juridische grondslagen S—
Vaststellen architectuur

DPIA uitvoeren — i i Agestertenn
i

H H H

H H

le——

—

Risico analyse

IB-maatregelen vaststellen

t

|

Vaststellen acceptatie criteria beheer |

WP. Ontwikkeling staging viewing area Rk ——— Rework ITWP
| _ontwerp ‘Bouw Test : :

} I [

WP. Ontwikkeling API services IRework ITWP

1
Ontwerp-___ : Bouw__: Test. ; | }

WP. Direct ontsluiten CIMS database naar viewing area ——— WERework ITWP
Ontwerp___ i Bouw___ Test. ; } i :

Integratie test werkpakketen (ITWP) : { : ] i —
DOVB productie id

In beheer en productie nemen


