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Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring
Systeem (CIMS) CP en ZVP (DVP_145)

Periode 16-11-2020 t/m 1-12-2020

Projectnummer V/220038/01/AR

.
Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

Project
(CIMS Zorgverlenersportaal, CIMS Cliéntenportaal)

Projectleider

ProjectStatus CIMS ZVP: realisatie bouw skeleton en APIs;
CIMS CP: realisatie bouw skeleton en API's

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 1 december 2020

N.a.v. meeting communicatie zorg rond communicatie naar zorgverleners neergelegd vi | ERE
Opdracht(gever) nodig voor start realisatie toegang tot portalen in rivm.nl. mijn.rivm.nl (voorlopig) van de

baan

Ondersteuning vanuit Open Shift nodig die niet wordt verkregen — we lopen vertraging op

Voor ‘extreem goed documenteren’ hebben wij graag een voorbeeld van hoe dit er dan uitziet

Voor rol documenteren waarschijnlijk architect opschalen om documentatie te gaan verzorgen —> hoger

budget

Inschatting budget voor beheer nog niet klaar

N.a.v. overleg met[ s12e 4 er een UX-er bij om de reis richting en

binnen de portalen zo goed mogelijk te maken -> hoger budget



Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

Voortgang
CIMS ZVP

Gedaan:

* (Concept PID opgeleverd status 0.2

* Status 0.3 opgeleverd PSA

*  Koppelingen naar CIMS Functioneel verder besproken

* 1% sprint afgerond

® Architect ingewerkt

® Ping naar CIMS is succesvol uitgevoerd

* Budget opgeleverd

*  Afstemming API's gestart

e  Afstemming RIVMToegang gestart

*

Te doen:

®*  Goed documenteren starten

*  Finaliseren PSA

LJ

*

CIMS cP

Gedaan:

* Concept PID opgeleverd status 0.2

e Status 0.99 opgeleverd PSA

® Architect is gestart

* Ping naar CIMS is succesvol uitgevoerd

® Team bij elkaar muv architect

e 1% sprint afgerond

® Architect ingewerkt

* Budget opgeleverd

e  Afstemming API's gestart

eo Afstemming RIVMToegang gestart

»

LJ

Te doen:

® Budget PID afronden

Versie: 1.0 Status: Definitief Pagina 2 van 3

1368459



1368459

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

*  Goed documenteren starten

¢  Beheer

*  Afstemming beschikbaarheid etc. heeft plaatsgevonden

e PBS is opgesteld

Te doen:

®  Vragen beheer verder uitwerken en aan sturen

® PBS voorleggen aan andere PM’s CISM

® Budget beheer scherp krijgen

Aandachtspunten/Afwijkingen Voorstel Acties

CIMS ZvP

eo  Verschil in scopevi BEE sevraagd n.a.v. meeting me REN af te stemmen

CIMS CP
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