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Agenda

e Introductie en context

e Wat is CIMS?

e Hoe pakken we het aan?

eo Waar staan we nu?

eo Wie doet nu wat?

eo Q&A
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Wat is CIMS?

- doelstelling en scope

oe Context: vaccin tegen COVID 19 infectie is in aantocht

CIMS: oplossing voor landelijk centraal COVID vaccinatie registratie en

monitoring systeem

e Doelstelling is drieledig:
— goede en veilige patiéntenzorg
— bestrijding van de pandemie
— beperking van administratieve lasten ten behoeve van snel handelen

Functionele scope: inrichting van 7 hoofdfuncties
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Burgers ontvangen van Meerdere partijen Meerdere partijen Er is één centrale
meerdere partijen een zetten vaccinaties registreren vaccinaties registratie

oproep

« Registratie is nodig voor goede en veilige patiéntenzorg (bv.

raadplegen bij twijfel);
« Bestrijding van de pandemie (bv. monitoren bijwerkingen, monitoren

effect, rappelleren, ‘recall’);
« Hiervoor is een samenhangende informatievoorziening nodig en ICT-

systemen met behorende gegevensuitwisseling.
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BI-CIMS

CIMS

machine

CIMSZorgverleners- Clientenportaal
Datakoppelingen
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Robuust en schaalbaar:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

Cliénten beheer module

Modules: selecteren,
oproepen, rappelleren
Registratie vaccinaties

Inzage en verstrekking
vaccinatiebewijs aan

zorgverleners
Verstrekking
vaccinatiegegevens aan

Lareb

Verstrekking
vaccinatiebewijs aan

cliénten

Rapportage ‘tooling’
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Hoe pakken we het aan?

Manier van werken Gewenste houding

e Werken in crisis modus

o korte informatielijnen tussen VWS en RIVM
» Toon

commitment
eo CIMS heeft nu prioriteit; risico gestuurd werken

aan het succes

eo Gezamenlijke opgave DVP/IV, resultaatgericht > Neem

‘ownership’

e Regie en eerste contactpersoon per aandachtsgebied
» Wags proaciiel

e Hybride manier van werken (Agile, MSP/Prince2)
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Waar staan we nu?

e Beleidsonzekerheden (deels) weggenomen

e ‘Governance’ voor CIMS ingericht (VWS en RIVM)
o Stuurgroepen en Projectteam CIMS

e Eerste contactpersoon per IV aandachtsgebied helder

oe Geintegreerde planning opgeleverd

e Risico register bijgewerkt

Eerste tastbare resultaten CIMS applicatie (demo 23 nov)
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Stuurgroepen en project team in volle gang
- ondersteund door IV organisatie

l VWS l

l RIVIM l

Stuurgroep COVID

registratie

Stuurgroep CIMS

Projectmanagers
en teams

(regie)
:

; Informatie Projecten
|i.

,

__
.

Technische || Technische
ik

| Beheer &
|

Klantcontact| |Architectuur applicaties infra- beveiliging (0.a. SAP, | 30 partijen
|

structuur (P&S) TVS) i
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Governance: crisisstructuur

Politiek crisisberaad
* MendPG

+ Stand van zaken, besluitvorming

Minister dPG
+

Wekelijks

Strategisch crisisberaad

+

Crisismanager, de DG RIVM en d PG
4

* Voorbereid door C19 crisis manager. Voorbereidend op politiek
crisisberaad. Escalaties beslechten.

C19 crisis
*

Wekelijks en wanneer nodig.

Tactisch crisisberaad

+

Crisismanager, de crisismanagerVWS, crisismanager RIVM.
+

Voortgang,issues beslechten, inputvoor strategisch crisisberaad

C19 crisis ~~ crisis crisis + Dagelijks
manager manager manager

RIVM VWS

5 met zijn team

dSTWVoortgang, issues, acties, werkoverleg, Inputvoor tactisch cricisberaad
oortgang, Issues, acties, werkoverleg, Input voor tactisch cricisberaad

+ Dagelijks .

8128
gelij Dagelijks
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Eerste contactpersoon per IV aandachtsgebied
(per huidige fase)

Technische || Technische ——"Btls Projecten
Klantcontact | |Architectuur|| J 5jicaties infra- evelliging

SAP. TVSPp
structuur (P&S)

(SAP, )

512¢ | 51.2e

51.2e 5.1.2e

WwW
[(]pm[(] [1] bo Qo

IV organisatie en teams
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)gave: Mijlpalen
week

2020

Oktober November

40 41 42 43 44 45 4b 47 48 49 50 51]

}

December;
: 2021
{Januari

52531 23456 7 8910101

Februari Maart

Project team CIMS
Mobilisatie Project team afgerond

Governance CIMS ingericht

Use Case defintief gemaakt

Functionaliteiten en

Infrastructuur voor

CIMS applicatie

Clientgegevens ingelezen (BRP, COA, RNI)

Stamgegevens gevuld

Functionaliteiten CIMS opgeleverd

Technische infrastuctuur CIMS gereed (OTAP straat)

Bronnen vaccinatiedata gekoppeld

API Gateway en API's

API's design afgerond

API's op gateway gedeployed

RIVMtoegang gekoppeld aan API gateway tbv clientportaal

RIVMtoegang gekoppeld aan API gateway tbv zorgportaal

Ketentesten afgerond

Pentesten op ketens afgerond

Portalen

Skeleton & ontwikkeling Zorgverlenersportaal afgerond

Security testen Zorgverlenersportaal uitgevoerd (Pentesten en Code review)

Zorgverleners portaal Go-Live

Skeleton & ontwikkeling Clientenportaal afgerond

Security testen Clientenportaal uitgevoerd (Pentesten en Code review)

Client portaal Go-Live

Rapportages

Technische infrastructuur rapportages gereed (keuze en inrichting)

Datamodellen ten behoeve van rapporten geconfigureerd

Rapporten ontwikkeld (blijvende ontwikkeling)

1e Sprint Sprint Producti

ntb samenhang cims en portalen

ntb samenhang cims en portalen

nth samenhang cims en portalen

ntb samenhang cims en portalen

ntb samenhang cims en portalen
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Q&A
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