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Projectstuurgroep Covid Informatie en Monitoring

Systeem (CIMS) 1. Opening
Vergaderdatum en —tijd 8 februari 2021, opent de
vergaderplaats vergadering en heet
peeierers (ve), NEED, IED NE, ERE a

BRALAED, BE BE ENED GE, IEXETN GE

ERED zijn geen aanvullende
DE BEACH, EARN ERE] (verslag) agendapunten

Afwezig
s12e) 5.1.2e

| Verslag van 25 januari
ope > 12e

(3321) wordt zonder

wijzigingen

vastgesteld.

N.a.v. het verslag:
Het SIEM is inmiddels leeggemaakt voor CIMS. JJEEEEvult aan dat zij samen met [EEN
betrokken is bij het SIEM om inzicht te krijgen de aanleveringen van monitoringoverzichten. Ook

wordt er gekeken wat er aangesloten is. Er wordt een overzicht gemaakt welke systemen van

het gehele platform CIMS er op aangesloten zijn en welke rapportages er te krijgen zijn.
Er wordt een beperkt aantal gegevens overgezet. In ieder geval de productieomgeving en

eventueel de acceptatie. Verder ligt het bij SSC Campus.

Actie 13: Afgehandeld. Dit ligt bij BEER. Mocht er een beperking ontstaan wordt het

geéscaleerd.
Actie 24: Zie hierboven.

Actie 25: Afgehandeld; IIE maken vervolgmemo over de acties voor datacorrecties.

2. Bespreken issues in de voortgangsrapportages:

¢ Functioneel:

° BEsaat zijn werk overdragen. Er is nog geen vervanger. Hij is deze week nog full time

aanwezig. Daarna50%JE vas in de veronderstelling dat vanaf 1 feb

scrummaster/projectleider voor 0,4 fte beschikbaar zou zijn en vanaf 12 feb mee kon lopen

metfRE Binnen BIS komt er op 12 maart een scrummaster/projectleider. Tot die tijd wordt

het anders opgelost JJEEE I overlegt hierover nog metfXEY]
« Portaal:

a. Meer ondersteuning nodig door beheerders en ontwikkelaars vanuit RIVM. Inzet

ontwikkelaars ondersteuning wordt volgende week besproken, nu geschat op 10

uur per week tot live gang. Inzet 2 AFM beheerders die elkaar gaan afwisselen,

volgende week meer helderheid rond extra inzet, nu geschat op 16 uur per week

extra tot live gang. Er wordt een interne audit gedaan. Beheer willen toch graag 2

extra krachten voor 16 uur per week.
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Besluit: [EY geeft akkoord om de capaciteit op te schalen.

b. Over 7 weken gaan we live, moet ik het team aanhouden voor de volgende fases

of contracten niet meer verlengen?

De stuurgroep Praeventis heeft aangegeven behoefte te hebben aan portaalfuncties voor

NHS. Dit valt dit onder de doorontwikkeling van Praeventis. Met het bestaande team van

kan er een doorstart gemaakt worden. Budget is aanwezig.

Eerst moet het beheer ingeregeld worden. Als dat gedaan is gaat het over naar

doorontwikkeling Praeventis.

c. Koppeling met RVP moet als change worden aangevraagd, voor Fase 2 moet deze

aanvraag dan starten omdat dit wel 5 maanden kan duren ( begreep ik van

Dit wordt besproken met <n het RVP team. De change is al voorbereid. Het

wachten is op de API gateway om deze om te zetten naar CIMS zodat het cliéntportaal

aangesloten kan worden en kan starten. JEEZ Sis er mee bezig.

« Datakoppelingen
a. Brief vanuit VWS hard nodig aangaande waarborging privacy

De brief is inmiddels binnen en gedeeld met Actiz.

« API Gateway

a. ketenintegratie/ketenbeheer m.b.t. CP heeft aandacht nodig komende weken. CP

staat centraal maar CIMS heeft hier ook belangrijke rol in. API gateway en

RIVMtoegang zijn ondersteunend. In dat kader is het van belang dat het snel

duidelijk wordt wie flgaat vervangen als Pl van CIMS

b. [| s12e KEEN afspraken maken over ketenbeheer; zijn de juiste
mensen aangehaakt? Er lopen gesprekken met SSC Campus en BIS om het goed

te laten landen. Beheerders moeten onderling afspraken maken. Hiervoor is er een

beheerplan. Er lopen ook andere gesprekken.
c.

d. Actie 26 IEEE uitnodigen zodat ze aangesloten blijft.

e.

f. Moeten behalve het infopunt cok anderen aangesloten worden voor

communicatie. SSC krijgt diverse vragen.

g. Eerst uitzoeken hoe die gesprekken bij SSC terecht komen.

h.

i. Actie 28: contactpersonen naar :Ndoorsturen.

]

k. [EEE vult aan: er komen geen vragen binnen bij het Infopunt over registratie. Dat

is een goed teken, want de vragen moeten binnenkomen bij [IEE @rivm.nl.

m. is gestart met de voorbereidingen van ontsluiten van vaccinatiegegevens via

PGO. Dit gaat ws. via LSP+, dan wel een andere DVZA. Hier zal een aparte API keten

voor moeten komen. ERIN geeft aan dat er één applicatie per API is, en niet meerdere
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applicaties. Twee architecten van ICTU zijn reeds betrokken bij het project. [EXE neemt

hierover contact op met [JEEE Er zal een nieuwe architect voor nodig zijn.

Rapportage tooling
a. Datagovernance - dataflow - data integriteit, formeel geen onderdeel van het

project, wel van groot belang voor het project.
Er staat een demo gepland voor volgende week.

Hoe moet er omgegaan worden met dataverzoeken. Dit is ook gevraagd aanfREY Hij wil

niet het proces gebruiken zoals het er nu is omdat CIMS betreffende aanvragen veel groter

zijn.

Er komen studie aanvragen aan. Hier moet een commissie op gezet worden.

Hoe gaan we om met interne verzoeken? EES zegt dat er per verzoek een apart project van

gemaakt worden.

Actie 27[EEEbes preken proces en beoordelingscommissie voor

rapportageverzoeken metop 12 feb 2021.

Datagovernance moet opgenomen in een autorisatiematrix. Dataintegriteit (kwaliteit van de

data) is uitgewerkt in DPV_223. Er komt een aanvullende memo waarin is uitgewerkt of en

zo ja correcties moeten plaatsvinden aan de bron danwel door RIVM.

Mogen gegevens alleen gedeeld worden via EPI? Welke afspraken liggen er en hoe is de

route? Verzoeken van derden buiten EPI en Lareb moeten via de nieuw op te richten

commissie lopen. Vraag is hoe om te gaan met rapportageverzoeken voordat er een

beoordelingscommissie in functie is. Uiterlijk vrijdagmiddag 12 feb komt er uitsluitsel over.

b. Moet de PSA Rapportage Tooling goedgekeurd worden door de Stuurgroep?
Architecten hebben het onderling afgestemd. Het kan nu ingediend worden bij de

architectuur community. Als deze het goedkeurt dan is het vastgesteld. Het blijft een levend

document.

IEEE heeft het Lareb-proces overgedragen aarfREd Er zijn nog geen vragen binnen van

Lareb. Dit wordt ook niet voor half februari verwacht.

3. Rondvraag
2 Avraagt of er zicht is wanneer GGD GHOR gaat leveren. Afgelopen vrijdag heeft het

strategisch crisisberaad de vraag geéscaleerd naar de DG bij VWS die hierover zal spreken
met GGDGHOR. De aanlevering van BRBA loopt goed. Er zijn updates doorgevoerd. Morgen
komt er een nieuwe aanlevering.

IEEE vult aan dat er veel vragen komen voor een nieuw vaccinatiebewijs. Echter de

gegevens zijn niet binnen. Communicatieboodschap wordt: RIVM kan niet voorzien in een

vaccinatiebewijs waarvan de data nog niet is aangeleverd aan het landelijk register.

EEETis zojuist gebeld door [EEEEMEEIREDN, die aangaf dat aanleveren via zorgmail niet

verantwoord is sinds het datalek bij GGDGHOR. Aanleveren via ZorgMail is goedgekeurd in de

DPIA en IB&P-analyse.

Zorgmail wordt niet alleen gebruikt voo maar ook voor RVP, NHS en PSIE etc. Ook

binnen RIVM wordt het breed gebruikt. en AFL Elgaan het samen bespreken.

Se
vanmiddag de risicoanalyse. Er zitten ook veel beheeraspecten in J EEE

en unnen niet bij het overleg aansluiten. [EEN is nu aangesloten.
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IEEEo verleggen wie er verder kan aansluiten.

4. Acties

[oo]Tol [TETRA To I 1) Verantw. CE TEE Opmerkinge

08.02.2021

27

SVB uitnodigen voor het beheer van de API gateway
08.02.2021 |Opgaan met dataverzoeken bespreken met [ES

11]

13 03.12.2020 {ledereen op de hoogte houden van de voortgang van opschaling Lopend.

Komt ook op

de roadmap

08.02 Dit ligt

bij

5:2]
24] 25.01.2021 Jrandringen op ruimte in SIEM bij RED Hier is ruimte

voor

vrijgemaakt

25] 25.01.2021 memo uitwerken met voorstel voor borgen van de datakwaliteit en omgaan Er wordt aan

met niet-geverifieerde BSN. een 2°¢

memo

gerwerkt

voor de

stuurgroep

5.

6.

7. Afspraken/besluiten

Numm  Verslag- FACT EEL

er: datum:

1. 13.08.202 | Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.

0

2 13.08.202 | Govemance volgens scrummethodiek met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de

0 projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico’s te bewaken. Het

scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).
3 13.08.202 | We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere

0 verkenning van informatiesystemen.
4. 13.08.202 BE iigt variEmandaat om het projectte starten.

0

5 31.08.202 | Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken.
0

6. 31.08.202 | Alle mogelijk bruikbare koppelingen met LSP realiseren.

0

zZ 15.09.202 | De Stuurgroep gaat akkoord met de start van het sprintteam Functionele Inrichting aan de hand van use case
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0 versie 0.4.

8. 15.09.202 | Het sprintteam rapportage tooling kan gaan starten zodra de resourcing compleet is.

0

9. | 15.09.202 | [EE wordt afgezand van het RIVM in de stuurgroep LSP+/PGO tb.v. CIMS.

0

10. | 12.10.202 wordt de contactpersoon vanuit de IV-organisatie.
0

11. | 26.10.202 Ci l-S8lis eigenaar van het project, de projectrisico’s en de functionele risico’s

2
5138]

12. | 26.10.202 is eigenaar van de systeemrisico’s van de infrastructuur, de applicatie, portalen en tooling.
0

13. | 26.10202 ||cotrdineert de antwoorden op de beleidsonzekerheden (samen met[ERIE
0

14. | 11.01.202 | Er wordt decharge verleend aan het project Infrastructuur.

1

15. | 25.01.202 | Relevante documentatie m.b.t. APl ontwerp en koppeling delen met BRBA-team. Delen via beveiligd e-mail.

1

16. | 25.01.202 | SIEM: geen workarounds. Workarounds worden onbedoeld definitieve oplossingen en onttrekken zich aan

1 goed beheer. Het issue (SIEM zit vol) is geéscaleerd naarFEYKE EES.
17. | 25.01.202 | Eventuele nieuwe rollen of wijziging in rollen- en rechtenmatrix wat betreft data worden voorgelegd aan de

1 stuurgroep Registratie, de stuurgroep beslist.

18. | 25.01.202 | ketentesten zijn noodzakelijk en moeten worden uitgevoerd voor datakoppelingen
1

19.

20.

21.

22.

8.

S.
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