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- Woensdag 28/04 wordt O/T verwacht.

- Toegang regelen voor VIWS deelnemers, hiervoor dienen de paspoorts in ieder geval gescand te worden.

-

VraagtEEFEJom te kijken of de koppeling naar CIMS database ook wordt opgeleverd.

- A of de database ook uitgeleverd wordt bij de oplevering?
Dit is moet nagevraagd worden vil EE

-2 back VPN verbinding naar VWS, graag nog eens bekijken.

eis] initiele versie van de database is opgeleverd aan het RIVM (versie V1.0.0 + V1.0.1)
- Er zijn functionele wijzigingen die nog in de database moeten worden verwerkt.

Verwachting is dit woensdag te kunnen aanleveren.=

- Licht toe dat de ansible scripts die zijn opgelevert alleen voor infra O/T zijn.
De Ansible scripts voor A en P komen nog.

De Ansible scripts doen geen applicatie inhoudelijke zaken (db scripts), deze worden binnen VWS via

GITHUB gedaan.
- Database wijzigingen.
Voor database wijzigingen worden scripts opgeleverd die door een DBA uitgerold moeten worden.

Openstaande punten - project verantwoordelijkheid:
- Controle O/T

- Connectie met CIMS testen

- FDW vanuit Postgres naar CIMS (ophalen vaccinatie gegevens)
- SOA vanuit CIMS naar Postgres (Ophalen van logging gegevens)

- Toegang tot de O/T omgeving

- Laatste versie Datamodel maken en afstemmen met CIMS bouwer(s)

- Opleveren van A / P omgevingen binnen RIVM domain.

- Ansible deployment
- Testen / Testen, dit een stevig testtraject.
Aangezien de scripts die deze voor ons uitrollen, gewijzigd zijn wat betreft:

- Ansible Playbooks
-08
- Rechten / Setup.

- Beheer tasks implementeren en testen (zie document) aka Beheersmodule.

Zoals beschreven in het architectuur document.
- Toegang tot de omgevingen
- Acceptatie van de omgevingen
- Applicatie Load test

- Toegang voor de VWS applicatie servers naar de PostgreSQL omgeving.

- Opzetten beheer van de omgevingen (VWS / RIVM / Mix ) ?


