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Aanleiding & opdracht

Dec 2019:

Voorjaar-zomer 2020:

Sept 2020:

28 sept 2020:
30 sept 2020:
Najaar 2020:

11 dec 2020:
28 jan 2021:

Motie Diertens
Verkennende gesprekken met o.a. RIVM.

Landelijke projectleider gezocht. Fasering beschreven in uitvraag; Fase 1 is ontsluiten
vaccinatiegegevens COVID vanuit RIVM en loopt t/m circa april 2021.

Kamerbrief voortgangsrapportage IenZ 1743677-210049-IenZ

bestuurlijke kick-off. Commitment gegeven.

Communicatie over opdracht binnen RIVM: "We hebben met elkaar de opgave om
vaccinatiestatus te ontsluiten conform PGO. Het gaat om vaccinatiestatus voor alle
rijksvaccinaties, inclusief covid. Zie aangehechte “opdracht” vanuit VWS”
Kamerbrief Stand van zaken PGO's 1794662-215492-IenZ

Kamerbrief Verder met vaccineren 1798759-215910-PG

Er is geen officiéle opdrachtbrief
Werd vanwege afspraken en commitment niet nodig geacht maar kan alsnog verzonden worden indien nodig.

Binnen RIVM wel gecommuniceerd als opdracht

Er zijn wel verwachtingen bij VWS

o.b.v. de verkennende gesprekken, bestuurlijke kick-off, en vergaderingen van landelijk kernteam waar RIVM bij aanwezig
was. Opleverdatum eind april meermaals besproken. Dat deze datum niet in de kamerbrieven staat is omdat men dit

voorzichtig wilde formuleren.

Er is door RIVM commitment en akkoord gegeven op fasering en planning
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Verwachtingen VWS

"Het realiseren van het ontsluiten van COVID-19 vaccinatiegegevens vanuit CIMS naar de PGO's
van burgers via het MedMij Afsprakenstelsel. Dit willen we eind april 2021 gerealiseerd hebben.
Hiervoor is in ieder geval nodig dat aan de kant van het RIVM de benodigdheden technisch
gerealiseerd zijn. Uit informatie van het RIVM blijkt dat hiervoor tenminste nodig is het inkopen
van een DVZA voor het ontsluiten naar PGO’s (DVZA moet de te gebruiken gegevensdienst
hebben), gereedheid van de juiste API bij RIVM om te kunnen ontsluiten naar DVZA.
Randvoorwaarde buiten de activiteiten van het RIVM is dat er tijdig een gegevensdienst
beschikbaar is, of dat er gebruik wordt gemaakt van een reeds bestaande gegevensdienst
(PDFA).

In fase 2 van het traject (vanaf april 2021) dan ook gevolgd door RVP gegevens vanuit het
RIVM”

Nota Bene:

Donderdag 18 febr 2021: 47

1. Vanuit VWS zal het verzoek voor realisatie van bovenstaande verwachting waarschijnlijk benoemd G/)
worden in het eerstvolgende BO VWS(PG) - RIVM %

2. Bespreking prioritering PGO in strategisch crisisberaad: deprioritering? 6(")

B .')
Vrijdag 19 febr 2021:
Beroep om capaciteit vrij te maken voor PGO + bereidheid om vanuit VWS mee te denken
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Acties al in gang gezet

¢ Commitment door RIVM is gegeven
e RIVM projectleider aangetrokken

e Inhuur extra capaciteit via ICTU (inbesteding)

0

DVP/PGOD .

—

e Projectgroep samengesteld Niveau 4. Applicatie

Extern I y
e Inkoopstrategie DVZA bepaald. PVE opgesteld, IPP ligt i A /
klaar. DVA b 1: inkopen
o
e Concept architectuurplaat gemaakt. oMz (extem)

2: ontwerpen en
bouwen
pgratie Services

¢ VWS+MedMij hebben Nictiz officieel verzoek gestuurd om
een tijdelijke ZIB (zorginformatie Bouwsteen) te
ontwikkelen specifiek voor RIVM data. Reactie Nictiz
wordt verwacht.

Intern

e Juridische kant is uitgezocht



Knelpunten

Planning in tijd:
- Ontwikkeling nieuwe API nodig 2> 3-4 maanden

- DVA inkoop - 1.5-2 maanden

Planning in capaciteit:
Benodigde capaciteit intern RIVM IV/SCC:

o nog niet helder hoeveel capaciteit nodig en wanneer
o wel helder dat er beperkte capaciteit is binnen RIVM

Prioritering vanuit VWS niet helder

- Diverse aanspreekpunten
<> Wie heeft mandaat?
- Wie bepaalt?
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Scenario’s

1. Doorgaan op huidige manier
2. Stoppen

3. Ontsluiten op nader te bepalen datum
1. Opstellen PvA i.s.m. experts (experts hiervoor vrijmaken!)
2. Prioritering helder krijgen bij VWS, samen met PvA aan stuurgroep voorleggen voor akkoord, en z.n. opdrachtbrief

opstellen
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Scenario’s

1. Doorgaan op huidige manier

Verzoek besluit
2. Stoppen

3. Ontsluiten op nader te bepalen datum
1. Opstellen PvA i.s.m. experts (experts hiervoor vrijmaken!)

2. Prioritering helder krijgen bij VWS, samen met PvA aan stuurgroep voorleggen voor akkoord, en z.n. opdrachtbrief
opstellen

Gegevens verzamelen voor Communicatie naar VWS dat 30 April niet gehaald
geinformeerd besluit wordt, alternatieve planning bespreken

Opstellen gedegen & haalbaar Bij ver vooruitschuiven: huidige projectleden
projectplan misschien niet meer beschikbaar

VWS oordeelt over prioritering Nu nog geen definitief besluit over planning en

inzet personele capaciteit



