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Memo DPV_110 afweging technische oplossing CIMS

Doel memo

In dit memo wordt een afweging gemaakt met betrekking tot de

technische oplossingsrichting waarin de CIMS module geplaatst zal

worden.

Dit memo is de samenvatting van twee sessies die in de week van 27 juli
tot 1 augustus gehouden zijn met betrekking tot de oplossingsrichting
van de CIMS module.

8
deze sessies waren aanwezig 5.1.2e

BE BEE, 0 en EXER) AED).
Als uitgangspunt voor deze memo is gekozen dat er half december een

Covid vaccinatie Registratie Module beschikbaar moet zijn. De factor Tijd
is daarmee cruciaal.

Uit deze sessies is een eensgezind advies gekomen voor de CIMS module.

Het advies is:

Maak een kopie van de bestaande Praeventis omgeving en verbouw deze

zodat de Covid vaccinatie ondersteund wordt.

De stuurgroep wordt gevraagd dit als besluit over te nemen.

In het gesprek van 3 augustus met QOrdina (

) kwam

vanuit [JEEZ hetzelfde advies.

In dit memo zullen eerst de verschillende varianten beschreven en

uitgewerkt worden met hun voordelen en nadelen. Daarna zal het advies

toegelicht worden.

Onderzochte varianten

CIMS als onderdeel van bestaande Praeventis

De CIMS module zou als onderdeel van het bestaande Praeventis

gebouwd kunnen worden. Ordina zou gevraagd kunnen worden om een

nieuwe release op de bestaande omgeving in december uit te rollen en op

deze manier in de vraag te voorzien.
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1.2.1.1 Voordelen CIMS als onderdeel bestaande Praeventis

Praeventis heeft een groot gedeelte van de functionaliteit die

verwacht wordt al aan boord.

Voorspelbaarheid van werkwijze en resultaat. Ordina levert de

release op en DVP/BIS gaat deze testen.

Basistabellen hoeven maar op 1 plek onderhouden te worden.

Behalve extra uren van Ordina relatief weinig extra kosten.

1.2.1.2 Nadelen CIMS als onderdeel van bestaande Praeventis

Reguliere vaccinaties van RVP worden in structuur (tabellen en

code) samen gevoegd met COVID vaccinaties. Dit wordt als

ongewenst gezien.

Vermenging regulier RVP clienten met COVID clienten.

Performance van Praeventis als geheel? Verwachting is dat alle

inwoners van Nederland er als client bij komen. Dit kan nogal
impact hebben op de Performance.

Onduidelijkheid wat dit gaat betekenen voor andere trajecten: Het

is waarschijnlijk dat het CIMStraject zeker tot Q1 2021 blijven
voortduren. Dat betekent dat er nieuwe releases en

codewijzigingen zullen blijven plaats vinden. Wat dan te doen met

andere projecten die betrekking hebben op Praeventis? Denk

hierbij aan het anonimiseren van de acceptatieomgeving of de

uitvraag voor TAB en code onderhoud & beheer. de. In het laatste

geval zijn er twee partijen betrokken bij code onderhoud wanneer

een andere inschrijver dan Ordina gegund wordt.

Qude technologie tot 2024 Valide.

Versterking van monolitische oplossing

Afhankelijkheid van Ordina

1.2.1.3 Risico’s CIMS als onder deel van bestaande Praeventis.

In hoeverre gaan/kunnen CIMS en RVP vaccinaties elkaar (mbt.
code en datamodel) in de weg gaan zitten?)
Performance van Praeventis voor het geheel door een enorme

toename van het aantal Clienten.

Gijzeling van andere ontwikkelingen binnen Praeventis

(anonimiseren en uitvraag) door COVID vaccinatie registratie die

alle prioriteit krijgt en andere trajecten in de weg zit.

1.2.2 Ontwikkeling functionaliteit op basis van kopie van Praeventis

versie: 1.2

Van de gehele omgeving van Praeventis (alle omgevingen dus

OTAP) wordt een kopie getrokken. Op basis van deze kopie wordt

de gewenste functionaliteit van de registratiemodule gebouwd.

Voordelen ontwikkeling op basis van een kopie van Praeventis.

Praeventis heeft een groot gedeelte van de functionaliteit die

verwacht wordt al aan boord. Door een kopie te maken is er ook

beschikking over deze functionaliteit.

Na het maken en configureren van de kopie kan er door Ordina

meteen aan de gang gegaan worden.

Geen interferentie reguliere RVP, NHS, PSIE ontwikkelingen
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Andere ontwikkelingen mbt. Praeventis kunen los van dit traject

doorgang vinden. Denk aan clientenportaal, API gateway, Uitvraag
in de markt, anonimiseren.

Eventuele performance problemen zijn lokaal in de CIMS applicatie
en lokaal te tackelen

Nadelen ontwikkeling op basis van een kopie van Praeventis

Tijd en geld om een kopie te maken.

Extra beheerlast DVP, Extra beheerlast Ordina

Extra kosten aan beheer (hosting, TAB en code onderhoud en

beheer)
Oude technologie tot 2024 valide

Afhankelijk van Ordina. Op een dergelijke korte termijn is alleen

Ordina een kandidaat om in dit project als bouwer aan het werk te

gaan.

Versterking van monoliet

Integratie in de toekomst dubbel werk

Dubbel beheer basistabellen.

Risico’s Ontwikkeling op basis van kopie van Praeventis

Inzet van Campus
Inzet van Ordina

1.2.3 Nieuwbouw in eigen hand.

Deze variant bestaat eruit om op (database van ) Praeventis zelf

een nieuw frontend te ontwikkelen als CIMS module.

Voordelen Nieuwbouw in eigen hand

Regie in eigen Hand

Future stack kan opgezet worden.

Gericht op de toekomst

Nadelen Nieuwbouw in eigen hand

Future stack moet gekozen worden

Ontwikkelaars moeten aangetrokken worden

Ontwikkelaars moeten ingewerkt worden

Samenwerking met Ordina blijft noodzakelijk (koppelingen)
alle functionaliteit moet opnieuw gebouwd worden

Risico’s Nieuwbouw in eigen hand

Geen release eind december

1.3 Advies Technische oplossing CIMS

versie: 1.2

Vanuit bovenstaande inventarisatie wordt eenstemmig advies

gegeven om te kiezen voor de kopie van Praeventis als

uitgangspunt en vandaaruit verder te ontwikkelen.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn de volgende:
Wel beschikking over de functionaliteiten die al in Praeventis zitten.

Geen interferentie met de Praeventis programma’s. Dit zowel met

betrekking tot het applicatieve gedeelte (code, tabellen applicaties)
alsook het projectmatige gedeelte (uitvraag Praeventis,

Anonimiseren, Clientenportaal, API-gateway) Al deze trajecten
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kunnen doorgaan zonder interferentie met de CIMS module. Het is

in die zin ook goed mogelijk dat een andere partij als Ordina de

Praeventis omgeving beheerd terwijl Ordina nog verder bouwt aan

de CIMS omgeving.
e Laatste reden voor dit advies is nog niet genoemd maar zit met

name aan de kant van de onzekerheden die op dit moment

rondom het CIMS traject zitten en waarvan het idee is dat deze

niet binnen korte termijn opgelost worden. Door te kiezen voor een

nieuwe release heb je kans op vermenging met andere trajecten.
Dit zowel organisatorisch als technisch. Zelfbouw is gezien de korte

doorlooptijd niet reeel. De optie van de kopie is de optie waarbij de

meeste opties met betrekking tot de verdere ontwikkeling

openblijven.
Nadelen van deze oplossing zijn:
de dubbele beheerlast

versterking van de monoliet oplossing
verdere afhankelijkheid van Ordina..

De stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met dit advies.

Versie: 1.2 Status: Definitief Pagina 4 van 4


