
Voortgangsrapportage werkgroepen— 30 maart

Activiteiten Activiteiten Vorige

@ Op schema

@ Niet op schema, geen actie nodig

® Niet op schema, actie vereist

Werkgroep
Validatie

De resultaten van de validatie van de mondspoelkit zijn positief

"orn De implementatie van de mondspoelkits kan verder

uitgew erkt worden.

= De data over speeksel bij antigeentesten laten zien dat een

speekselafname waarschinlijk iets minder gevoelig is, maar goed
scoort bij hoge viral loads. Voor eventuele inzet is meer

onderzoek nodig.

Validatie mondspoelkits af gerond.

Validatie antigeentest op basis van speeksel

afgerond.

Continue kw aliteitsevaluatie antigeentesten

wordt opgezet.

Werkgroep

Opschaling

1. Het blijkt nog niet altijd even duidelijk w elke uitrolplannen via de

werkgroep opschaling gaan en w elke via andere w erkgroepen.
Zo is er onduidelijkheid over waar de opschalingsplannen verder

uitgew erktmoeten w ordenvoor o.a. de antigeen zelftest, STRIP

en het mondspoelen/gorgelen. Vraag aan de Stuurgroep
Sneltesten en het LCT om hier duidelijkheid over te verschaffen.

2. De uitrolplannen van de adentest in spoor 1, spoor 2a en spoor

2b/c worden deze weekvoorgelegd aan de Stuurgroep/LCT

Uitrolplan voor de ademtest in spoor 1, spoor
2a en spoor 2bfc is finaal gemaakt en

besproken in de werkgroep opschaling.

De uitrolplannen van de ademtest in spoor 1,

spoor 2a en spoor 2b/c worden voorgelegd
aan de Stuurgroep Sneltesten en het LCT.

De criteria voor de opschalingsplannen zijn

vastgesteld.

Landelijk

expertteam
ademtest

Het expertteam is in afwachtingvan de herstartin Amsterdam. Expertteam komt in afwachting van herstart

in Amsterdam pas 31-3 bijeen.

Eerste resultaten robuuste verificatie

Amsterdam w orden becordeeld.
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