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Factsheet | STRIP 9-12-2020

Doel werkgroep

+ 100.000 PCR tests per dag met vijf of zes robots

+ pilot bij PAMM — STRIP-pilot (validatie en productie)
en launch robot 1

+ 4 of 5 extra robots — STRIP scale-up
+ Operationeel vanaf april 2021
« Teststromen uit spoor1 naar robots
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STRIP validatiepilot
en productiepilot
launch robot 1

Eerste robot

Fase 1 Fase 3
operationeel
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Fase 2 Fase 4

Robot 1 robotlocaties operationeel

STRIP scale-up
launch robots 2-5

4 extra robots
Plaatsen en Teststromen

testen naar 5 robots
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