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Actie Scenario:

aanlevering

deelrapport TK

zomerreces 2022

aandachtspunt

la Gesprek MLZS met EY 10 mei Deloitte bevestigt oplevering eerste deelrapport op 27

Deloitte. Planning oplevering juni. Aandachtspunten: Hoor- en wederhoorprocedure

rapport + schrijven kan twee weken vertraging veroorzaken JFL

kabinetsreactie SRIPERRS HA heeft mogelijk nieuwe informatie,

indien dat het geval is kan dit ook voor vertraging

zorgen. VWS zal hier onverwijld over geinformeerd

worden.

1b | RvB Deloitte neemt contactop | 11 mei Aangepaste planning die Deloitte beschrijft betekent

metfEEPVWS. Vertraging m.b.t. oplevering tijdens en niet langer voor het zomerreces

hoor- en wederhoorproces van rapport + kabinetsreactie (en mogelijk zelfs

staat vast. Oplevering voor het kabinetsreactie op/een later moment afhankelijk van

zomerreces kan niet worden besluit Kamer).

gehaald. -Laatste MR staat op 15 juli gepland-.

2a | Gesprek intern vizs EEE 12 mei Besluit over wijze van rapporteren. Functie-

NC19, WJZ. Anonimiseren, dan Jorganisatieniveau. Uitkomst gesprek: VWS moet een

wel pseudonimiseren, moet anonimiseringskader opstellen zodat Deloitte

gedaan worden door VWS. technische ondersteuning kan bieden. VWS zal zelf een

team moeten samenstellen om te anonimiseren, dan

wel pseudonimiseren. Deloitte wil deze rol niet op zich

nemen, andanks verzoek van VWS.

2b | Telefonisch contact MLZS SREY | 12 mei MLZS vraagt om bevestiging van signaal dat op 11 mei

151.20]Deloitte aan d VWS is afgegeven, gelet op het gesprek van

10 mei dat is gevoerd. CEO Deloitte bevestigt inderdaad

dat sprake is van nieuwe inzichten.

3 Informerende brief naar TK 13 mei Detail 2022D19023 | Tweede Kamer der Staten-

n.a.v. gesprek MLZS en Deloitte Generaal Samengevat: Of ik stuur het rapport van het

+ uitkomst verlenging van de onderzoeksbureau nadat ik dit heb ontvangen zonder

| wederhoor kabinetsreactie aan uw Kamer. Naar verwachting zal dit

.
aan het begin van het zomerreces zijn. Of ik stuur het

rapport inclusief een kabinetsreactie aan uw Kamer. Dit

kan mogelijk op een later moment in het reces van uw

Kamer zijn of na het zomerreces.

Wanneer duidelijk is dat de verlengde termijn voor

wederhoor inderdaad geéffectueerd wordt, informeer

ik uw Kamer nader. (dat is twee weken na 10 juni)

4 Nota MLZS Week 20 (16-20 Procesplanning totstandkoming kabinetsreactie +

mei) anonimiseren rapport. Daarnaast rol voor MLZS en REY
mbt aandacht voor betrokkenen onderzoek. Tussen 10

juni en 8 juli de gelegenheid om met betrokken (ex)
medewerkers van VWS uitkomsten rapport en lijn

kabinetsreactie te bespreken.

5 | Kennisname van Week 20 (16-20 | Toelichting Deloitte op inhoudsopgave rapport. Sessie

inhoudsopgave mei) metBEen NC19. Uitkomst: welke directies moeten er

vanuit VWS in het schrijfteam?
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6 | Oriéntatiesessie anonimiseren | Week 20 (16-20 | Sessie met NC19 (team V&A en PBM), PDO en WJZ.

mei) Technische mogelijkheden m.b.t. de wijze van

overdracht data om te kunnen anonimiseren wordt

getoetst.

7 | Opleveren 20 mei Anonimiseringskader ligt ten grondslag aan zgn.

anonimiseringskader door VWS oefensessie met Deloitte in het kader van het

anonimiseren. NC19 levert dit anonimiseringskader aan

in afstemming met PDO en WJZ. NC19 bereidt tevens

nota over anonimisering voor thv bespreking in SGO en

daarnain MR.

8 Formeren intern schrijfteam Week 22 (30 mei NC19 EF verzoeken interne collega’s om

VWS — betrokken directies = 3 juni) medewerking. Daarna zal NC19 interne startsessie met

benaderen en juiste schrijfteam organiseren en proces codrdineren. Denk

contactpersonen identificeren aan: WJZ, dCO, DPZ. Planning opstellen voor interne

deadlines. Alvast check op beschikbaarheid tijdens

zomerreces ivm uitloop. Tevens aandacht voor

geheimhoudingsverklaring betrokkenen.

9 | Formeren intern VWS team Week 21 (23-27 Verzoek bij ingediend bij directies binnen VWS-kern om

anonimiseren + controle door 2 | mei) mensen hiervoor vrij te maken. Binnen NC19 moeten 2

a 3 personen die na verrichting a 3 personen voor controlefunctie worden vrijgemaakt.

controle uitvoeren

10  Verdieping Week 21 (23-27 Zo nodig i.s.m. BZK kaders opstellen voor eventuele

anonimiseringskader VWS & mei) of Week 22. | verzoeken van de Kamer aan de minister om bepaalde

BZK. (30 mei- 3 juni) functionarissen openbaar te maken n.a.v. het eerste

rapport. De hieruit volgende nota zal eveneens via het

SGO in de MR worden voorgelegd.

11  Starthijeenkomst schrijfteam Week 22 (30 mei-+| VWS-NC19 is penvoerder en codrdinerend t.a.v. geheel.

3 juni) Ook voor anonimiseren. Goed om vast te stellen. Indien

teksten Deloitte nog niet beschikbaar zijn, wellicht al

analyse maken om voor zover mogelijk voor te sorteren

op inhoud, aandachtspunten, toon van reactie e.d.,

planning, rolverdeling en tijdsbeslag. Tijdens

startbijeenkomst, doel en deadlines inzichtelijk maken.

12 Oefensessie anonimiseren Week 21 (23-27 Aan de hand van het vastgestelde anonimiseringskader
Deloitte — VWS. mei) of Week 22 | en technische inrichting, een training in het

(30 mei -3 juni) anonimiseren. Door Deloitte aan VWS.

13 | Inzage conceptbevindingen, 10 juni (Week Naast het schrijven van kabinetsreactie start hier tevens

start hoor- en 23) de check als OG of ON de opdracht juist heeft

| wederhoorproces uitgevoerd. NC19 zal dit proces leiden. Aandacht voor

.
ondertekening geheimhoudingsverklaring[BE3zal laten

weten dat VWS als OG geen gebruik maakt van hoor- en

wederhoorproces.

14 Vervolgafspraken schrijfteam Week 23 (6-12 Afstemming teksten ambtelijk en politiek voorbereiden.

juni) Vanaf 10 juni.

15 | Na twee weken termijn hoor- vrijdag 24 juni (of A Wanneer de wederhoor niet na twee weken kan

en wederhoor informeren TK of |Week 26: worden afgerond, vervalt de opleverdatum van 27 juni

| idd de termijn door partijen 27 juni- 1juli) door het Onderzoeksbureau. Aan de Kamer om te

wordt verlengd. beraadslagen of rapport gestuurd wordt zonder of met

Kabinetsreactie.

16  Oorspronkelijke 26/27 juni Deloitte heeft in week 19 laten weten dat het de

opleveringsdatum eerste opleverdatum van 26 juni (waarschijnlijk niet haalt,
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deelrapport gelet op een verruiming van de wederhoorperiode door

een belangrijke betrokken partij.

17 Start reces 7 juli Voorbereiding woordvoering & pers

18 | Uiterste datum oplevering 11 juli e Start anonimiseringsteam + controle team.

rapport Deloitte 11 juli (27 e Scenario keuze kabinetsreactie

| juni+ 14 dagen) o Informeren FEES+ BWP-en
eo Kabinetsreactie in MR van 15 juli

e¢ finale check als OG of ON de opdracht juist

heeft uitgevoerd. NC19 zal dit proces leiden.

19  Uitvoering van anonimiseren + | 11-13 juli Er zijn twee dagen tussen de uiterste aanleverdatum

| controle door VWS van Deloitte en aanlevering voor de laatste MR om het

° rapport volledig te anonimiseren + controleren.

20 | Aanbieden kabinetsreactie MR | Officieel 8 juli,
15 juli mits haalbaar (daarna evt 13 juli

MR met reces)

21 | Aanbieden TK 15 juli Optie met of zonder Kabinetsreactie

22 | Debat TK ntb


