
Naam van het initiatief of project

Actieve openbaring i.h.k.v. WOO (PLOOI)

Beschrijving van de huidige situatie

dit moment is nog niets daarvan gerealiseerd.

Datum laatste wijziging

I" Opdrachtgever Type initiatief of project (geef aan wat van toepassing is)
al

[\inisterie/Organisatie ws ] [Nieuw te starten initiatief of project x

Organisatieonderdeel RIVM [Kans om lopend initiatief of project te versnellen

Naam opdrachtgever

Het RIVM dient in het kader van de invoering van de WOO alle documenten (indien relevant) openbaarte maken op de overheidssite PLOOIL Op Functie opdrachtgever Bijdrage aan beoogde effecten actieplan IHH Rijk

Verruiming informatieverstrekking parlement

Contactpersoon Verruiming actieve openbaarmaking Xx

Naam contactpersoon Betere vindbaarheid &

Contactgegevens

Brondocumenten (optioneel) Bijdrage actielijnen generieke actieplan IHH Rijk (max. 1 keuze)

Beschrijving van het gewenste eindresultaat Zijn er
ij

of ?

[Actielijn 1: Professionals (informatiebeheer)

Actielijn 2: Volume en aard van informatie

Het RIVM heeft voor actieve openbaring op de overheid website PLOOI alle relevante documenten in kaart gebracht, een proces en procedures

ingeregeld om deze documenten op 1 plaats te verzamelen en technisch is de koppeling tussen het RIVM en PLOOI gerealiseerd. brengen en regelmatig te krijgen.

[Samenwerking met Centra/afdelingen om de juiste informatie in kaart te Actielijn 3:
i

emen

Actielijn 4: Bestuur en naleving

Bijdrage aan RDDI

E-mailarchivering (eis: 2021 gereed)

Berichtenapps (eis: 2021 gereed)

Actief openbaar maken (eis: 2021 gereed) Xx

[Archiveren overheidswebsites (eis: 2021 gereed)

Beschrijving van de aanpak |Wob-hulp tooling X

RIVM sluit stapsgewijs aan op PLOOL. Dit zal in een aantal fasen gebeuren; Medewerkers goed geinformeerd over IHH

1. Handmatig. Tot 400 documenten per jaar is handmatig te doen. Dit is het doel voor 2021
Vakmanschap informatieprofessional

2. Geautomatiseerd. Doel ingeregeld vanaf medio 2023

Project opstarten met de volgende doelen; 1. Inventarisatie van de gevraagde informatie. Deze inventarisatie betreft 0.a. wie maakt dit aan,

welk c , welke inc.
bij

metadata. 2. Hoe kan dit verzamelt worden op 1 punt. 3. Hoe kan dit en realisatie (kruis aon kwartoal en jaor)

overgezet worden naar PLOOI. 4. Keuze welk systeem hiervoor (binnen RIVM) gebruikt gaat worden. 5. Realisatie van de koppeling.

Externe projectleider (tarief€ 127 pu) inhuren (intern geen capaciteit). Voor 2021 reeds 50 k hiervoor begroot. Vanaf 2022 iemand structureel rasessujdsiien
10 (03 | 04 OQ | OF | OF QrO4 QI104 QuO4 QOL

aannemen om de gevraagde informatie te verzamelen en klaar te zetten. (part-time: 40.000). Ontwikkelaar/tester (tarief 127 pu) (hierop komt
2021.

|
2021

|[|
2091.

|
2021, (2022

|
2022:

|
2022

|
2022:

|
2028 2024 292s 2026

opslag SCCC campus € 20 pu), 2022 1000 uur, 2023 800 uur. 100 uurverandermanagement a € 111 pu. Start per X

Gereed per X

Beschrijving van risico's en Investering en (in 1.000 euro’s) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal

Risico's: Maatregelen: A: Incidenteel 50) 300 200| 550

1. Er zijn een ruim 25 centra/stafeenheden binnen het RIVM. Informatie|1. Het project zal een stuk ver moeten
i

Eo Sattoresl 20) 55 55 55 55] 260

al op 1 centrale plek verzameld en opgeslagen moeten worden. Niet  |2./3. Evenredige verdeling externe capaciteit (Regie RDDI??.zap DsNer erongssiag W : /8. Everiredigeverdeling exterrie apache (Reg )
C: Totale investering(A + B) 50 340) 255] 55, 55 55 810]

alle organisatie onderdelen leveren informatie aan.
- :

2. Beperkte capaciteit ontwikkelaars
D: Reeds gedekt eigen begroting 9 9 90 9 9 9

3. Beperkte capaciteit externe ondersteuning E: Rijks IHH POK geld 50) 340} 255) 55) 55) 55) 810

F: Totale financiering (D + E) 50] 340) 255 55 55 55 810
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Naam van het initiatief of project

[Actieve openbaring i.h.k.v. WOO (PLOOI)

Financiéle toelichting

- Incidenteel:

2021: 50.000 totaal voor opstarten project. Verdeling: 200 uur
* € 127 = € 25.000 voor inhuren externe projectieider. 200 uur

© € 100 = € 20.000

voor het uitvoeren van de inventarisatie van op PLOOI te publiceren stukken van 25 centra en afdelingen van het RIVM, het geven van instructie en

Voorlichting aan het RIVM personeel en overleg. En 50 uurx € 100 = € 5.000 voor het
ontwil

van en aan intake

eisen voor PLOOI en het uitvoeren van de handmatige eerste publicaties op PLOOI

2022: 300.000 totale projectkosten. Verdeling: 400 uur x € 127= 50.000 voor inhuren externe projectleider, maken afspraken RDDI, le

2023: 200.000 totale projectkosten. Verdeling: 300 uur x €150 = € 45.000 inhuren externe projectieider 800 uur x € 149 = € 120.000 voor inhuur

externe ontwikkelaars, 140 uur x € 149 = € 20.000 voor externe tester voor schrijven testplan en uitvoeren test. 140 uur x € 149 = €20.000 voor

inrichten ontwikkel en testomgeving. 150 uur £100 = € 15.00 voor het geven van instructie, training en begeleiding,

+
Alle inhuur van ontwikkelaar/testers via SSC Campus heeft opslag van €20 pu

- Structureel:

2021

2022-2026: Aannemen extra persoon (part-time) voor het verzamelen van de informatie vanuitde diverse centra en afdelingen en klaar zetten

voor PLOOI. Schatting is: 500 uur x € 80 is € 40.000.

2023 : Onderhoud en beheer koppeling 100 uur x 149 =15.000

2024 : Onderhoud en beheer koppeling 100 uur x 149 =15.000

2025 : Onderhoud en beheer koppeling 100 uur x 149 =15.000

2026 : Onderhoud en beheer koppeling 100 uur x 149 =15.000
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OpdrNaam OpdrFunctie CPNaamNaaminitiatief BeschrijvingHuidig |BeschrijvingEindresultaat |BeschrijvingAanpak Risicos Maatregelen OpdrOrganisatie |OpdrOnderdeel

in een aantal fasen gebeuren;

1. Handmatig. Tot 400 documenten per jaar

is handmatig te doen. Dit is het doel voor

2021

2. Geautomatiseerd. Doel ingeregeld vanaf

medio 2023

Project opstarten met de volgende doelen; |Risico's:

1. Inventarisatie van de gevraagde 1. Er zijn een ruim

informatie. Deze inventarisatie betreft o.a. [25

wie maakt dit aan, welk centrum/eenheid, [centra/stafeenhe

welke documenten inc. bijbehorende den binnen het

metadata. 2. Hoe kan dit verzamelt worden (RIVM. Informatie

op 1 punt. 3. Hoe kan dit (handmatig) zal op 1 centrale

overgezet worden naar PLOOI. 4. Keuze plek verzameld en

Het RIVM dient in welk systeem hiervoor (binnen RIVM) opgeslagen

het kader van de |Het RIVM heeft voor gebruikt gaat worden. 5. Realisatie van de |moeten worden.

invoering van de |actieve openbaring op de |koppeling. Niet alle

WOO alle overheid website PLOOI [Externe projectleider (tarief € 127 pu) organisatie Maatregelen:

documenten alle relevante inhuren (intern geen capaciteit). Voor 2021 |onderdelen 1. Het project zal

(indien relevant) |documenten in kaart reeds 50 k hiervoor begroot. Vanaf 2022 leveren een stuk

openbaar te gebracht, een proces en  |iemand structureel aannemen om de informatie aan.  |verandermanage

maken op de procedures ingeregeld om |gevraagde informatie te verzamelen en 2. Beperkte ment moeten

overheidssite deze documenten op 1 klaar te zetten. (part-time: 40.000). capaciteit incalculeren.

Actieve PLOOI. Op dit plaats te verzamelen en  [Ontwikkelaar/tester (tarief 127 pu) (hierop |ontwikkelaars 2./3. Evenredige

openbaring moment is nog  [technisch is de koppeling |komt opslag SCCC campus € 20 pu), 2022 3. Beperkte verdeling externe

i.h.kv. WOO niets daarvan tussen het RIVM en PLOOI [1000 uur, 2023 800 uur. 100 uur capaciteit externe |capaciteit (Regie

(PLOOI) gerealiseerd. |gerealiseerd. verandermanagement a € 111 pu. ondersteuning RDDI??) VWS RIVM

680043



CPContact DatumWijziging  |Brondocumenten |Afhankelijkheden NieuwInitiatief LopendVersnellen |Effectinformatieverstrekking EffectActieveOpenbaarmaking |EffectBetereVindbaarheid EffectDuurzameT

vm.nl

hicham.saydali@ri

0-1-1900

Samenwerking

met

Centra/afdelingen

om de juiste

informatie in

kaart te brengen
en regelmatig te

Olkrijgen.
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Actielijnl Actielijn2 Actielijn3 Actielijn4 Emailarchivering Berichtenapps ActiefOpenbaarMaken ArchiverenWebsites \WobHulpTooling MedewerkerGeinformeerd VVakmanschap StartQl_2021
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StartQ2_2021 StartQ3_2021 StartQ4_2021 StartQl_2022 StartQ2_2022 StartQ3_2022 StartQ4_2022 StartQ1-Q4_2023 |StartQ1-Q4_2024 [StartQ1-Q4_2025 |StartQ1-Q4_2026 |EindeQl_2021 EindeQ2_2021



EindeQ3_2021 EindeQ4_2021 EindeQ1_2022 EindeQ2_2022 EindeQ3_2022 EindeQ4_2022 EindeQ1-Q4 2023 EindeQ1-04 2024 EindeQ1-Q4 2025 EindeQ1-Q4_2026 2021Incidenteel 2021Structureel 2021InvesteringTotaal

50]
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2021EigenBegroting 20211HH

2021FinancieringT

otaal 2022Incidenteel 2022Structureel 2022InvesteringTotaal 2022EigenBegroting 2022IHH 2022FinancieringTotaal 2023Incidenteel 2023Structureel 2023InvesteringTotaal

50] 50 300] 40 340) 340 340 200 55] 255
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2023EigenBegroting 2023IHH 2023FinancieringTotaal 2024Incidenteel 2024Structureel 2024InvesteringTotaal 2024EigenBegroting 2024IHH 2024FinancieringTotaal 2025Incidenteel 2025Structureel

255 255] 200 55 255] 255 255 55)
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2025InvesteringTotaal 2025EigenBegroting 2025IHH 2025FinancieringTotaal 2026Incidenteel 20265tructureel 2026InvesteringTotaal 2026EigenBegroting 20261HH 2026FinancieringTotaal Totaallncidenteel

55] 55] 55] 55) 55 55] 55] 550
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TotaalStructureel TotaallnvesteringTotaal TotaalEigenBegroting TotaallHH

TotaalFinanciering

Totaal

260 810] 810 810)
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