
Naam van het initiatiefof project Opdrachtgever Type initiatief of project (geef aan wat van

Actieve openbaarmaking C-ARVE (COVID Archivering, Reconstrueren, Vertellen, Evalueren)

Beschrijving van de huidige situatie

Ministerie/Organisatie ws | [Nieuw te starten initiatief of project

Organisatieonderdeel RIVM

Naam opdrachtgever

Documenten m.b.t. de COVID-19 pandemie worden via het Ministerie van VWS openbaar gemaakt. Het RIVM brengt ongestructureerd

informatie over naar VWS waar de filtering plaatsvindt. De relevante documenten worden voor openbaarmaking beoordeelt en gelakt door

juristen van VWS. VWS legt de gelakte documenten voor zienswijze voor aan het RIVM.

Functie opdrachtgever

Contactpersoon

[Kans om lopend initiatief of project te versnellen

Bijdrage aan beoogde effecten actieplan IHH Rijk

[Verruiming informatieverstrekking parlement

Verruiming actieve openbaarmaking

Naam contactpersoon I Betere vindbaarheid & transparantie

[Verbeterde duurzame toegankelijkheidContactgegevens EE ivr.
Datum laatste wijziging

Brondocumenten (optioneel) | Bijdrage actielijnen generieke actieplan IHH Rijk (max. 1 keuze)

[Actielijn 1: Professionals (informatiebeheer)

Beschrijving van het gewenste eindresultaat Zijn er
ij

of ? Actielijn 2: Volume en aard van informatie x

Documenten m.b.t. de COVID-19 pandemie worden via het Ministerie van VWS openbaar gemaakt. Het RIVM maakt zelf een eerste filtering op Dit project is gekoppeld aan het project implementatie WOB hulp tooling Actielijn 3: Informatiesystemen
de eerdi

ie.

De relevante worden voor openbaarmaking nog steeds beoordeelt en gelakt door juristen van VWS.
iSBetaren nalavng

VWS legt de gelakte documenten voor zienswijze voor aan het RIVM.

Bijdrage aan RDDI meerjarenplan:

E-mailarchivering (eis: 2021 gereed)

Berichtenapps (eis: 2021 gereed)

Actief openbaar maken (eis: 2021 gereed) Xx

[Archiveren overheidswebsites (eis: 2021 gereed)

Beschrijving van de aanpak Wob-hulp tooling x

1. Selectie van een Tool, liefst een rijksbrede keuze. Voorkeur verdient om hetzelfde tool te gebruiken als VWS (nu Zylab). Medewerkers goed geinformeerd over IHH

2. Aanschafen installatie van de Tool
ST ——"

3. Training en implementatie van de Tool

4. Afspraken maken met VWS inzake de gewijzigde procedure

5. Informatie wordt voor aanlevering aan VWS gefilterd door het RIVM slijnen voorbereiding en realisatie (kruis aon kwartaol en jaar)

Fasesftijdslijnen
Q1 Qz Q3 Qs a1 Q2 a3 Q4 (Qi-Q4| Q1-Q4 | Q1-Q4 | Q1-Q4

shy
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

Start per x

Gereed per X

Beschrijving van risico's en maatregelen Investering en financiering (in 1.000 euro’s) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tota

Risico's: Maatregelen: A: Incidenteel

1. Eris geen enkele kennis mbt deze tooling aanwezig 1. Opleiding en training CRT
2. Capaciteit bij huidige bezetting ontbreekt 2. Het aannemen van een deskundig persoon

C: Totale investering (A + B) 0 ri) 0 0 0 0 P

D: Reeds gedekt eigen begroting

E: Rijks IHH POK geld

F: Totale financiering (D + E) 0 0] 0 0 0 0 0
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Naam van het initiatief of project u

Actieve openbaarmaking C-ARVE (COVID Archivering, Reconstrueren, Vertellen, Evalueren) |

Financiéle toelichting
- Incidenteel:

2021

2022

2023

2024

2025

2026

- Structureel:

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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Naaminitiatief BeschrijvingHuitBeschrijvin Beschrijvin Risicos Maatregele OpdrOrgan OpdrOndel OpdrNaam OpdrFunctiCPNaam  CPContact DatumWijzigil

Actieve openbaarmaking Documenten m.Document¢ 1. Selectie 'Risico's: 1. Maatregele VWS RIVM 0-1-1900
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Brondocun Afhankelijk NieuwIniti: LopendVer EffectinforiEffectActie EffectBeter EffectDuur:Actielijnl Actielijn2 Actielijn3 Actielijnd EmailarchiyBerichtena ActiefOpen
0 Dit project 0x 0 x 0 0 0 x 0 0 0 0 x
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Archiveren WobHulpTiMedewerk Vakmansct StartQ1_2(StartQ2_2(StartQ3_2(StartQ4_2(StartQl_2(StartQ2_2(StartQ3_2(StartQ4_2( StartQl-Q4StartQ1-Q4StartQ1-Q4

0 x 0 0X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



680045

StartQ1-Q4 EindeQ1_2 EindeQ2_2 EindeQ3_2 EindeQ4_2 EindeQ1_2 EindeQ2_2 EindeQ3_2 EindeQ4_2 EindeQ1-Q EindeQ1-Q EindeQ1-Q EindeQ1-Q 2021Incide 2021Struct

0 0 0 0 0 0 0 0X 0 0 0 0 0 0



680045

2021Invest 2021Eigent2021I1HH  2021Finan(2022Incide 2022Struct 2022Invest 2022Eigent2022IHH  2022Financ2023Incide 2023Struct 2023Invest 2023Eigent 2023IHH

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



680045

2023Financ 2024Incide 2024Struct 2024Invest 2024Eigent2024IHH ~~ 2024Finan(2025Incide 2025Struct 2025Invest 2025Eigent 2025IHH ~~ 2025Financ2026Incide 2026Struct

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



680045

2026Invest 2026Eigent 2026IHH ~~ 2026Finan(TotaallncidTotaalStruc Totaallnves TotaalEiger TotaallHH TotaalFinancieringTotaal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


