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CoronaTester

Doel Aanpak

Belofte: 4 proposities

Tijdsplanning| Mogelijk go-live scenario voor digitale endersteuningselementen

© “Taser nega eda

Indicatieve Tijdslijnen:
+ begin 3/21: Toegang tot Testen 1.0
+ medio 3/21: Ad-hoc testen/ Mdws.

«medio 3/21: Corona Toonbaar Resultaat
+ Zsm/tbd: Thuistesten

Vervolg

PLAN: Duidelijkheid

+ Waarom

+ Wat

+ Hoe: aanpak & tijdslijnen
* Impact
+ Met wie

» Prio’s?

» Alles in 1 project?
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CoronaTester

Doel

Plan (Sprint 0)
+ Waarom

Wat

Hoe: aanpak &

Tijdslijnen

Impact
Wie/ resources

4 Parallelle projecten

Prio voor CoronaTester

Aanpak Vervolg

PLAN: Duidelijkheid in Sprint 0

\ 4
18/12/20

verdieping roadmap] Digitale ondersteuningselementen uitgezet over tijd (onder vaarbehoud)

\ 4
16/3121

> Tech & Non-Tech
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CoronaTester

Doel

Plan (Sprint 0)
Wat

Hoe

Impact
Met wie/resources

Aanpak

Y

Kernteam <>

Doel — Beleid - Functies in App

App-development

Vervolg

Support

+ Communicatie

* Internationaal

* Proces & Organisatie
* (Gedrags)onderzoek
« Ethiek

* Community mgt
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CoronaTester

I

b Op te leveren producten Sprint 0:

« Exacte omschrijving van doelstelling van de CoronaTester app, incl welk beleid dit dient

[ESE«Onder welke uitgangspunten kunnen we dit succesvol realiseren (zoals openheid, transparantie, open source)

« Uitwerking in een geprioriteerde backlog van Epics met onderliggende Userstories

« Eerste houtskoolschets userstories, hypotheses/usertest-topics/validaties

« Uitwerking van high-level IT Architectuur & solution architectuur : front-end / backend, building-blocks, koppelingen met

systemen; en welke impact

+ Welke norm / criteria / uitgangspunten gelden vanuit it-security en privacy: kom tot een update van “veiligtegencorona” pamflet +

key-issues nb. Europa

* Inventariseer welke non-tech topics gaan spelen die nader onderzoek vergen: grondrechten, politiek, gedrag, ethiek,
communicatie etc. (All)

+ Plan voor de komende maanden: sprintdoelen (5 sprints) en benodigde resources (All)

Gevraagd: oplevering op vrijdag 18 december

NB vertrekpunt voor sprint 0 is dat alle vier de kernfuncties integraal (gelijktijdig?) worden beschouwd, tenzij blijkt dat dat niet kan
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CoronaTester

vervolg:

+ Ma 11-12, Wo: 12-13 uur (20 min update, 40 min additional)
+ Wo 16/12: 12.00 - 13.00 Draft Sprint 0 Outcomes

+ Vr18/12: 10.00 - 11.00 Final outcomes, ready to start Sprint 1


