
Doorontwikkeling
Test- en

Traceerstrategie

Terugblik Testen en Traceren, week 2 - 2021

+ Kamerbrief 12/1 incl sporenplaat

NB Catshuis & overleg MOCW

+ OMT-advies 11/1

+ GR advies briefing 13/1

* Nieuwe indeling in Kamerbrief geland, sporenplaat nog

niet definitief

+ Goede passage over testen in persco
* Nog geen nieuw capaciteitsoverzicht, tijd dringt mho op

GL-notaoverleg en volgende Kamerbrief

+ Ademtest gevalideerd en geaccepteerd door OMT,

antigeentest tbvy BCO/Coronamelder wacht nog op

nieuwe data

e GR-advies: briefing minister geweest; nota in de maak

met beslissingen over timing, welke sectoren, wel/geen

wetswijziging, etc

Spoor 1: Testen van risicodoelgroepen * Reizigers testen op dag 5 gaat in per 20/1, geen

Testen om het virus | » Reizigers onderscheid tussen wel/geen 72uur oude PCR-test bij
op te sporen en te aankomst.

bestrijden
Risicogericht (grootschali ebiedstesten e Lansingerland succesvol van start, Bunschoten en

+ Start Lansingerland, overleg DT over capaciteit Dronten bekendgemaakt op de persco
+ Definitieve ‘go’ voor de pilots in Dronten en Bunschoten.

Aanpak wordt uitgewerkt.

Testen op scholen bij uitbraken ‘EEN
+ Catshuis + overleg met Slob

Spoor 2: ‘klassiek’ spoor 2 (werkgevers) start loket/regeling
Testen om de

samenleving te

openen
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Veilige toegang sociaal leven

Veilig werken

Veilig studeren

+ Fieldlabs uitgesteld

EE0 Ezk/ NO
e De Trilat 2 is vrijdag opgericht als voortzetting van Trilat

1. VWS, DT, Fastlane en IGH. Vaste vergadermiddag op

woensdag in Zeist. Afnamecapaciteit wordt complexe
combinatie van private en publieke straten. Nieuwe

afnamestraten in oprichting. Fastlane coordineert met

daarboven de Trilat2.

s Eerste brainstorm mw team 5.1.2e levert

vnl inzicht op welke partijen voor wie gaan testen in

welk spoor en welke methodes waar ingezet kunnen

worden.

Inkoop + Herijken inkoopbehoefte

+ Labcontracten

+ Inkoop antigeentesten

+ Sequencing capaciteit

+ Tarieven

» Kritische producten

. wanneer memo?

. wanneer nota wel/niet EU-inkoop?

e DT en RIVM hebben mbt sequencing nog geen eenduidig
beeld. Capaciteitstekort is niet groot, maar achtervang
is wel raadzaam. VWS, DT en RIVM komen komende

week met voorstel [FEET sluit aan.

« EEE Nota rearEREY akkoord?

Innovatie + Validatie antigeen zonder klachten s Studie eind januari gereed

5.1.2] Procespositie Staat
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*

Alternatieven wattenstaaf-afname

Spektrax

Werkgroep laagdrempelige testafname gevormd

Opdrachtbrief ligt bij| sie Mg)
de HIS, DT en

de HIS gevraagd voor een snelle afhandeling. Spektrax
is geinformeerd over de afronding van de validaties in

januari met verzoek om rapport van de behaalde

resultaten gevraagd, met GGD Amsterdam cc.

ICT

(infrastructuur+app)

ICT review vervolg

Coronatester App: next steps

Overleg VWS en Fastlane leert dat beiden gedeeltelijk aan

hetzelfde werken. Afspraakmodule gaat naar Fastlane.

Vervolgstappen in Nota met opties.

IEE ne steps: Nota met opties in de maak tbv

Regiegroep DOTT en BO GGD GHOR.

Governance/Dienst
Testen

.

Stuurgroep pilots?

ontwikkelingen DT

Codrdinatie convenant

Traceren

Communicatie Social post over Lansingerland
Persco boodschap: laat je snel testen

Voorbereiding

P-zaken

.

Herijken teamindeling
Evalueren balans werken op kantoor en thuis
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