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Spoor-2: Vraag versus aanbod
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Spoor-2a: Opbouw Landelijk Testnetwerk (Toegangstesten)
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Opbouw testnetwerk

Te realiseren testcapaciteit per dag:

Ca "Hoog gevoelig”
175K

perdag « Geschikt voor toegang met hoog risicoprofiel
* 0.b.v. ademtest (Spironose) +

PCR-na test (lamp, spectrometrie, tomi)
* 20 locaties, waarvan 8 bestaand

Ca "Minder gevoelig”
225K =

perusg » Geschikt voor toegang met lager
risicoprofiel

* 0.b.v. antigeen (Abbott , Roche, etc.)
¢ 90 |ocaties, waarvan 31 bestaand
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Netwerk van minimaal 110

testlocaties waarvan:

+ 39 locaties reeds aanwezig
min.

110
testlocaties

7 dagen per week 14 uur per dag operationeel

5 dagen van 16 uur + 2 dagen van 10 uur

Verdeling over NL

o.b.v. bevolkingsaantallen per veiligheidsregio maar:

« "Minder gevoelig" verdeling >> fiinmazig
nadruk op méér en kleinere locaties (S/M/L)

* "Hoog gevoelig” verdeling >> grover

nadruk op minder en grote locaties (XL)
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Opschaling testlocaties Operatie Fastlane

Hoog gevoelig Lead Healthcare Hoog gevoelig OPERATIE FASTLANE

Overcapaciteit Bestaand Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

XL (H) L (Hy L M Ss XL (H) L (H) L Mm Ss

1 Groningen 1 1 3

2 Fryslan 1 3

Noordzee 3 Drenthe 1 2

4 Usselland 2 2

5 Twente : 1

6  MNoord- en Oost Gelderland i] 1 3

7 Gelderland midden 1 2

8 Gelderland Zuid : 1 1

8 Utrecht 1 2 1 1 1

10 Noord Holland Noord 1 3

11 Zaanstreek Waterand 1 1

12 Kennemerland 1

13 Amsterdam Amstelland 1 2 1

14 Gooi en Vechtstreek Z

15 Haaglanden 2 3

16 Hollands midden 1 i} 1

17 Rotterdam Rijnmond 1 2 1

18 Zuid Holland Zuid 1

19 Zeeland 1 3

20 Midden en West Brabant 2 1 1

21 Brabant Noord 1 3

22 Brabant Zuidoost 1 2

23 Limburg Noord 1 1

24 Zuid Limburg 1 1

25 Flevoland 1 1 1

Totalen: - a 1 5 15 wre wr 4 13 35
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Tijdslijn operationele voorbereiding & oplevering

Per eind mei 2021:

Testlocaties: 110

Hoog gevoelig: 20 [HH

Minder gevoelig: 90 [Il

Il Aantal testlocaties

Hoog gevoelig

40 4

Planning  Eind jan 1-15 feb 15-28 feb

[=eTol (EE: Tgd
Min. 40 testlocaties in gebruik

Principe (¢]]

besluit Vanuit

2D TTRNTEY VALE

1-14 mrt 15-31 mrt

I Aantal testlocaties

Minder gevoelig

62

1-14 apr) 15-30 apr

Begin april:

Oplevering
EIS CON Slee 11

O Target gehaald Locaties

ow

1-31 mei 1 juni

Eind mei 2021

(@:TeE:Tel) (CIT: T0 [0X 0 0[0}

tests per dag

Februari:
= Ombouwen huidige MG locaties

+ Voorbereidingen bouw XL HG

locaties

= Voorbereidingen hogere

testproductie (IT, logistiek,
bemensing)

Maart:
+ Start bouw nieuwe XL HG locaties

+ Min. 9 Nieuwe locaties MG

geopend
«= Totale capaciteit is min. 100k per

dag

April:
= Min. capaciteit is 200k tests

per dag (MG & HG)
+ In gebruik name

overcapaciteit bestaande XL

Locaties (mogelijk in maart)
« Intreding zelftests

Mei:
= In gebruik name veel nieuwe

XL locaties

« Min. capaciteit is 400.000

tests per dag (MG & HG)
+ Intreding zelftests
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Tijdslijn Capaciteit <> Beleid

Capaciteit per dag

Beleidskeuzes

Beslismomenten

VWS & VNO NCW

7 Terug naar Agenda
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168.000

105.000
120.000 Ca 20.000
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Best Practices Test-bewijs
Fieldlabs Invoeren
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IT plan -_

® * Goede basis met werkende applicatie®Application

Bateuay Monitor Azure Key Vault

Sneltest Applicatie
& © 14 .

Behoefte;
ida

oon ll + Tool om capaciteiten te koppelen aan doelgroepen
PITTI

+ Tool of de koppeling naar een tool voor

testbewijzen
+ Digitale koppeling met CORONIT

API

Management

* VoorstelAzure Service Bus

+ Deze week voorstel bouwplaat architectuur + aanpak
& onder regie EY/Deloitte

eS

Result e-mail + Volgende week ambtelijke afstemming + besluitvorming in
notifications

peEo
.
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|
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|

i

|

! Results Bookings Locations X |
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Bespreekpunten

+ Instemming met opdracht aan Twee Legal Entities

e 1. Legal Entity EY/Deloitte/CMS

* 2. Legal Entity vanuit Team Amsterdam

« Communicatie naar GGD

* Betrekken veiligheidsregio’s om locaties beschikbaar te stellen

Koppeling testbeleid spoor-2 aan test-capaciteit

Garantstelling opstarten opschaling vanaf nu

Volgend BO in week van 1 Feb:

* Finaal besluit + verstrekking opdracht aan Legal Entity EY/Deloitte/CMS

+ Besluit uitvoering ICT bouwplaat en rolverdeling

Operatie9 Terug naar Agenda Testen om de samenleving te openen
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