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Korte toelichting op vraag
1. Conform interne afspraken (zie besluit oktober 2020) zullen de

voortgangsrapportages met de bijbehorende uitputtingsoverzichten van

programma 19 en het vaccinatieprogramma eerst ter goedkeuring aan

de DR worden aangeboden alvorens deze naar de opdrachtgever te

sturen. Bijgevoegde rapportages bevatten de 2021 realisatiecijfers van

programma 19 en het COVID-vaccinatieprogramma.

P19 (excl. COVID-vaccinatieprogramma):
Financiéle voortgang
Elk thema in het programma (18 thema's) heeft in 2021 conform de

indeling van de offerte een indicatief begroot budget, waarbij het totaal

aansluit op het geoffreerde en door de opdrachtgever goedgekeurde
bedrag van £75 min.

VWS heeft, vanwege de nauwe samenhang tussen proagramma 15 en 19,
het RIVM verzocht om de overschrijding van het programma 19 budget
voor zover als mogelijk te verrekenen met de onder uitputting van

programma 15.

De uiteindelijke realisatie per 31-12-2021 komt nagenoeg overeen met

de laatste prognose welke was afgegeven op basis van de gerealiseerde
kosten t/m oktober 2021. De realisatie is per einde jaar uitgekomen op

€ 78,3 min. Dit betekent dat een bedrag van € 3,3 min. vanuit

programma 15 wordt bijgedragen ter financiering van programma 19.

De aanvullende opdracht van VWS om sequentieanalyses uit te voeren

(incl. de kiemsurveillance en het opzetten van een netwerk) wordt

gefinancierd uit een 2-jarig additioneel input gestuurd budget
(€ 17 min. voor 2021 en 2022). De uitputting van dit budget is nu in een

aparte tabel opgenomen.

P19 Vaccinatieprogramma:
Financiéle voortgang
Elk van de 6 thema’s heeft conform de indeling van de herziene offerte

een begroot en door de opdrachtgever goedgekeurd budget, waarbij het

totaalbedrag uitkomt op € 102.993.000 (incl. een post Onvoorzien van €

9,4 min.)

Met een realisatie van € 94,8 min. (92% van het budget) per

31-12-2021 blijft dit bedrag onder het budget van € 103 min. De

uiteindelijke realisatie is hoger dan de laatst afgegeven prognose van

81% en wordt o.a. veroorzaakt door de extra kosten als gevolg van de

booster campagne en een extra kostenpost van € 7 min. voor

toedieningsmateriaal (thema D/E/F). De kosten van het

toedieningsmateriaal zijn op verzoek van VWS ten laste van P19

vaccinatie gekomen en niet ten laste van programma 22.

Met de realisatie van € 94,8 min. wordt per saldo een aanspraak
gemaakt op de post Onvoorzien van € 1,1 min.
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2. In 2021 zijn de uitputtingsoverzichten van programma 19 en het

COVID-vaccinatieprogramma, na goedkeuring door de DR, verzonden

aan VWS. Voor deze route langs de DR was gekozen in verband met het

bijzondere karakter van dit programma.

Omdat de uitwerking van alle thema’s binnen programma 19 een steeds

voorspelbaarder karakter krijgt en reguliere sturing goed is ingeregeld
wordt voorgesteld om de normale werkwijze rondom input gestuurde
programma’s ook van toepassing te laten zijn op programma 19 inclusief

het vaccinatieprogramma. Dit betekent dat met ingang van 2022 de

uitputtingsoverzichten niet meer aan de DR voorgelegd worden ter

goedkeuring. Vanzelfsprekend zullen de verantwoordelijke DR-leden wel

via de reguliere lijn betrokken worden.

Financiéle gevolgen

[ Financiéle gevolgen: | Geen

Personele gevolgen

[ Personele gevolgen: | Geen

Risico’s

[Risico's: | Geen

Vervolg (proces, planning en communicatie)

Versturing van de uitputtingsoverzichten (i.c.m. de jaarrapportage) naar

opdrachtgever.

Bijlagen (alleen toevoegen indien noodzakelijk voor

besluitvorming; maximaal 2 A4'tjes)

1. Uitputtingsoverzicht P19 op thema niveau

2. Uitputtingsoverzicht COVID-vaccinatieprogramma op thema

niveau
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Indicatief uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m december 2021 programma coviID (bedragen in €)

Input gestuurde opdrachten eenjarig
Overzicht

Opdrachtnr. OG Opdrachttitel Budget Realisatie Realisatie Realisatie totaal (€) Uitputting

totaal (€) Uur*Tarief (€) M-kosten (€) (%)

THEMA 01 1 Epidemiologie en bestrijding 19.000.000 15.252.690 6.607.378 21.860.068 115,1

THEMA 02 2 Virologie, immuniteit en bio-inf. 3.500.000 8.364.490 6.433.953 14.798.443 422,8

THEMA 03 03 Vaccinatiecampagne C-19 (VERVALLEN) Q 0 0 Q 0,0

THEMA 04 04 Rioolwatersurveillance 15.000.000 4.839.549 8.437.459 13.277.008 88,5

THEMA 05 5 COVID-19 kennisregistratie 1.000.000 1.542.842 222.592 1.765.433 176,5

THEMA 06 6 Deelname aan internat. initiatieven 1.000.000 14.751 1.143.548 1.158.299 115,8

THEMA 07 7 Leefomgeving 2.500.000 786.804 432.126 1.218.930 48,8

THEMA 08 8 Lab preparedness en response 4.500.000 2.864.640 1.356.079 4.220.719 93,8

THEMA 09 9 Datakoppeling en beschikbaarheid 1.500.000 591.985 284.646 876.631 58,4

THEMA 10 10 COVID-19 evaluatie 2.500.000 1.196.237 274.754 1.470.991 58,8

THEMA 11 11 Med. onderst. Caribisch Nederland 3.000.000 405.901 1.680.594 2.086.495 69,5

THEMA 12 12 Calamiteitenbudget 5.000.000 476.323 3.098.441 3.574.764 71,5

THEMA 13 13 Overlap lab. werkzaamheden 5.628.164 0 2.890.239 2.890.239 51,4

THEMA 14 14 Gedrag 3.915.979 4.016.806 1.305.989 5.322795 135.9

THEMA 15 15 Gezondheidsimpact 2.714.150 1.347.457 230.891 1.578.348 58,0

THEMA 16 16 Gezondheidzorgsysteem 1.313.800 544.129 107.086 651.215 49,6

THEMA 17 17 Gezondheidseconomie 1.899.370 551.225 644.893 1.196.118 63,0

THEMA 18 18 Beoordeling beschermende middelen 1.028.537 335.963 65.973 401.936 39,1

Bijdrage programma 15 -3.348.432

Totaal 75.000.000 43.131.792 35.216.640 75.000.000 100,0

Algemeen
VWS heeft, vanwege de nauwe samenhang tussen programma 15 en 19, het RIVM verzocht om de overschrijding van het programma 19 budget voor zover

als mogelijk te verrekenen met programma 15. De uiteindelijke realisatie per 31-12-2021 komt nagenoeg overeen met de laatste prognose welke was

afgegeven op basis van de gerealiseerde kosten t/m oktober 2021. De realisatie is per einde jaar is uitgekomen op € 78,3 min. Dit betekent dat een bedrag
van € 3,3 min. vanuit programma 15 wordt bijgedragen waarmee de uiteindelijke realisatie van programma 19 op € 75 min. uitkomt.
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Toelichting per thema

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Opdrachtnr. 0G Opdrachttitel Toelichting

THEMA 01,02,05 T/M 13 COVID19 THEMA 01,02,05 T/M 11,13 Met een bedrag van € 52,3 min. per eind 2021 is de realisatie enigszins lager uitgekomen dan de prognose op

basis van de realisatie t/m oktober ondanks nog enkele verschuivingen binnen de thema's.

THEMA 04 04 Rioolwatersurveillance In de |aatste twee maanden van 2021 zijn meer kosten ten laste van de NRS geboekt dan was voorzien in de

prognose. Het intensiveren van de monsterinname en verdere uitbreiding van de laboratorium capaciteit heeft dit

tot gevolg gehad. De uiteindelijke realisatie is met ruim 88% wel binnen het budget van dit thema gebleven.

THEMA 12 12 Calamiteitenbudget Met een realisatie van ruim 71% van het budget is deze enigszins lager uitgekomen dan de laatste prognose. De

toentertijd opgenomen marge om onvoorziene kosten te dekken blijkt niet noodzakelijk.

THEMA 14 14 Gedrag Door het doorlopen van afgesproken regulier onderzoek en verzoeken voor extra onderzoeken is het budget voor

2021 ruim uitgeput. De uiteindelijke uitputting is vrijwel conform de laatste prognose. De verantwoording voor

opgelaverde producten is beschreven in zes-wekelijks opgeleverde beleidsrapportages.

THEMA 15 15 Gezondheidsimpact De feitelijke start van deze projecten was april/mei 2021 en pas in september was dit thema capacitair op volle

sterkte. Hierdoor bleek al snel dat niet het gehele budget in 2021 zou worden uitgeput. Na oktober is er een

proghose van 60% gegeven, de realisatie is 58,2% geworden.

THEMA 16 16 Gezondheidzorgsysteem De feitelijke start van deze projecten was april/mei 2021 en de werving was voor de zomer rond. Hierdoor bleek al

snel dat niet het gehele budget in 2021 zou worden uitgeput. Na oktober is er een prognose van 50% gegeven, de

realisatie is uiteindelijk 49,6% geworden.

THEMA 17 17 Gezondheidseconomie De projecten in dit thema zijn in het voorjaar van 2021 gestart en in het najaar op volle sterkte uitgevoerd. De

prognose is destijds op 61% gezet, hetgeen min of meer ook is gerealiseerd. De uitputting is iets hoger (63%),

omdat er in het najaar veel uren zijn geschreven en rekeningen zijn betaald. Binnen het onderdeel

Gezondheidsverschillen is ook extra menskracht van buiten het RIVM ingehuurd. Op andere onderdelen (onder

andere onderwijseffecten en economische gevolgen) zijn de uitbestedingskosten wat lager dan bij de start (aan de

ruime kant) werd begroot.
THEMA 18 18 Beoordeling beschermende middelen Realisatie is lager dan de |aatste prognose (45%). Werving van personeel heeft vertraging opgelopen.
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Input gestuurde opdrachten meerjarig
Overzicht

Opdrachtnr. Opdrachttitel Looptijd Budget Realisatie Realisatie Realisatie Budget - Uitputting

OG totale Uur*Tarief M-kosten Totaal Realisatie (%)

looptijd (€) (€) (€) (€) (€)

ADD.2021 Uitvoering NGS Kiemsurveillance 01.01.2021 - 31.12.2022 17.000.000 [4] 2.317.747 2.317.747 14.682.253 13.6

COVID-01

Totaal 17.000.000 [1] 2.317.747 2.317.747 | 14.682.253 13.6

Toelichting

Opdrachtnr. Opdrachttitel Toelichting

OG

ADD.2021 Uitvoering NGS Kiemsurveillance De realisatie t/m eind december blijft nog enigszins achter. Dit wordt vooral veroorzaakt door het

COVID-01 vertraagde insturen van declaraties door de deelnemende labs aan de kiemsurveillance. De weergegeven

uitputting is daarom nog niet een realistische weergave van de werkelijke kosten in 2021.
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Indicatief uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m december 2021 programma COVID VACC (bedragen in €)

Input gestuurde opdrachten eenjarig
Overzicht

Opdrachtnr. 0G Opdrachttitel
d

Realisatie Realisatie Realisatie Uitputting

totaal (€) Uur*Tarief (€) M-kosten (€) totaal (€) (%)

A) CIMS BEHEER Beheer en onderhoud 8.274.000 1.082.156 4.958.159 6.040.315 73,0

A) CIMS ONTWIKKELING Landelijke registratie CIMS 11.975.000 4.489.121 3.384.010 7.873.131 65,7

A) CIMS REGISTRATIE CIMS: Registratieteam 2.470.000 521.422 1.770.551 2.291.972 92,8

B) COMMUNICATIE Oproepen 25.690.000 1.786.990 24,181,878 25.968.868 101,1

B) COMMUNICATIE Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP 2.304.000 197.914 1.620.531 1.818.445 78,9

C) PROGRAMMA MANAGEMT Landelijk Co6rdinatiecentrum corona 4.878.000 2.648.202 4.853.155 2.501.357 148.8

C) PROGRAMMA MANAGEMENT Algemeen C19 5.041.000 1.152.842 5.241.483 6.394.325 131.1

D/E/F) INKOOP,OPSLAG Vaccinvoorraad en logistiek 24.733.000 3.018.681 25.160.727 28.179.408 113,9

H) CONTACT EN BEGELEIDING Monitoring & evaluatie 2.204.000 1.680.595 91,36 1.680.687 76,3

H) CONTACT EN BEGELEIDING Medisch advies & deskundigheidsvordering 5.235.000 3.902.507 2.268.944 6.171.452 117,9

J) ONVOORZIEN Onvoorzien vaccinatieprogramma 9.363.000 0 0 0 -

K) BES/CAS EILANDEN BES/CAS eilanden 826.000 302.510 557.166 859.675 104,1

Totaal 102.993.000 20.782.939 73.996.695 94.779.634 92,0

Algemeen
Voor het COVID-19 vaccinatieprogramma is in april 2019 een herziene offerte naar VWS gestuurd. Dit naar aanleiding van het wegvallen van de uitvoeringskosten

voor derden en voortschrijdend inzicht van activiteiten en bijbehorende kosten bij de individuele thema’s binnen het COVID vaccinatieprogramma. Gezien het

complexe karakter van dit programma en de vele (ad hoc) wijzigingen wordt de kostenrealisatie per onderdeel bijgehouden. Met een realisatie van € 94,8 min.

(92% van het budget) per 31-12-2021 blijft dit bedrag onder het totale budget van € 103 min. De uiteindelijke realisatie is hoger dan de laatst afgegeven prognose

van 81% en wordt 0.a. veroorzaakt door een extra kostenpost van € 7 min. voor toedieningsmateriaal (thema D/E/F). Verder zijn er eind 2021 extra kosten

gemaakt in verband met de intensivering van de boostercampagne.
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Toelichting

Opdrachtnr. 0G Opdrachttitel Toelichting

A) CIMS BEHEER Beheer en onderhoud Met een uitputting van 73% van het budget zijn de uitgaven lager uitgevallen dan begroot. De reden

hiervoor is dat op het beheer van CIMS een efficiént en stabiel team met kennis van zaken is ingezet.

Gedurende het jaar zijn resources niet vervangen omdat halverwege het jaar de hoeveelheid werk

afnam. Daarnaast is er gedurende het jaar ook minder inzet gepleegd door externe partijen. Geen

grote technische vernieuwing heeft er plaats gevonden. Veelal is gebruik gemaakt van bestaande

technieken waardoor uitbreiding van kennis en kunde van beheer minder nodig was.

A) CIMS ONTWIKKELING Landelijke registratie CIMS De uiteindelijke realisatie van ca. 66% van het budget is lager dan gepland. De reden is dat er meer

inzicht is gekregen in zowel de opgave (WAT) als uitgaven (HOE). Bovendien is er een scherper

onderscheid gemaakt tussen ‘ontwikkeling”en ‘beheer’.

A) CIMS REGISTRATIE CIMS: Registratieteam
De verwachting van inzet uitzendkrachten/persaneel was groter dan daadwerkelijk benodigd. Vanaf

juli namen de werkzaamheden af bij het CIMS registratieteam, wat deels gecompenseerd werd door

de inzet van het niet gebudgetteerde AVG team.

B) COMMUNICATIE Oproepen
Dit thema kent als grootste kostenposten het drukwerk en porti kosten ten behoeve van de

uitnodigingen. Met de versnelde uitvoering van de boostercampagne zijn de kosten binnen Thema B

hoger geworden dan bij de laatste prognose was voorzien. Deze kosten zijn voornamelijk veroorzaakt

door extra inhuur, drukwerk en portikosten.

B) COMMUNICATIE Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP De inzet van het infopunt is voor een greot deel afhankelijk van de media aandacht an (extra)

vaccinatiecampagnes. In de planning is daarom rekening gehouden met verschillende scenario’s.

Sommige scenario’s kwamen niet uit waardoor minder inhuur nodig was met minder kosten tot

gevolg.

C) PROGRAMMA MANAGEMENT Algemeen C19 Ten opzichte van de eerdere prognose zijn er in november en december meer kosten geboekt dan

voorzien, deze zijn 0.a. veroorzaakt door de intensivering van de boostercampagne.

C) PROGRAMMA MANAGEMENT Landelijk Coordinatiecentrum corona Overschrijding betreft benodigde extra inhuur LCC, mede in verband met de boostercampagne.
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Opdrachtnr. 0G Opdrachttitel Toelichting

D/E/F) INKOOP,OPSLAG Vaccinvoorraad en logistiek
Reden voor de overschrijding van het budget is de extra aanschaf van toedieningsmateriaal van ca.

€ 7 min. De kosten van het toedieningsmateriaal zijn op verzoek van VWS ten laste van P19

vaccinatie gekomen en niet ten laste van programma 22.

H) CONTACT EN BEGELEIDING Monitoring & evaluatie De gerealiseerde kosten per eind 2021 verhouden zich tot de eerder opgenomen prognose. De inzet

van de versnelde boostercampagne aan het einde van 2021 heeft geen effect gehad op de activiteiten

binnen dit deel van thema H.

H) CONTACT EN BEGELEIDING Uitvoering & deskundigheidsvordering De uiteindelijke realisatie is met ca. 17% hoger geéindigd dan het budget. Deze hogere kosten zijn

vooral veroorzaakt door de externe inhuur en kosten door de versnelde boostercampagne vanaf

november 2021.

J) ONVCORZIEN Onvoorzien vaccinatieprogramma Met een totale realisatie van € 94,8 min. voor alle zes thema’s wordt per saldo een beroep gedaan op

de post Onvoorzien van € 1,1 min.

K) BES/CAS EILANDEN BES/CAS eilanden De aanschaf van vriezers voor de BES/CAS eilanden vergde meer werk en materiéle kosten dan in de

oorspronkelijke planning was voorzien. Verder waren er meer transporten nodig dan gepland. Hierdoor

wordt het budget met ca. 4% overschreden.
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