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1. Actiepunten

datum Actie verantwoordelijke opvolging
8/07/2021 Einde jaar begroting voor Clb Op 11 januari

2023 aanleveren zodat deze aangeleverd door RIVM.

in de voorjaarsnota kan Zie ook agendapunt 5.

worden opgenomen.

20/05/2020 | Ontwikkelen scenario’s voor | PDC-19

=
en Clb | Loopt. Hangt samen met

uitloop projecten besluitvorming PDC en

claim budget in VIN

2. Overzichtsdocument P19 (zie bijlage 1)

Sheet 2 - Totaaloverzicht P19: Algemeen: Totaalbudget '22 bedraagt
€ 71,8 min. (Offerte 22: € 75 min.) Thema 10/CARVE is 50%

gehalveerd t.o.v. het ingediende budget en thema 12/Calamiteiten
is vervallen. Overall beeld: activiteiten verlopen volgens planning,

op dit moment nog onvoldoende inzicht in financiéle voortgang. Na

Q1 eerste beeld financieel. Invlioed op meerdere thema's:

beschikbaarheid van onderzoek data via CBS.

Aandachtspunten per thema:

Thema 2: Immunologie: door boostercampagne en 5-12 jarigen
vaccinatie verwachting extra kosten voor de diverse COVID-
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vaccinatiestudies binnen dit thema. Na Q1 eerste prognose Datum

opstellen. 28 februari 2022

Thema 5/14: binnen deze thema’s is i.o.m. VWS geschoven met

budget waardoor thema 14 extra budget heeft voor verlengen
trendonderzoek in Q2. Literatuuronderzoek in thema 5 wordt

teruggebracht naar 2 rapporten.
Thema 9: Wij zijn nog steeds in afwachting van de opdrachtbrief
van VWS m.b.t. de opbouw van de onderzoek data infrastructuur

via CBS. Verder verwacht [EEE r= kosten i.v.m. het

vele extra werk door de motie Omtzigt (onderzoek naar

oversterfte)
Thema 10: Budget voor 50% gekort, terwijl huidige inschatting is

dat het initieel ingediende budget te laag is. Belangrijkste oorzaak:

veel (externe) capaciteit nodig voor beoordeling documenten

i.h.k.v. de WOB. Met thema coérdinator afgesproken om direct na

Q1 een eerste prognose van de kosten 22 te maken.

Thema 12: Calamiteitenbudget => Vervallen

Thema 13: Overlap lab.wzh.: verhuizing vertraagd.
Kiemsurveillance: uitputting nog laag, labs traag met indienen

van declaraties.

3. Nieuwe projecten:
o Literatuurstudie mobiele luchtreinigers (Thema 7)
o Screening damherten (Thema 7)
o Budgetschuif van thema 5 naar thema 14 (literatuurstudie

en oplevering minder rapporten)

Literatuurstudie en screening damherten betreffen twee nieuwe

studies binnen thema 7 met een relatief beperkt budget.
Verwachting is dat de kosten binnen P19 opgevangen kunnen

worden.

Vanuit thema 5 is €EEEH overgeboekt naar thema 14. Binnen

thema 5 wordt minder literatuuronderzoek uitgevoerd en het

bedrag wat hiermee vrijvalt wordt ingezet voor vervolg
trendonderzoek in Q2 bij de gedragsunit.

Nieuwe studies en budgetschuif in nauw overleg tussen RIVM en

VWS tot stand gekomen

PO: formeel akkoord VWS vragen.

4. Jaarrapportage en uitputtingsoverzicht 2021 van P19 en

Vaccinatieprogramma (bijlage 2 en 3)

P19: Jaarrapportage 2021 met uitgebreide opgave van highlights

uitgewerkt per thema. Geeft een goed beeld van alle activiteiten

binnen P19. Bij de knelpunten wordt het aspect rondom

financiering na 2022 benoemd en de hiermee samenhangende

personele knelpunten. Verder wordt als knelpunt thema 10

beschreven v.w.b. de korting op het budget voor 2022.
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Datum

Financieel: realisatie kosten

wn
cf. laatste 28 februari 2022

prognose o.b.v. realisatie t/m oktober). VVolgens de eerder

gemaakt
Ea

is er vanuit P15IEE verrekend zodat P19

precies op sluit.

P19-Vaccinatieprogramma:

Ook hier, op alle onderdelen, een uitgebreide beschrijving van alle

activiteiten. De nadruk in deze jaarrapportage ligt vooral op wat er

in de periode juni-december 2021 is bereikt, dit is onder de

highlights beschreven. Relevante signaleringen en knelpunten
komen in deze jaarrapportage niet aan de orde in verband met het

(vrijwel) dagelijkse contact tussen RIVM en VWS hierover.

Financieel: met een realisatie van

1 ON (budget JIEEEM)
zijn de kosten van het vaccinatieprogramma hoger geworden dan

de laatste prognose

Oorzaak: een post van voor toedieningsmateriaal is

vanuit P22 t.l.v. P19 gebracht (op verzoek van VWS). Verder zijn
er extra kosten (m.n. drukwerk- +portokosten) gemaakt voor de

intensivering van de boostercampagne in de periode november-

december.

5. Stand van zaken VIN

RIVM heeft begin januari een raming ingeleverd aan VWS als

onderbouwing voor de VIN. Deze was opgesplitst naar de

categorieén:

1. activiteiten met een structureel karakter

2. activiteiten met een langere doorlooptijd maar met een

einddatum

3. activiteiten met uitloop (vertraging)
4, additionele opdracht (kiemsurveillance)

Duidelijkheid over financiering is van groot belang i.v.m. personele
aangelegenheden (verlenging contracten en/of werving personeel)
maar ook m.b.t. contracten voor aanschaf materiaal en overige
diensten (m.n. bij DVP/Vaccinatieprogramma)

Binnen het RIVM is er zorg over de financiering van P19 na 2022

mede ook vanwege het feit dat in een eerdere (concept) nota de

bedragen voor P19 op "PM” stonden. Vanuit VWS is hierop

toegelicht dat dit te maken had met aanvullende vragen van

VWS/FEZ in relatie tot de ‘lange termijn brief*’. Deze vragen zijn
beantwoord en VWS heeft aangegeven dat de bedragen voor P19

worden opgenomen in de VIN (een bevestiging hiervan op papier
hebben we nog niet gezien)

PO: *deze lange termijn brief kennen wij niet. VWS

vragen of wij kunnen meelezen (en evt. adviseren).

Uiteindelijke is het de ministerraad die goedkeuring geeft op de

VIN (agendering mei)
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Datum

PO: Voor RIVM is het van belang dat wij zo snel als 28 februari 2022

mogelijk duidelijkheid krijgen over de financiering
voor 2023. Kan VWS hier meer concreet iets over

zeggen?

6. a. Stand van zaken herinrichting nieuwe directies VWS

b. Lange termijn brief + implicaties voor P19

zijn benoemd tot

van de codrdinerende directie

COVID-19 Volksgezondheid.

Lexwerkdruk goed verdeeld kan worden.

Oop 5.1.2e

COVID-19 Volksgezondheid. Deze nieuwe directie richt zich o

thema’s als testen, vaccineren, reisbeleid en guarantaine.

gaat nauw samenwerken met de

twee andere programmadirecties: COVID-19 en Zorg en COVID-19

Informatie en Coérdinatie.

6b. Los van de VJIN/financiering 2023 wil VWS graag het gesprek

op gang brengen over de route van P19 naar een meer

reguliere/structurele combinatie van activiteiten. Vragen die hierbij
0.a. aan de orde komen: wat is de lange termijn visie, wat heeft

het CIb voor de lange termijn nodig, wat is het overkoepelende
plaatje.

PO: met VWS concluderen dat borging van structurele

activiteiten m.b.t. COVID relevant en noodzakelijk

zijn.

7. wvttk
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