
Planning

Woensdag 16 september

- Presentatie model door[EEE 20 stuurgroep MTDGCZ

Donderdag 17 september

- Bespreken model (zonder kostenplaatje) met [IEE NVZ, NFU en ZN op

bureauniveau

Vrijdag 18 september

- Opschalingslijst met onderscheid tussen 1150-1350-1700 moet binnen zijn
-

Overleg met experts over het model met

Overleg met specifieke groep experts over verbouwingskosten met WJZ en

Maandag 22 september

Bureauoverleg NVZ, NFU en ZN met IEEE Bespreken model inclusief

kostenplaatje
Definitieve opschalingslijst versturen naar ROAZ-voorzitters

Woensdag 23 september

Vaststellen opschalingslijst met ROAZ-voorzitters (minister zit voor)
-  Presentatie model dooEEEan ROAZ-voorzitters

Donderdag 24 september

- BO met NVZ, NFU en ZN om model inclusief kosten definitief vast te stellen

Week van 28 september

Concept subsidieregeling bespreken met partijen
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