
Inleiding

Ten einde zicht te hebben op risico’s die kunnen leiden tot onrechtmatig handelen of reeds hiertoe hebben geleid, treft u onderstaand een overzicht aan

van situaties die hebben voorgedaan of zouden kunnen voordoen, naar de kennis en stand van zaken waarvan wij momenteel wetenschap hebben.

Onderstaand overzicht probeert beknopt inzicht te geven in deze risico’s, de waarschijnlijkheid, impact voor de organisatie en de mitigerende

maatregelen welke mogelijk al zijn ingezet. Daarnaast is getracht een zo goed mogelijke inschatting te geven van de maximale, financiéle impact indien

een dergelijke situatie zich daadwerkelijk in volle omvang zou voordoen.

Dit overzicht is er voor bedoeld inzicht te geven en aanleiding te zijn tot discussie over hoe wellicht te handelen ter voorkoming van een

onrechtmatigheid of hoe te handelen met dit inzicht.

Algemene benaming Korte omschrijving Beschrijving risico Waarschijnlijkheid/Impact/Matigatie Financiele

impact

Verklaring ADR 2021

(verleden)

Hoewel de inhoud van

deze verklaring nog iet

tot in detail bekend is,
weten we al wel dat

sommige onderdelen

van het handelen van

DT in 2021, geen

goedkeurende verklaring
krijgen van de ADR.

Sedert de 29 helft van

2021 is een hoop
verbeterd aan de

werkwijze in en door DT,
maar zonder de inhoud

van het ADR rapport te

kennen weten we ook

niet of de huidige
werkwijze conform de

opvattingen van de ADR

is en of we voldoende

verbeterd zijn tov

geheel 2021

Facturen uitbetaald door

Dienst Testen zijn
gebaseerd op niet, door

de accountant,

goedgekeurde
werkzaamheden.

Hierdoor zijn alle

facturen onrechtmatig
goedgekeurd en betaald.

Inmiddels zijn de procedures door Dienst

testen verbeterd en worden deze strikter

gevolgd, hetgeen ook door de ADR is

(h)erkend, hetgeen ook past in het

project Herstel van VWS. Er is periodiek
overleg tussen FEZ en DT (Finance) over

de voortgang van de verbeteringen.

Over 2021 is er

onzekerheid over

de rechtimatigheid
van maximaal EUR

846 miljoen

968240



GGD Amsterdam Er zijn mogelijk tot Onrechtmatig Dit feit heeft reeds plaatsgevonden maar | Maximaal EUR

(verleden) 10.000 testen per dag uitgevoerde testen doet zich momenteel niet meer voor 21,7 miljoen
uitgevoerd door een omdat gewerkt is met aangezien partij rechtmatig is

partij die niet gegund een partij buiten de gecontracteerd. De situatie heeft zich

waren bij de aanbesteding kortstondig voor gedaan
aanbesteding NAAT 2

Gebruik/validatie CoronIT | Op basis van de ADR Alle De situatie doet zich reeds voor, pm

(verleden/huidig) 2021 controle moest

GGD (als eigenaar) een

EDP audit laten

plaatsvinden op Coron-

IT. Deze audit door

Deloitte keurt het

systeem af, er zitten

risico’s in het toegang-
en wijzigingenbeheer
waarvoor onvoldoende

beheermaatregelen zijn

ingesteld. Voor de

prestatieverklaring en

validatie van de

testaantallen zijn wij

afhankelijk van Coron-

IT. Het risico is dat over

(een groot deel van)
2022 dezelfde situatie

blijft bestaan en de ADR

hierover weer een

aantekening maakt in

hun verklaring.

prestatieverklaringen
zijn gebaseerd op een

niet gevalideerd

systeem (Coron IT),
waardoor alle

uitbetaalde facturen

onrechtmatig
goedgekeurd en betaald

zijn.

aangezien Deloitte Coron-IT heeft

afgekeurd, doch over de impact en de

omvang valt weinig te zeggen aangezien
het rapport nog niet definitief is

geplubiceerd. FEZ is momenteel bezig in

te schatten hoe hier mee om te gaan en

zich een beeld te vormen van de impact.
In het ergste geval zijn alle facturen

onrechtmatig goedgekeurd en betraald

zowel in 2021 als tot op heden in 2022,

hetgeen de impact gigantisch zou maken.

Voor nader onderzoek

zijn 100 testen per dag
onderzocht door deze

partij waarmee

daaromtrent geen

contract was.

Analyses uitgevoerd in

opdracht van Dienst

Testen doch buiten de

aanbesteding om.

Thans is een afwijkingsnota is

voorbereiding, het feit heeft reeds

plaatsgevonden, de omvang is nog niet

geheel bekend omdat partij nog niet heeft

gefactureerd

maximaal EUR

247.500

968240



Opdracht voor de dienst

testen na 30 juni 2022

(aankomend)

Voor zover bekend is er

nog geen uitspraak
gedaan of vastgelegd
met een opdracht aan

DT voor het continueren

van haar activiteiten na

30 juni 2022. Indien de

opdrachtverstrekking
niet plaatsvindt dan

stoppen de activiteiten

per 1 juli 2022

Dienst testen voert haar

werkzaamheden uit

zonder daartoe opdracht
te hebben gekregen

Het is niet erg waarschijnlijk dat deze

situatie zich zal voor doen, omdat alle

betrokkenen zich er van bewust zijn dat

deze situatie voor 1 juli 2022 officieel

moet zijn geregeld.

Maximaal EUR 696

miljoen, dit is het

bedrag wat in de

begroting is

toegekend aan

Dienst testen

middels de

najaarsnota, van 1-

7 tm 31-12-2022

SON IT gebruik
(aankomend)

Nu er besloten is dat

SON IT aanbesteed

moet worden is ook

duidelijk dat de

aanbesteding niet

afgerond zal zijn voor 1

september 2022. SON

zal dit moeten blijven
uitvoeren, leidt dit tot

een onregelmatigheid
vanaf 1 september
2022.

Uitvoering van het SON

IT systeem door SON na

1 september 2022

Dat deze situatie zich voor zal doen is

inmiddels wel duidelijk, de impact hangt
mede af van het aantal tests dat zal

worden uitgevoerd. Een afwijkingsnota is

reeds opgesteld en goedgekeurd

Verwacht ca. EUR 1

miljoen maximaal

ca. EUR 10 miljoen

Contract SON

teststraataanbieders na 1

januari 2023

(aankomend)

de huidige contractvorm

Open House 3 zal, incl.

2 verlengingen, een

looptijd hebben die

eindigt op 31 december

2022. Wij komen in een

spagaat te staan omdat

er politiek geen

duidelijkheid is over CTB

(oid) of wat aanbesteed

zou moeten worden

hetgeen er toe zou

kunnen leiden dat na 31

december 2022 er geen

contractuele grondslag
is voor het inschakelen

van teststraataanbieders

Door het ontbreken van

politieke duidelijkheid
omtrent het CTB, is het

niet mogelijk een

contractvorm aan de

markt voor te leggen
want het is onvoldoende

duidelijk wat precies aan

de markt gevraaagd
wordt. Indien er toch

een noodzaak ontstaat

om teststraataanbieders

in te schakelen, ontstaat

een onrechtmatigheid

Indien er snel zekerheid komt over het

inzetten van CTB (of een verlijgbaar
middel) dan bestaat de mogelijkheid dat

dit gehele risico vermeden wordt en er

geen sprake zal zijn van een

onrechtmatigheid. Actie is hier dus

vereist. Indien die actie niet op korte

termijn wordt onderncimen dan hangt het

af van een oplevign van de pandemie of

tests op deze schaal weer benodigd zullen

zijn. Indien de situatie zich voordoet

zonder dat actie is ondernomen dan is het

zeker dat we hier sprake is van een

onrechtmatigheid.

Bij 10.000 tests per

dag is de impact
EUR 150.000 per

dag

968240
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Voorts zijn nog een viertal zaken in onderzoek die mogelijk in bovenstaand overzicht zouden moeten worden opgenomen:

eo Uitvoeren van Antigeen testen en de vaststelling van Medische verantwoordelijkheid in Teststraten in het kader van COVID-19

e Preventief zelftesten in onderwijs
e Transport en duurzame verwerking incourante (Verstreken THT) voorraad antigeen testen ivm verhuizing
eo Verkoop en donatie van antigeentesten voor professioneel gebruik

Momenteel is Inkoop & Contractmanagement bezig hiervan een zo volledig mogelijk inzicht te geven.
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