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1 Inleiding

Woensdag 8 december jl. is in een overall project overleg de stand van zaken van het project

besproken en zijn afspraken gemaakt om de voorgang van het project te kunnen volgen en te

rapporteren. Hiertoe zijn twee templates opgesteld voor de deelprojecten:

° Een verdiepende voortgangsrapportage, een thermometer van de huidige situatie van het

betreffende deelproject, een eenmalige rapportage.

[J En een template van 1 A4 voor een wekelijkse voortgang van het betreffende deelproject.

Ook is afgesproken dat met de deelprojectleiders wekelijks, aan de hand van de rapportage,

voorgangsgesprekken worden gevoerd en dat vervolgens de bevindingen uit de rapportages en de

gesprekken in een geconsolideerde rapportage aan het einde van de week worden gerapporteerd aan

Dinsdag 14 december zijn met[EEbesprekingen gehouden aan de hand van

ingeleverde voorgangsrapportages over de voortgang van hun project(en). Deze gesprekken heb ik

Deze voortgangsrapportage geeft een inzicht over de actualiteit week 50 van het project Herstel,
hoofdstuk 2 Actualiteit van het project en in hoofdstuk 3 Stand van zaken deelprojecten wordt per

deelproject de huidige stand van zaken weergegeven.

In de gesprekken met de ADR kwam naar voren om keuzes te maken in hetgeen wat haalbaar is

binnen de gegeven tijd tot de eerste mijlpaal: aanleveren informatie aan ADR t.b.v. eindcontrole

jaarrekening 2021 d.d. 4 februari a.s. De rapportage van volgende week zal hiervoor een gericht
advies geven.
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2 Actualiteit van het project

In het Audit Committee van 10 december is afgesproken dat de focus van het project zich richt op het

getrouw beeld. Op dit moment is het getrouw beeld van verplichtingen, voorschotten en betalingen
namelijk onzeker. Zonder de juiste aanvullende acties zal dit kunnen leiden tot het niet verkrijgen van

een goedkeurende verklaring van de ADR bij de jaarrekening.

In de komende week bepaalt het project wat er nodig en haalbaar is om het getrouw beeld te

verbeteren. Acties worden alleen gedaan als deze goed met de ADR zijn doorgesproken en de kans op

een goed resultaat positief ingeschat wordt.

Een complicerende factor hierin is de werkdruk bij de directies PDC-19 en Dienst Testen (DT), die

hierdoor weinig tot geen capaciteit over hebben voor werkzaamheden voor de jaarrekening 2021.

Inzet vanuit het programma is de medewerkers gericht te bevragen waar nodig en te ondersteunen

bij controlewerkzaamheden. Dit betekent 0.a. dat de ADR nu geen rechtstreekse vragen meer aan

deze directies zal stellen, dit loopt nu via FEZ, project Herstel.

Donderdag 16 december hebben wijEEL<n de ADR gesproken
en geinformeerd over de stand van zaken van het project.
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3 Stand van zaken deelprojecten

1 Deelproject 1. Dwingende spoed

Stand van zaken:

Vorige en deze week zijn de afwegingskaders voor GGD GHOR, Laboratoria en Zelftesten aan WJZ

voorgelegd. Hun oordeel hierop wordt deze en begin volgende week verwacht. Dit ocordeel is leidend

voor hoe VWS tegen het beroep op dwingende spoed op deze dossiers aankijkt.

2 Deelproject 2. GGD GHOR

Voortgangsgesprek heeft nog niet met JEREplaatsgevonden

Stand van zaken:

A. In de verantwoording VWS 2021 zal geen onzekerheid over het Getrouw Beeld optreden
doordat afrekening pas in 2022 plaatsvindtEAI van PDC-19 stellen voor het MT

PDC-19 nog wel een rapport over de zorgvuldigheid van betalingen, aansluiting met

liquiditeitsbehoefte en administratieve verwerking- dit heeft echter geen relatie met Getrouw

Beeld.

B. De werkzaamheden van het VWS-controleteam hebben in 2021 geleid tot een aanzienlijke
hogere aandacht voor de onderbouwing van facturen, zowel op uitvoerend als MT-niveau van

GGD GHOR alsook bij PDC-19. Samen met de ingezette verbeteringen van GGD GHOR zelf in

2021 leidt dit o.i. tot een verbetering van het financieel beheer en daarmee tot het

terugdringen van de onzekerheid rondom de afrekening van de voorschotten voor de

verantwoording van VWS 2022

Overzicht gesignaleerde knelpunten

In 2022 blijft het risico dat er geen prestatieverklaring aanwezig is.

3 Deelproject 3a. Stichting Open Nederland (SON)

Beoogd resultaat:

Stand van zaken:

De betalingen in 2021 aan de SON zijn allemaal als voorschot geboekt. De afrekening hiervan zal in

2022 plaatsvinden op basis van de accountantscontrole die bij SON plaatsvindt. Het controleprotocol
dat hiervoor bepaald is nog niet voldoende afgestemd met de ADR. Hierdoor lopen we nog het risico

dat de ADR de accountantscontrole onvoldoende vindt om de voorschotten op basis daarvan af te

rekenen. Hier moet snel zekerheid over ontstaan.
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4 Deelproject 3b. Open house snel- en preventief testen

Stand van zaken:

Directie PDC-19 voert een interne controle op de betalingen uit om de getrouwheid hiervan vast te

stellen. De ADR moet nog goed op de hoogte gebracht worden over de uitgevoerde controle (normen,
werkwijze etc.) en de uitkomsten hiervan.

Met de ADR moet ook nog kortgesloten of er over de gekozen open house constructie nog

onzekerheden zijn.

5 Deelproject 4. CoronlIT

Stand van zaken:

De audit (ISAE3000D) op CoronlIT is in gang gezet. 9 december is er een meeting geweest met GGD

GHOR en de IT-auditors van Deloitte.

GGD GHCR stelt deze week de procesomschrijving op. Komende week is hierover een meeting met

Deloitte ter afstemming hoe het eindproduct van de audit eruit moet komen te zien om VWS

voldoende zekerheid te geven over de prestatielevering. Over het resultaat daarvan zal nog finale

afstemming, diezelfde week, met VWS zijn. Dan kan begonnen worden met de praktische uitvoering.

Opmerking: Onzekerheid over de doorlooptijd van het onderzoek

6 Deelproject 5. Vaccins

Stand van zaken:

Het projectplan hiervoor is in de maak en zal volgende week af moeten zijn. De kern van het plan
betreft het kunnen vaststellen van de getrouwheid van de verplichtingen en betalingen. Maandag 20

december is hierover overleg met de ADR en de directie PDC-19 en later die week ook met het RIVM.

7 Deelproject 6. Bankgaranties

Stand van zaken:

VWS stelt de brief aan Financién op om met terugwerkende kracht instemming te vragen voor het niet

aanvragen van bankgarantie bij Covid-19 gerelateerde voorschotten. De brief is in concept gereed en

zal volgende week aan Financién gestuurd worden.

8 Deelproject 7. Garanties

Stand van zaken

Er is een overzicht gemaakt van de garanties. Dit wordt regelmatig geactualiseerd en bijgewerkt om

z0 de juistheid van deze posten te bepalen. Dit blijft tot en met het vaststellen van de financiéle

standen over 2021 een klus die aandacht blijft vragen. Er speelt een risico dat het project niet zeker

kan stellen of alle garanties in de administraties staan. De maatregel hierop is het regelmatig

bevragen van de directies hierop en bij FEZ/BT vragen of er nog nieuwe toetsingskaders zijn

opgesteld.
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9 Deelproject 8a Getrouw beeld verplichtingen en voorschotten

Stand van zaken

Materiele verplichtingen en voorschotten

Op 5 november zijn door het FDC aan alle directies aandachtspuntenlijsten verstuurd met hun

openstaande verplichtingen en voorschotten. De directies hebben deze op juistheid en volledigheid
gecontroleerd en hun opmerkingen aan het FDC doorgegeven. FEZ kijkt ook naar de openstaande
posten en de reactie van de directie en stelt hierover nog verduidelijkende vragen aan directies.

Dit is overigens VWS breed en niet specifiek PDC-19 en DT. Na deze actie richt Herstel zich wat

project betreft alleen nog op PDC-19 en DT.

Subsidie voorschotten

Door FEZ en ADR zijn de 10 grootste afgerekende subsidievoorschotten geselecteerd en aan DUS-i

voorgelegd om aan te tonen op basis waarvan deze vastgesteld zijn. Van DUS-i moet de reactie hierop

nog komen. Volgende week zal dit nagegaan worden.

FEZ heeft aan DUS-i ook gevraagd wat de 10 grootste subsidieregelingen zijn die in 2021 zijn

afgerekend. Ook hier wil FEZ de toelichting op krijgen hoe deze vastgesteld zijn.
Er loopt tot slot ook een controle om de juistheid van voorschotten uit 2016 en ouder vast te stellen.

Het is nu nog onduidelijk wat de status van deze actie is.

10 Deelproject 8b. Borging getrouw beeld — juistheid inhuur externen

Stand van zaken:

Op basis van een risico inschatting zijn op de totale massa van het financieel instrument opdrachten
70 posten geselecteerd (op basis van naam crediteur en omschrijving van de verplichting) welke door

FEZ gecontroleerd zijn. De posten waar FEZ van oordeelt dat deze niet op "opdrachten’ thuishoren zijn

voorgelegd aan de directie. Deze hebben tot 17 december de tijd om te reageren. Deze actie wordt

volgende week afgerond.
Begin januari kijkt FEZ of er in de periode oktober — december nog risicovolle posten zijn geboekt die

gecontroleerd moeten worden.

11 Deelproject 9. Begrotingsonrechtmatigheid: controle op juiste toepassing art 2.27

Cw

Stand van zaken:

De controle t/m ISB 12 is uitgevoerd en reeds met de ADR doorgenomen. De

controle van ISB 13 en ISB 14 vindt momenteel plaats. Zeker ISB 14 is omvangrijk en de controle is

veel werk. De doorlooptijd hiervan zal een paar weken zijn.

12 Deelproject 10. Ontvlechting VWS/LCH/Mediq

Stand van zaken:

a) Afwikkelen voorschotten 2020 in totaal ad 1,25 miljard euro op basis van controleverklaring
van EY bij de financiéle verantwoording LCH Mediq 2020 (verwacht: uiterlijk 31-01-2022).

Acties:

« Laatste versie controleprotocol 2-12-2021 accepteren door EY (13-17 december 2021),

overige stakeholders (GMT, FEZ, Mediq en CIBG/Bureau LCH) zijn al akkoord
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+ Managementtoelichting bij fin verantwoording (07-12 verspreid) moet door CIBG/Bureau LCH

en Mediq afgerond worden. (13-17 december 2021) NB I.v.m. voortgang 09-12 ook naar EY

en ADR gestuurd. GMT checkt daarna met kamerstukken.
+ VWS stuurt EY een bevestiging van aantal goederen (PBM) dat in 2020 door VWS betaald is

maar aan LCH is geleverd (GMT heeft 09-12 akkoord gegeven; concept 09-12 gestuurd naar

EY en ADR). EY heeft vragen en wil overleg met FEZ 13-17 december 2021
» Afronden review EY op KPMG-werkzaamheden (KPMG = accountant Mediq; betalingen en

ontvangsten LCH via Mediq administratie; LCH heeft geen rechtspersoonlijkheid) na definitief

controleprotocol.
Laatste beoordeling fin verantwoording LCH Mediq 2020 (13-31 dec 2021)

+ Afgifte controleverklaring bij fin verantwoording LCH Mediq 2020 + rapport van bevindingen
(2-31 jan 2022) lange doorlooptijd mede i.v.m. interne reviews EY vanwege classificatie hoog
risico opdracht.

in totaal ad 0,2526 miljard euro op basis van rapport van

gestuurd onderzoek) bij de eindafrekening per 30-11-2021; le

¢) Adequaat materieelbeheer voorraden Persoonlijke beschermingsmiddelen (+ testmateriaal) is

aanwezig, systeem Astro.

Systeem Astro (faseert 31-01-2022 uit; overgang naar systeem Navision). Deze conversie is een

risico, mede gezien de korte doorlooptijd. Planning van CIBG/ Bureau LCH (toegezegd 10-12)

nog te ontvangen.
* Procedure goederenontvangsten en afgiften zijn aanwezig; idem procedure in- en verkopen

goederen
+ Inventarisatie per 31-12-2020 heeft plaatsgevonden door EY en CIBG/ Bureau LCH
» Inventarisatie per 01-11-2021 heeft plaatsgevonden door EY en CIBG/ Bureau LCH Sin

aanwezigheid van GMT, Dienst Testen, ADR en FEZ). Concept rapportage CIBG/ Bureau LCH

09-12-2021 ontvangen. Rapport van bevindingen EY volgt.

ADR is continue betrokken en geinformeerd over de ontwikkeling van dit project.

13 Deelproject 11. Controle en validatie van voorraad beademingsapparatuur

Stand van zaken:

Er is in december drie keer overleg met alle partijen (FEZ, GMT, QRS, LCH, CIBG en ADR). Het doel is

om volgende week de papieren inventarisatie van de geld goederenbeweging rond te hebben. Dit

betreft het samenbrengen van de overzichten van het CIBG, voorraadlijst QRS, betalingen FEZ en

schenkingen GMT.

14 Deelproject 12. Inkoopdossiers

Stand van zaken:

Het opzoeken van ontbrekende stukken voor de 43 gevraagde inkoopdossiers van DT is afgerond. Het

resultaat is dat van geen dossier sprake is van een compleet inkoopdossier. Volgende week wordt dit

in een eindrapportage gepresenteerd.
De ADR heeft aan PDC-19 in totaal 8 dossiers gevraagd, deze zijn geleverd maar bij is het onduidelijk
hoe compleet deze zijn. Dit zal bij de ADR worden nagegaan.

De ADR kijkt nu nog welke dossiers over de afgelopen nog opgevraagd worden.
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Beoogd resultaat:

Het met behulp van projectcodes aanvullen de van de administratie zodat de vanaf 2021 de corona

gerelateerde posten eenvoudiger uit 3F administratie te halen zijn.

Stand van zaken:

® Inrichten van nieuw in gebruik genomen SAP 3F module Project Systems (gereed)
» Inrichten van Projectstructuren om COIVD-maatregelen en de daaronder vallende sub

maatregelen weer te kunnen geven in 3F (gereed)
Inrichten autorisaties (gereed)
Aanpak met ADR gedeeld (gereed)
In kaart brengen COVID uitgaven en verplichtingen (gereed)
Realisatie en Verplichtingen aan maatregelen koppelen en afstemmen met de directies (loopt)
Afboeken van oude posten (realisatie en verplichtingen) en weer op boeken gekoppeld aan

een COVID maatregel.
o (4068 en 4069) zijn overgezet per november 2021, overige directies volgen later deze

week (16 en 17 december)

[J Nieuw rapport laten bouwen om uitgaven en verplichtingen te rapporten op basis van de

COIVD-maatregelen (loopt). Verwachting is definitieve oplevering in januari 2022

16 Deelproject 16 Meerkosten GGD ‘en

Stand van zaken:

Definitie meerkosten is nog niet helder vastgesteld. Met ADR is op donderdag 16 december over dit

onderwerp gesproken. Projectleider is nog niet bekend

17 Deelproject 17 Materieelbeheer

Beoogd resultaat:

Doel de opzet van de soll positie van het VWS-proces materieel beheer vast te stellen van. Deadline

van de opdracht 28 januari 2022

nd van zaken:

Eee 51.2 | is dinsdag 11 december gestart

De volgende betrokkenen geinterviewd:
- FEZ)
- {ADR)

Bestuderen documentatie en regels richtlijnen

Knelpunten
» Gefragmenteerde informatie
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