
Werkplanning Inkoop Beheer

Product

i Wegwijzer

prestatieverklaring

Planning programma

31-10-2022

Datum oplevering
30-11-2022

Toelichting
8 december goedgekeurd door MT-

FEZ. I.o.m. CDI zal nader laten

vaststellen door BRBVY en dan

verspreiden.
Nieuwe format

Afwijkingsprocedure

31-3-2022 31-3-2022 Tijdig opgeleverd en vastgesteld.
Eerste aangepaste format is van

april na evaluatie hebben we het

format aangepast en huidige
aangepaste versie is van oktober

2022. Het is vastgesteld door de

BRBV en wordt VWS breed

gebruikt.
Centraal contractenoverzicht Betreft continu proces Betreft continuproces Er zijn vier bronnen van

contractenregisters,
te weten: (CMP/Inhuurdesk) CTM,

HIS, Dienst Testen. Op lange
termijn ITB. Laatste overzicht

contracten VWS breed en van

Dienst Testen is van november

2022 en begin december 2022.

Spendanalyse Betreft continu proces Betreft continu proces Jan t/m september is concept

spendanalyse vastgesteld en

wordt 15 december officieel

vastgesteld door BRBV.

Format Instrumentkeuze 31-8-2022 31-8-2022 Format instrumentenkeuze tijdig
opgeleverd en op Rijksportal
gepost en binnen VWS gedeeld.

Monitoring rechtmatigheid
raamovereenkomsten

Betreft continu proces Betreft continu proces Zie mail als bijlage. ADR wordt

periodiek geinformeerd (mail dan

wel mondeling)./ def oordeel zal

begin 2023 plaatsvinden.
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