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Agenda

> Update voortgang sinds vorige TCO

> Opdracht

> Plaatje geografische regio’s

> Tijdpad nota van inlichtingen

> Schema inzet medewerkers voor beoordelen

> Algeheel tijdpad NAAT III

> Vraag



Update voortgang voorbereiding aanbestedingen

Financién

> FEZ is

Bikar
met publicatie overflow NAAT II 75k (voor contractering moet verplichting zijn

gerege

> Overflow NAAT III 120k ?

> NAAT III ?

Publicatie

> Overflow NAAT II 75k documentatie is 95% gereed voor publicatie 20 juli

> Overflow NAAT III 120k documentatie is 70% gereed voor publicatie 20 juli
> Naat III documentatie is 98% gereed voor publicatie 15 juli

Volmacht

Voor het ondertekenen namens de GGD’en is een volmacht nodig zodat de directeur van Dienst Testen

namens de GGD’en mag tekenen.

Aanleveren voor DPG Raad - Vraag: Hoe?? Wie? Wanneer? Alleen voor overflow NAAT II 75k?

Wanneer duidelijk of dit ook voor NAAT III en overflow NAAT III 120k is? Of ook gelijk voor de

zekerheid in gang zetten.
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Vervolg update

Perceel indeling
> Qverflow NAAT II 75k in 4 percelen verdeeld over 4 geografische regio’s :

Noord, Zuid, West, Midden = ieder 18,5k

> Qverflow NAAT III 120k_in 8 percelen verdeeld over 4 geografische regio’s : 2

in Noord, 2 in Zuid, 2 in West, 2 in Midden = ieder 15k

> NAAT III schil 1 in 24 percelen verdeeld over 4 geografische regio’s : Noord,
Zuid, West, Midden = verdeling naar populatie en historische testcijfers

> NAAT III schil 2 in 4 percelen verdeeld over 4 geografische regio’s : Noord,
Zuid, West, Midden = verdeling naar populatie en historische testcijfers
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GEZONDHEIDSZORG

25 GGD regio’s
Groningen
Fryslan
Drenthe

Isselland

Twente

Noord- en Qost-Gelderland

Gelderland-Midden

Gelderland-Zuid

Utrecht

40 Hollands Noorden

11 Zaanstreek-Waterland

12 Kennemerland

13 Amsterdam

14 Gooi en Vechtstreek

15 Haaglanden
16 Hollands Midden

17 Rotterdam-Rijnmond
18 Zuid-Holland-Zuid

19 Zeeland

20 West-Brabant

21 Hart voor Brabant

22 Brabant-Zuidoost

23 Limburg-Noord
24 Zuid-Limburg
25 Flevoland

CONDOR
WN

RB

5/23/2024 |
Eventusie fouton en wilzigingon voorbehouden, Aan doze kaart kunnon goon rechten worden ontioond.

NOORD

MIDDEN

WEST

ZUID
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Vervolg update

Communicatie

> Persbericht NAAT III staat klaar voor deze week

> Persbericht beide overflows staat klaar voor volgende week

> Q&A is gemaakt

> Infographic voor aanbesteding NAAT III en overflow NAAT III 120k is in de

maak
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NAATIII
Schil 1: alleen doelgroepen in huidig testklimaat (circa 2-7k per dag), zelftesten is basisfaciliteit.

Schil 2: alleen doelgroepen, nieuwe pandemie (LCCB had tussen 27-44k testen per dag in winter 2022),
zelftesten is voor niet-doelgroepen de basisfaciliteit.

Overflow NAAT Ill 120k

Schil 3: nieuwe pandemie, zelftesten zijn niet meer in staat om variant te detecteren, PCR test moet breed

ingezet worden, er is sprake van een beleidswijziging dat PCR testen de basisfacilitiet is geworden.
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Nota van inlichtingen

Overflow NAAT Il 75k Overflow NAAT Ill 120K NAAT lI

Publicatie 20 juli 20 juli 15 juli

1° ronde vragen 17 aug
%

29 juli

Antwoorden/nota van 25 aug
*

12 aug

inlichtingen

2“ ronde vragen X
*

26 aug

Antwoorden/2% nota van X
*

9 sept

inlichtingen

Sluitingsdatum 6 september 19 september 19 september

*
Data overflow NAAT [Il 120k wordt 14 juli bepaald, ook of er 1 of 2 rondes zijn.
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Schema beoordelen

Aanbesteding Algemene voorwaarden Geschiktheidseisen Gunningscriteria

Workflows Prijs

Wie? Inkoop
—

Aanbesteding
—

PN AAT HHI SHEL NAAT (1

SEA Overflow Naat Il 75k SEE Overflow Naat II 75k

+ overflow NAAT Ill 120k + overflow NAAT Ill 120k

NAAT III 19/9 19/9-7/10 19/9

NAAT II overflow 75k 6/9 6/9-20/9 6/9

NAAT Ill overflow 120" 19/9 19/9- 7/10 19/9

Let op: dit betekent voo

voor het beoordelen van de worTECzij van 6 september tot 7 oktober worden vrijgemaakt
OWS.
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|Voorbereidingsfase

Marktconsultatie voorbereiden en uitvoeren

jul-22 aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22 jan-23 feb-23 mrt-23

apr-23

/Voorbereiding

/Review kernteam en akkoord opdrachtgever

/Uitvoeren

[Verw ervingsstrategie opstellen en gereed

/Opstellen

[Review kernteam

/Afrondig en akkeord opdrach tgever
BD en appendices/bijlagen opstellen en gereed

28-jun

Inschrijvingsfase

/Publiceren aanbesteding

/Nota van Inlichtingen 1

/Nota van Inlichtingen 2

[Voorbereiding beoordelin n com missie
/Ontvangen aanbiedingen

[Uitvoeren beoordeling door commissie 19-sep|

/Consensus meeting Inkoop €n commissie

/Opstellen proces verbaal gunning Inkoop

/Akkoord proces verbaal gunning opdrachtgever

/Opstellen en gereed brieven Inkoop

[Review brieven kernteam

/Akkoord brieven opdrachtgever

/Bezwaartermijn (alcatel)

/Finaliseren contracten|

/Definitieve qunningsbeslissing

/Start overeenkom sten 1-feb|

Transitiefase
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