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1. Opening en mededelingen [13:00 - 13:10 uur]

De vergadering wordt geopend. De agenda en het verslag kunnen ongewijzigd
worden vastgesteld. De actielijst wordt doorgelopen.

2. Projectplan Open House 4 [13:10 - 13:30]

Het projectplan voor het starten van de Open House 4 wordt toegelicht. De Open
House 4 betreft de contracten met de testaanbieders in spoor 2 die vanaf januari
2023 ingaan. In het TCO wordt de vraag gesteld waarom gekozen wordt voor een

Open House constructie. Hierbij wordt aangegeven dat de Open House t.o.v. een
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normale aanbestedingsprocedure de beste optie is. Binnen het project wordt nu
oo

het team vanuit DT samengesteld. Op 1 september start de projectleider. Ci Thi

Het TCO gaat akkoord met de start van het project.

3. Afschaling DT [13:30 - 13:55]

EE eemt het TCO mee in een presentatie over het afschalingsplan van Dienst

Testen. Het doel is inzicht te krijgen of er in 2022 en 2023 mogelijk knelpunten

gaan ontstaan in de bezetting binnen DT. De capaciteit, mijlpalen en mogelijke

knelpunten worden bespreken. Vanuit het TCO een aantal reacties:

e ICM is ook een zwaartepunt in Q1 2023

e De nieuw op te richten afdeling IT (vanuit SON taken) lijkt niet

meegenomen te zijn in de capaciteit
e Juridische capaciteit in Q1 2023 moet naar 1 FTE

BE: bovenstaande wijzigingen doorvoeren. Het afschalingsplan wordt

gedeeld met opdrachtgever (PDCV) en geagendeerd in het volgende overleg (PO)
in september met de

4. Medewerkers naar RIVM [13:55 - 14:05]

Een aantal DT medewerkers wordt benaderd door het RIVM voor bepaalde fulltime

functies. Dit heeft een risico dat medewerkers DT vervroegd gaan verlaten.

Hoewel het de bedoeling is dat gekeken wordt of sommige DT medewerkers voor

enkele uren/dagen werk kunnen doen bij het RIVM, onder meer in verband met

kennisbehoud, is het niet de bedoeling dat zij volledig overgaan naar het RIVM. De

thuisbasis blijft DT; indien binnen DT opschaling nodig is, is het de bedoeling dat

medewerkers weer helemaal inzetbaar zijn voor DT.

5. Huisvesting DT [14:05 - 14:20]
6.

Gesproken wordt over de huisvesting van DT, waarbij de vraag gesteld wordt of

het mogelijk is dat we op één verdieping gaan werken i.p.v. twee. Op dit moment

hebben we nog 60 werkplekken, maar het is de vraag of dat nog nodig is. Het TCO

komt overeen dat het waarschijnlijk wel mogelijk is op één verdieping te werken,
al is het tegelijk de vraag of met einddatum 31 december 2022 alles veranderd

moet worden. Het voorstel zal iedere teamcodrdinator nog binnen zijn/haar team

bespreken.

De vraag wordt ook gesteld hoe het zit met huisvesting van DT vanaf januari
2023. Dit moet nog onderzocht worden.

7. Afsluiting [14:20 - 14:30]
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