Notulen Inkoopoverleg 14 juni 2021:

Algemeen:

o  Welkom R zal SR EB taken verder gaan oppakken.

s Woensdagochtend stukken aanleveren om op de agenda van het MT overleg te zetten.
Hierin zal ookf§¥LJeen belangrijke rol gaan spelen om dit meer gestructureerd op te pakken.

e Media: top 25 duurste overeenkomsten. 19 a 16 van onze inkoopafdeling.
heeft de top 25 opgesteld. Voorbereid zijn op extra vragen enaat dit bij
neerleggen.

e DIN Analyse. Per mail bespreken.

¢ Marjolijn training:spreekt metmover concretisering paraferingsroute.
Voor deze er is kan Marjolijn nog niet gebruikt worden.

e Communicatie dient waar mogelijk op schrift te gebeuren.

Operations:

¢ Inkoopproces Bureau LCH/Dienst Testen: We ondervinden problemen met inregelen van het
inkoopproces wat voorheen het LCH deed. MediQ zal dit loslaten en dus zal Dienst Testen
orders moeten kunnen plaatsen. Na overleg met Finance blijkt er veel weerstand vanuit
Finance over het in te regelen proces. Zij geven aan geen ‘opdracht’ te hebben gehad om dit
proces in te regelen en voorzien ook veel problemen.

e Risico: NFU plastics kunnen niet tijdig worden ingekocht.

e Actie: Escalerennaar 5.1.2e iddels kort verslag van bespreking en
huidige status om de opdracht concreet en helder aan te geven om ons te helpen dit
proces in te richten.

deelt uitgetekende proces met

e Zelftesten spoor2C.:  In gebrekestelling BD is afgegeven en ze hebben een redelijke termijn
gekregen om spullen op te halen en Zelftesten met een juiste THT te leveren.

Contractmanagement:

e Proces prestatieverklaringen:
heeft het aantal prestatieverklaringen dat binnenkomt en wordt afgegeven in hun
dashboard opgenomen. Het aantal prestatieverklaringen dat vanuitinnenkomt is groter
dan het aantal prestatieverklaringen dat wordt afgegeven.

o MetZEbesproken welke issues er voorkomen en zorgen hierover geuit.

¢ Openstaande facturen zonder dispuut. Het aantal openstaande dagen dat een factuur zonder
dispuut open staat begint opnieuw te tellen zodra een factuur opnieuw wordt ingediend.
e Samenwerking metis goed en welwillend hierin.
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Contractmanagement:

Contractering van antigeen teststraten:

Opdracht dat het meer dan de XL straten betreft enigszins tussen wal en schip gekomen.

Nog té veel variabelen om een éénduidig en concreet contract te kunnen opstellen.
Opdracht mogelijk weer teruggeven. Dan zou contractering van deze straten via
meerkostenregeling/OGZ worden gedaan.

5.1.2e zijn aangehaakt in dit proces.

LAMP: het wachten is niet op contracten, maar ligt bij akkoord op Tarief van beleid.
Gebrekkige communicatie lag hier aan ten grondslag.
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