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Leveranciers

Leverancier Zelftest Artikelnummer Aantal testen ingekocht
spoed + aanbesteding

AEnerG Lyher 9999999202

9999999203

Core Supply Group MP Biomedical 9999999204

Mediphos Biosynex 9999999205

Siemens Clinitest 9999999243

Mediq Boson 9999999244

Geleverd:

(morgen ein

Dienst Testen
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Voorraadstand 20-01-22

AllocatiesVoorraad per test

art. 196 |Aconflex

art. 197 |Aconflex (25st)

art. 201  |Biosynex

art. 248 |Siemens

art. 202 |Lyher
art. 203 |Lyher
art. 204 [MP Biomedicals

art. 205 |Biosynex

art. 243 [Clinitest

art. 244 |Boson

Totaal

Dienst Testen

(worden deze week uitgereden)
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Inkomende stroom zelftesten

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Cijfers zijn op basis van gemaakte afspraken met leveranciers en kunnen door logistieke
uitdagingen zeker verschuiven.

Uiterlijke levering tot week 6. (week 7 Core)
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Uitgaande stroom zelftesten

Onderwijs

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Bron: Aantal verspreide testen fase 1 + 2 forecast.
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Leveranciers

WAT LOOPT MINDER GOED?

> AEnerG

Kunnen planning niet nakomen, Corona

uitgebroken bij hun opslag waardoor te weinig
mensen beschikbaar, niet op tijd documenten

aanleveren, last-minute cancelen.

I Wekelijks overleg met leverancier, DT en

Haagse Hub. Bespreken het proces en geven

advies hoe ze kunnen verbeteren. Vanaf deze

week extra schakel in het proces door

tussentijdse opslag bij leverancier.

i

> Core Supply Group

Deze week vertraging vliegtuig, konden planning
niet nakomen,

I Informeren op tijd en meerdere keren per dag,

verwachting dat volgende week alles weer goed

loopt.

972186



972186

Leveranciers

WAT LOOPT GOED?

> Mediphos

N Siemens
> Leveren +-24 uur van tevoren de pakbonnen

aan net als de weekplanning voor de volgende

: Mediq
week. Informeren tijdig bij veranderingen.
Heldere communicatie, toegankelijk.

Vv Core Supply Group
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