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Overleg Codrdinatieteam spoor 2

Locatie Teams

Datum 18 mei 2021

Tijd 16.00 — 17.00u

Uitgenodigd

5.1.2e (afwezig)
5.1.2e afwezig)

5.1.2e

Agenda

1) Update spoor 2a

e Update spoor 2a

o Activiteitenagenda
o Update XL-locaties 5.1.2e

o Update masterplanning XL-locaties (Ear IEE
o Risicoanalyse Breathomix en LAMP 5.1.2e 51.2¢e [Xa]

Invulling van de hoog-sensitieve testen op de overige XL-locaties

en IEEE
Garantstelling voor eventuele uitval van Breathomix of LAMP

Checken addendum door juristen
o Capaciteit van GGD die kan worden overgeheveld naar spoor 2a

2) Update spoor 2b/c

o

3) Update VWS



985463

Uitwerking overleg 11 mei

Agendapunten: Het verslag van 4 mei jl. geldt als leidraad voor dit overleg

Spoor 2 blc/d

De vergoedingsregeling voor spoor 2b loop per 31 mei af. Wat er daarna

gebeurt is nog onduidelijk en is onderwerp van gesprek tussen VNO NCW

en VWS.

Uitlevering van zelftesten aan scholen en onderwijsinstellingen verloopt

volgens de planning. Er is inmiddels voldoende voorraad. Om inzicht te

krijgen in de praktijk en het resultaat worden 60 locaties bezocht voor een

monitoring.
Voor grenstesten (spoor 2d) zijn eind volgende week 28 locaties

beschikbaar. Er wordt rekening gehouden met ongeveer 1.000

aanmeldingen per dag. De ICT-review is afgerond en er wordt gewerkt aan

een dashboard.

Ook voor spoor 2b/c komen ademtesten beschikbaar. Het tempo wordt

bepaald door de opleidingscapaciteit. Schiphol en de UVA hebben interesse

getoond voor de inzet van ademtesten.

Spoor 2.a (Antigeen)
De activiteitenkalender wordt vandaag (11 mei) besproken. is bang dat

er geen afdoende besluit wordt genomen en dezelfde situatie dreigt als in

april.
Voor de opbouw antigeen is een tweede uitvraag gedaan voor 105.000

testen/dag (in aanvulling op de eerdere 120.000). 24 kandidaten hebben zich

ingeschreven en worden momenteel beoordeeld. Uit de geschikte
kandidaten worden vervolgens weer 7 aanbieders uitgeloot voor de 7 regio’s.
Eind deze maand is haar verwachting een capaciteit van 175.000 antigeen-
testen beschikbaar.

Spoor 2.a (XL)
Voor de opbouw van de XL locaties ect bar dat de DVO met VWS

wellicht vanavond (11 mei) al wordt getekend. Er is nog op een paar punten
een verschil van mening.

Afgesproken wordt dat we volgende week een update bespreken van de

Masterplanning voor de XL-locaties, met daarin ook verwerkt de afgestemde
Breathomix opleidingstrajecten

i i

VWS kan geen garantstelling afgeven voor de eventuele uitval van

Breathomix of LAMP, dus moeten de risico’s worden afgedekt via een

verzekering. BEAR eeft aan hier ervaring mee te hebben en wil deze

delen. Actie: laat het addendum checken door een van de

juristen. Actie:
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¢ Ook de ervaringen met het Songfestival tonen de gevoeligheid van
Breathomix. Er is regelmatig sprake van uitval bij de ademtesten en de test

geeft in 50-70% van de testen uitsluitsel, waardoor nog een groot aantal

mensen een hertest moet ondergaan. il graag dat de risico-analyse
voor het gebruik van de nieuwe technologieen (Breathomix en LAMP) in de

XL-straten, wordt afgemaakt en vertaald in mitigerende maatregelen. Deze

risicoanalyse moet voor het volgende overleg worden geagendeerd. Actie:

CREE 0.m. ERENECR EN en 5.1.2e

e Er zijn momenteel 8 LAMP-lijnen voorzien voor Spoor 2.a, hetgeen enkel

genoeg is voor de eerste 4 XL-locaties. Om de aanbesteding van de

exploitatie te kunnen starten moet er duidelijkheid komen

Bis:
invulling

van het hoog-sensitieve testen op de overige XL-locaties. omt volgende
week met een voorstel. Actie: ffflen AmExETIN

. BE geet aan dat SON niet kan overgaan tot een ondershandse

aanbesteding voor de eerste 4 XL-locaties. Deze moeten onderdeel

uitmaken van de hierboven genoemde openbare aanbesteding.
. heeft 12 mei een gesprek met GGD/GHOR over de capaciteit van GGD

Ie kan worden overgeheveld naar spoor 2a. Actie:

Overig:
- Er zijn geen resterende actiepunten van het vorige overleg.
- Volgend overleg: dinsdag 18 mei van 16:00 uur tot 17:00 uur


