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Agenda

Update spoor 2a

Activiteitenagenda

(afwezig)

- De activiteitenkalender is gisteren (17 mei) gepubliceerd.
- Alle 7 aanbieders zijn gekoppeld aan het afsprakenportaal, 2 van de 7

aanbieders zijn gekoppeld aan de Corona-check app.
- De activiteitenkalender heeft wel voor de nodige onrust geleid aangezien niet

alle burgemeesters op de hoogte waren gesteld. Beet aan dat dit

voorspeld was.

- [BEJoeeft aan dat het goed loopt. IEEE geeft aan dat de tijdsdruk enorm is

dat er weinig vertraging geoorloofd kan worden.

Update XL-locaties

- EE eft een update m.b.t. de masterplanning voor de XL-locaties.

- De planning bevat verschillende kleuren:

o Groene deel bevat het productionele deel (0.a. vergunning)
o Blauwe deel bevat de activiteiten omtrent het lab

o Gele deel bevat de exploitatie. [JEXELgeeft aan dat hij een regel
heeft toegevoegd t.o.v. de vorige versie, die betreft de regel
opschaling

- Met de implementatie ademtest wordt bedoeld: installatie ademtest.

- IEEE nhoort het graag als er dingen ontbreken in de planning. Actie allen
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Wat niet verwerkt is in de planning voor fase 2 zijn de secundaire testen.

[EEEZ3 gaat kijken naar XL-planning m.b.t. voor BTM. Actie

Amsterdam, Zwolle starten deze week. Den Bosch volgt vri rna.

Den haag is later aan de buurt.

Opschaling betekent dat de paviljoen operationeel is. Hier moet juridisch
naar gekeken worden. Kan er al gestart worden tijdens de bezwaarperiode?

Writ
dit op met juristen van VWS. Aotle[ ETTgeeft aan dat het duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is als er iets

aan de hand is (bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden). De vraag is

wie zegt hier dan iets over en wie is de baas? [EXE enersamen

i
even goed doordenken wat er gebeurt in tijden van crisis. Actiecfffen
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Sugeeft aan dat 0.a. de stroomvoorziening en de netwerkvoorziening
door Loveland voorzien wordt JRE en WEEE bellen nog even over de

verantwoordelijkheid. Actie JERFEN en BRERFS

De vraag is welke secundaire testen naar de XL-locaties fase 2 gaan. (XEN
geeft aan dat in de aanbesteding rekening wordt gehouden met het doen van

swaps en de ademtest. Als de secundaire test anders is, dan moet VWS dit

wel laten weten. Actie

Risicoanalyse Breathomix en LAMP

De conclusie van de risicoanalyse van Breathomix en LAMP is dat om de

antigeen-test achter de hand hebben. Om zeker te zijn dat de operatie kan

doordraaien, ook in geval van langer durende storingen bij de ademtest en/of

de LAMP-test, moet er in staat zijn direct over te stappen op de antigeen
sneltest. Daarvoor moeten de testkits aanwezig zijn en het personeel van de

testaanbieder in staat zijn, om niet alleen de ademtest uit te voeren, maar

ook om swaps af te nemen en de analyse uit te voeren. Ook moet de

testafnameprocedure en de ICT ingericht zijn om de uitvoering van antigeen
sneltesten te ondersteunen.

Er wordt aangegeven dat het IT-infrastructuur direct operationeel uit de kast

moet kunnen komen.

geeft aan dat volgende week in de stuurgroep de conclusie m.b.t. hoog
en laag sensitief wordt besproken. Dit punt wordt geparkeerd tot volgende
week. Actie

Invulling van de hoog-sensitieve testen op de overige XL-locaties

i aan dat ze meer tijd nodig hebben om dingen uit te zoeken

voordat ze een invulling kunnen geven van de hoog-sensitieve testen op de

overige XL-locaties.

RFE geeft aan dat DT wil weten wat de behoefte is voor spoor 2 en

hoeveel lijnen er nu tekortkomen. Hij geeft aan dat er meer informatie nodig
is.

geeft aan dat er 15 LAMP-lijnen beschikbaar zijn en dat er 10 al zijn

vergeven. Er blijven daardoor 5 LAMP-lijnen over. Die kunnen ingezet gaan
worden bij Pro Health of Atal.
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UEEN gaat een inschatting maken van de behoefte in welk tijdsbestek.
Actie [RFE

Capaciteit van GGD die kan worden overgeheveld naar spoor 2a

SLB geeft aan dat het bestuurlijk overleg is geweest en geeft aan dat

Nijmegen 18 mei overgaat naar spoor 2a. De 1° week zal de antigeen-test
worden gebruikt. Vanaf volgende week woensdag gaat de LAMP-lijn starten.

Wouter heeft de exploitant van Nijmegen gesproken en geeft aan dat er nog

een overdracht moet plaatsvinden.

EEE ceft aan dat er 19 mei een overleg is met

o_o
dat dan de

definitieve lijst rond is. [EXE stuurt de lijst door naar deze groep. Actie

Eo:aan dat het slim is om de testen in te zetten zoals ze nu

draaien, aangezien dit voor tempo zorgt.
o Schiphol: antigeen en LAMP

o Utrecht: 2 labs antigeen
o Ahoy: antigeen

Er moet goed worden gekeken naar de administratieve afhandeling van het

overnemen van de capaciteit van de GGD. Acte ENING Sesgeeft aan dat er goed gekeken moet worden wat de capaciteit Is van

de pavilioens Act BEETDe vraag is of LAMP blijft draaien op Schiphol. [JEKEZgikomt hier morgen op

terug bij 5.1.2e

2) Update spoor 2b/c

Hier was afwezig en dit stuk is niet vastgelegd.

3) Update VWS
Hier was[EEE llatwezig en dit stuk is niet vastgelegd.


