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Contractering laboratoria

MML contractering In december brief naar

de GGDen gestuurd dat

Dienst Testen

contractering zou

overnemen.

Duurt te lang waardoor

labs niet kunnen

declareren;
Niet volgens afspraken
uitgevoerd;

Labs worden niet

betaald;
IG] al rapport

uitgebracht;
Nu noodzakelijk dat

contracten 22-3 de

deur uitgegaan naar

labs;

aandringen op

aanbesteding

Contracten zijn 22-3

verstuurd naar de

laboratoria. Deze

contracten lopen 1

april af

Doel was om onrechtmatige opstarten Verlengingen worden

kortdurend afspraken contracten verlengd (ondersteuning staan uit. Deze zijn
over te nemen en dan moeten worden omdat wellicht nodig); onrechtmatig.
daarna contractering te aanbesteding nog niet is | VWS:
heroverwegen. opgestart.

stand van zaken

Contractering Er bleken al Ook dit is een

poolinglabs voor

enkelvoudige testen

enkelvoudige
teststromen naar deze

partijen te lopen.
Eerder waren deze

partijen niet

meegenomen in de mml

contractering. Vandaar

dat zij meteen langer
contract krijgen

onrechtmatige
contractering.

Duurt te lang, vraag is

of er nu wel energie

gestoken gaat worden

in pooling. Krijgen meer

voor enkelvoudige
testen. En krijgen lening
vergoed als ze die niet

terug kunnen betalen

met poolingtesten

In contract

opgenomen dat

zodra het kan ze

moeten gaan

pooclen

Contracten zijn
verstuurd voor

looptijd tot 1 april en

dan meteen

verlenging tot 15 juli

Antigeen

contractering XL

straten

14-1 in afstemming met

DT course of action

opgesteld en in LCT

besproken/vastgesteld

Duurt te lang en wordt

te algemeen ingestoken.
Bedoeling was snelle en

korte contractering en

dan bepalen welke rol

labs bij antigeen moeten

hebben.

Labs worden niet

betaald;
Nu noodzakelijk dat

onrechtmatige
contracten verlengd
moeten worden omdat

aanbesteding nog niet is

opgestart.

contractering zo

snel mogelijk rond

wordt gemaakt en

dat er zo snel

mogelijk
besluitvorming
wordt voorbereid op

wenselijkheid van

verlenging van de

contracten

Afwijkingsnota

vrijdag in de tas van

de minister gegaan
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Hoogvolume labs 11 nov opdracht
gegeven capaciteit PCR

te verhogen naar 200K

per dag. Vrij snel

daarna al aangegeven

dat we zouden gaan

heroverwegen ook ikv

nieuwe

testontwikkelingen.

n.a.v. verlopen contract

waardoor DT een

onaantrekkelijke
verlenging heeft

afgesloten is er

op 2-3-2021 alsnog een

aangepaste opdracht
afgegeven, omdat er

behoefte was aan meer

directe sturing

Duurde erg lang voordat

initi€le contracten

gesloten waren

Aanbesteding is nog niet

gestart

We betalen nu te veel

aan garantstellingen uit

onder bestaande

overeenkomsten, maar

doordat aanbesteding
niet is opgestart kunnen

we niet anders dan

verlengen.

Check bij fez staat

nog uit

Garantiestellingen
anders dan

labcontracten

nvt Lopen af en moet op

worden uitbetaald

Financiéle

consequenties, want

teststromen hier niet

goed op afgesteld.

Verzoek om

overzicht al gedaan
bij DT.

Aandachtspunt, DT

gaat nu teststromen

hier meer op

managen

poolinglabs Enkele weken terug

gevraagd om inzicht in

rol van pooling in

testlandschap. Nog

geen reactie

Verzoek ligt er om bij
hogere prevalentie toch

te gaan poolen.

Onbenutte contracten

wel paraatstelling te

betalen

Hebben nu

contracten gekregen
voor enkelvoudige
testen (zie eerder)

U diagnostics Uitstaande facturen

Contract is inmiddels

afgelopen

Facturen kloppen
niet. Juristen zijn
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hier bij betrokken

Inkoop testen en testmaterialen

Europese

gezamenlijke
inkoop
antigeentesten

Opdracht is eind vorig

jaar aan DT gegeven.

Duurt erg lang voordat

besluitvorming rond is

Steeds besluitvorming
op laatste moment,
omdat het lang duurt

voordat alle informatie

helder op tafel ligt

Beleidsdirectie heeft

nu zelf nota

geschreven om te

adviseren over

bestelling en DT

gevraagd om input

Nota nog niet rond

Inkoop zelftesten 2-3-2021 opdracht
gegeven

Ondertussen zijn er 2

extra orders geplaatst

Aanbesteding wordt

door DT georganiseerd

Aanbesteding moet deur

uit maar is afhankelijk
van begroting DT

Onrechtmatige inkoop
maar met dien

verstande dat er wel

aanbesteding parallel

loopt

Aanbesteding te laat

opgestart voor normale

procedure. Opdracht al

in februari gegeven.

Aandringen op

aanbesteding.

Minister is akkoord

met beslisnota

Hangt met begroting
dienst testen

Korte swabstokjes 2-3 opdracht gegeven

om korte swabs aan te

leveren

Opdracht voor aanschaf

korte swabs is gelijk met
order zelftesten gegeven

(2-3-21) en al eerder is

verzoek gedaan tot

marktverkenning. Geen

bevestiging gekregen
dat order is geplaatst

Niet meer nodig

Innovatieve testmethoden

LAMP/Molgen 30-11 opdracht inkoop Voor uitrol ook Uitrol vertraagd met 2 Loopt contracten zijn

gegeven contractering van labs maanden verstuurd

nodig.
TOMi Opdracht opschaling 5- | Contractering nog niet Uitrol vertraagd Order voor verdere

2 gegeven. rond. Mensen zijn wel

aan het werk.

Daar komt bij dat Tomi

was voorzien voor spoor

2 en fallbackoptie spoor

2, zo ook opgenomen in

ontwikkeling is

gegeven. Verder

moet TOMi meedoen

in aanbesteding
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de opdracht aan DT.

Breathomix 14-1 opdracht verstrekt | Robuuste validatie

eerste resultaten niet

goed.

STRIP Eind december opdracht Risico dat als de order 30-3 opdracht
verstrekt om 5 robots

aan te schaffen.

In januari ook

besproken dat zij
aanschaf eerste robot

zouden oppakken

niet wordt geplaatst
andere landen voor

gaan

hubrechts is

opgestuurd (fase 0);
dienstovereenkomst

naar Pamm gestuurd
(fase 1)
Orders voor 5 robots

zijn vrijdag 30-4

verstuurd

Bedrijfsvoering, I jistiek en Governance

inkoopstrategie Vorig jaar vanuit LCT

opdracht geweest en al

in meerdere opdrachten
vervlochten

Duurt lang voordat het

tot stand komt daardoor

te veel handelen op

casuistiek

Hierdoor geen efficiénte

en effectieve acties, ook

ten aanzien van

bovenstaande;

Zorgt er voor dat we

onrechtmatige
contracten moeten

verlengen; we geld
moeten uitgeven aan

garantstellingen

ea

dashboard Vorig jaar al opdracht Duurt lang voordat

gegevens inzichtelijk zijn

Hierdoor te weinig

sturingsinformatie.

Hier op aandringen Belangrijk dat er een

dashboard komt om

lopende processen in

zicht te houden

Discussiedocument

de toekomst van DT

na de pandemie

VWS heeft maanden

gewerkt aan een

document over de

toekomst van DT. Het

MT van DT heeft alle (op

Er moet nu in de

formatietijd worden

nagedacht over de

toekomst van DT

On hold
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1 na) bijeenkomsten
genegeerd en heeft niet

willen meedenken.

De hoofdinterviewer

heeft haar taak per

direct terug gegeven en

is vertrokken

Kwaliteitsmonitoring
antigeentesten

Aandringen op

versturen opdracht
vanuit Afka aan

Aginus

Concept

opdrachtverstrekking
ligt nog steeds bij
DT. Ze willen de

opdracht nog

aanpassen.

Uitgifte testen en

testmaterialen: nu

nog door Mediq

Overeenkomst met

Mediq loopt af begin
juni af. Hier moet

alternatief voor worden

georganiseerd

Er is hier nu nog geen

plan voor bedacht,

kan uitgifte van

antigeentesten

vertragen

Uitgifte zelftesten Is door Dienst Testen

georganiseerd mbt

Haase hub

Waren problemen met

uitgifte (hoeveelheden),
door OFL opgelost.

Mogelijke vertragingen
in uitgifte

Goed om te

monitoren
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