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TEAM (indien van toepassing) Inkoop en contractmanagement

DATUM 10 juni 2022

OPDRACHTBESCHRIIVING

Er is behoefte aan extra capaciteit in tijde van een pandemie, indien de ‘reguliere” *

dienstverlening van de NAAT-diagnostiek tot de 100.000 testen per dag niet toereikend

In dit scenario wil opdrachtgever beschikking kunnen hebben over extra diagnostische

capaciteit van 75.000 testen per dag en bijbehorende diensten. Deze dienstverlening
zal worden uitgevoerd door vijf (5) hoge volume laboratoria (HVL elk 15.000

testen/dag). Het aantal testen per dag wordt over vijf partijen verdeeld om een

strakke regie te kunnen voeren en om risico’s te reduceren (uitval/ ‘niet kunnen

presteren’/ ‘geen tijdige uitslagen testen’).

Aandachtspunten van deze aanbesteding zijn:
-  Snelle inzetbare dienstverlening van de 5 HVL's

Acties/ maatregelen om gereed te staan (binnen 4 weken voorbereiding,
kunnen worden ingezet)

-  Schakelmoment, wanneer start dienstverlening HVL

-  Voorraadbeheer (reagens etc.)
-  Vergoeding (geen garanties)

Extra intern risico
- Beschikbaarheid en capaciteit teamleden vanuit elke discipline

*=Regulier nog te definiéren (15.000 testen per dag incl./ excl. marge voor de

doelgroepen, rest NL antigeen zelftesten)

is. Dat geldt ook als de reeds gecontracteerde laboratoria niet tijdig kunnen opschalen.

RESULTAAT

Vijf (5) raamovereenkomsten waarbij rekening is gehouden met de eisen en wensen

vanuit de huidige én de op lange termijn situatie, als afgeleide van het VWS-beleid.

Uiteraard moet de scope van de opdracht voldoende bepaalbaarheid bevatten om als

inschrijver een gericht aanbod te kunnen doen.
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DOEL

Anticiperen op een onvoorziene stijging van de testvraag in nabije toekomst door tijdig
5 hoogvolume laboratoria te contracteren.

Het doel is om de aanbesteding tot en met de gunning en implementatie te doorlopen
in een tijdsbestek van totaal 4 maanden.

STARTDATUM 31 mei 2022

MIJLPAAL Publicatie 15 juli 2022

MIJLPAAL Voornemen tot gunning 1 september 2022

MIJLPAAL Implementatie 1 oktober 2022

OPTIES tot verlenging Termijnen: parallel aan NAAT II & III

Initiéle termijn tot 24 februari 2023

1° optie verlenging 6 maanden

4x optie verlenging 3 maanden

(totaal 5 + 6 + 12 = 23 maanden)

EINDDATUM excl. opties 24 februari 2023 (einde NAAT II)
EINDDATUM incl. opties 24 augustus 2024

INTERFERENTIE MET:

Financién, Kwaliteit, Data, Ketenregie, Communicatie

PRIORITEIT

LAAG MIDDEN HOOG

TEAMLEDEN (nhntb

BUDGET incl. alle opties
EUR 2.666.625.000 (2,6 miljard) (maximaal)

In te zetten alleen als reguliere
*

dienstverlening ontoereikend is.

AKKOORD

NEE
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