
B10

B11

B12

B13

375522



375522

Actie

Afstemmen met over informeren van burgemeesters door minister de Jonge. Meewerking aan verg

Informeren van DPG's over bericht naar burgemeesters vanuit VWS

Afspraak plannen dinsdag einde dag

Afspraak plannen donderdag einde dag

Met VNO en UMCU bekijken wat beste combinatie is van testen

Toeleiding en criteria naar testtype vaststellen door VWS

Inschatting planning en haalbaarheid paviljoenbouw

Vaststellen budgettaire kaders en financiéle afspraken voor VNO en Team Amsterdam vanuit VWS

Communiceren over stilzetten werkgroep 4

Tender vanuit Berenschot stopzetten / terughalen

Voorstel doen voor organisatie van capaciteitsberekening en prognoses

Juridische constructie VNO-NCW afronden

Offertes/ budgetair kader aanleveren voor VNO-NCW concept

Implementatieplan (locaties) voorleggen aan het LCT/ de stuurgroep

Informeren DPG, openbaar bestuur en laboratoria

Besluit

Mandaat voor partijen om binnen de gestelde kaders en geselecteerde locaties te starten met het inrichten van loc

Selectie van locaties en verantwoordelijke per locatie (zie locatieoverzicht)

Op locatie komen alle initiatieven samen. Niet onderscheidbaar voor burgers

Transparantie over ontwerpen en afspraken

Werkgroep 4 komende drie weken stilzetten

Fase 1 is symptomatisch testen met PCR zo snel mogelijk gevolgd door andere type testen

Fase 2 is sneltesten doelgroepgericht inzetten voor asymptomatisch testen

Eerst opschalen en samenbrengen dan verfijnen en optimaliseren om snelheid te maken

Samen optrekken in (1) locaties (2) vergunningen en contracten (3) personeel en opleiding (4) IT intregratie (aanme

Starten met grof netwerk. Steeds meer fijnmaziger op geleide van prioritering vanuit VWS teststrategie
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