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 Zes antigeentestenin teststraten gevalideerd Validaties voor nieuwe doelgroepen worden Prioritering nieuwe doelgroepen worden

= Prioritering nieuwe doelgroepen voor validatie besproken uitgewerkt (zorgmedewerkers, uitgewerkt

Werkgroep ® Validaties voor nieuwe doelgroepen lopeniworden opgezet verpleeghuizen, eerstelijnszorg, BCO en 2. Huidige validatievoorstellen worden aan

Antigeen coronamelder) nieuwe prioritering gekoppeld, nieuwe O
2. Voorstel voor prioritering nieuwe doelgroepen voorstellen worden uitgewerkt aan de hand

voor validaties antigeentesten van de prioritering

= Huidige focus is implementatieplan met alle randvoorwaarden 1. Opleveren concept implementatieplan 1. Aanscherpen implementatieplan

Werkgroep
© Dit plan is op hoofdlijnen gemaakt en gedeeld met werkgroep 2. Voorbereiden uitrol NL en A'dam 2. Gesprek IGJ over eisen LAMP-labs

LAMP/enose
w Tosinevilisensall gered om grootsshaliy uigercld te werden:

3. Opzetten eerste roadmap uitrol & capaciteit 3. Voorbereiden uitrol NL en A’dam
LAMP half november en eNose (na aanvullende verificaitestudie) . ! ioe

—
4. Afstemmen met trilateraal verband 4. Aanscherpen roadmap uitrol & capaciteit

= Stuurgroepvergadering 21-1-2020 stelde werkgroep STRIP in 1. Werkgroep uitgebreid 1. Fase 1-4 Pilot bij PAMM

Werkgroep L] Seah
STRIP heeft de eerste robot besteld met extern 2. Akkoord LKCT voor opdracht pilot en 2. Opdrachtverlening voor pilot

udget bestellen 4 extra robots
i i

STRIP : +
3. 4 extra robots bestellen, locaties besluit

i

i
Robot wordt 2 december geplaatst bij PAMM 3. Tweede werkgroepvergadering 2-11-2020 nemen door stuurgroep/LCT

= De werkgroep is opgericht en de eerste bijeenkomst vindt deze 1. Opzetten werkgroep 1. Eerste werkgroep op 6/11

week plaats 2. Uitnodigen deelnemers 2. Creéren overzicht innovatieve testen

:

Doel is aan tafel krijgen van alle relevante partijen en overzicht

Innovatieve creéren van innovatieve tests en hun status

®testen
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Uitrol en

implementatie

= Bouw van de eerste locatiesis gestart, nog aantal regio’s waar
locatiekeuze nog gemaakt moeten worden

Samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin werkafspraken
en uitgangspunten tussen drie partijen vastgelegd worden.

Op alle XL locaties lokale projectleiders aangesteld voor

eenduidige aansturing en zijn voorbereidingen gestart
Vier additionele locaties worden verkend in de regio's [Jsselland,

Twente, Zuid Limburg en West Brabant.

Centrale afspraak gemaakt over werving,
opleiding en inzet van personeel

Concrete go op bouw aantal XL-locaties

Monitoring voortgang per locatie op kritieke

pad en testcapaciteit ingeregeld

Voortdurende afstemming tussen trilaterale

partijen over aard en invulling samenwerking

Start bouw aantal XL locaties

Start bepaling testportfolio per locatie

Functieprofielen verschillende testen

vergelijken en waar mogelijk samenbrengen

Vraag-aanbod van personeel per locatie

inzichtelijk maken en waar mogelijk vraag
invullen

HM Flinke stappen gezet, aanleverproces nog verbeteren Inhoud van monitoring uitgewerkt ism VWS Eerste versie monitoring gereed en

Informatie en
= We werken op dit moment met handmatige aanlevering van data, Afstemming gehad met GGD GHOR om deze] presentatie aan LCT

ro9N0se
op lange termijn automatiseren tbv borging informatie te delen met 0.a. VWS en LCT Capaciteitsmodel uitbreiden met volledig O

prog ® Nog in afwachting van data GGD over o.a. BCO sneltestlandschap

Communicatie

Locatiekeuze, start, opbouw XL straten in gang gezet
Communicatieaanpak in overleg met partners uitgewerkt
Kick off communicatie voorbereid (6 november)
Nog niet alle partners op één lijn

Communicatieaanpak in concept gereed
Kick off Utrecht lokaal uitgedragen (zonder
overleg)

Overleg partners gericht op verbeteren

afstemming

Kick off eerste XL straten (Groningen,
Rotterdam/The Hague)

Voorbereiden planning overige XL en 25

sheltest; Voorbereiden technische briefing
aan TK

Opzet deelpannen spoor2 en 3


