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Sent: Mon 11/30/2020 11:23:59 AM

Subject: Re: Agenda & documenten vergadering 30-11-2020

Received: Mon 11/30/2020 11:24:20 AM

VERTROUWELIJK Scenarios _scaleup STRIP _30-11-2020.pdf

VERTROUWELIJK memo STRIP - criteria robotlocaties - 30-11-2020.pdf

Beste allen,

Hierbij nog additionele document voor de vergadering van vanmiddag 16:00.

MetSE
groet,

Op vr 27 nov. 2020 om 16:54 schreef [ERSEE @2mail com>:

Beste allen,

Hierbij de agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering van maandag 30-11-2020.

Zou 1edereen nogmaals de bijgevoegde actiepunten kunnen bekijken.

Met vriendelijke groet,

Datum Actie Deadline Status

B30V-20
Calculatie maken voor (indicatieve) prijs per test,

30-nov-20 i pk a
om 512e leveren.

16-nov-20 Dy ESe, " . Dit plan zal worden
Validatieplan schrijven voor de pilot en 23-n0v-20 Erind door FEE en

schriftelijk rapporteren anderen

“=

16-nov-20  (Zeker stellen data alle consumables voor de
23-nov-20

|Dit wordt uiterlijk op 25-nov

pilot besteld zijn. gedaan.

20-nov-20 Navragen wat voor contract nodig is voor PAMM
25-nov-20 loopt

(met GGD?) tijdens productiepilot
p

20-nov-20 Draaiboek & risicoanalyse maken voor
30-nov-20 |-

productiepilot.

20-nov-20
Bij stuurgroepvergadering de vraag neerleggen
hoe we ervoor kunnen zorgen dat er

mmm
daadwerkelijk gebruik gaat worden gemaakt van 25-nov-20

2020

grospverg 9

de STRIP capaciteit (tot 20k per dag), vanaf

eind januari 2021

23-nov-20 Communicatiewerkgroep bemensen. 30-nov-20 |-loopt

23-nov-20 Contact opnemen met CoronlT voor de
BOAT

koppeling met de robot.

23-nov-20 Feedback validatieplan opgesteld door Lieven 30-nov-20 |

23-nov-20 Nadenken over opties voor het verkrijgen c.g.

hergebruiken van tips voor de robots.
Sonya

|oot
In stuurgroep bespreken: contact GGD/GHOR 30-nov-20 |-loopt
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23-nov-20

23-nov-20 Locatie criteria bespreken in de komende

stuurgroep en in LCT vergadering van een week

later.

23-nov-20 Eventuele mogelijkheden voor synergie met

STRIP terugkoppelen aan

23-nov-20 Zorgdragen voor het bestellen van de vier robot

bij TECAN.

23-nov-20 Controleren van het validatieplan van

3-dec-20 |-loopt

30-nov-20 |-loopt

30-nov-20 |-

30-nov-20 |


