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Course of action | Korte termijn: STRIP Pilot consumables

LCT heeft besloten om VWS opdracht te laten verfenen voor de STRIP pilot. PAMM is opdrachtnemer. De werkgroep is gevraagd

nog eens goed na te denken of er wellicht een nieuwe legal body nodig is. De validatiefasen 2-4 van de pilot vinden plaats met de

What? TECAN robot die op 2 december wordt geplaatst en op 12 december door TECAN wordt vrijgegeven. Dat betekent dat de

consumables voor de validatie in de eerste week van december beschikbaar moeten zijn.

Een nieuwe legal body kan vertragend werken en is niet nodig omdat PAMM kleine delen van het werk kan uitbesteden aan

S hat?
organisaties in het STRIP consortium / werkgroep. Consumables worden door fabrikanten en distribiteurs alleen geleverd bij grote

0 wnat:
bestellingen over lange looptijd (standing orders), veel meer dan nodig is voor alleen de pilot.

Now Het is zaak dat de opdrachtverlening door VWS aan PAMM en de bestelling van consumables door LCH, met een standing order, in

what? de eerste week van novemberplaatsvinden.
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Course of action || Korte termijn: vier extra robots bestellen en besluit over 406778

plaatsing nemen

LCT heeft besloten om vier extra robots te bestellen en heeft de werkgroep gevraagd na te denken over de beste plaats(en) om

What?
deze te plaatsen. In de vorige stuurgroepvergadering heeft de werkgroep voorgesteld om 2 robots bij PAMM te plaatsen en 3 bij

io Sanquin.

De levertijd van TECAN robots, thans vier maanden, is langer dan de ambitie en planning van de werkgroep, twee tot drie

maanden.

S hat?
De werkgroep heeft andermaal op basis van criteria een afweging gemaakt van de meest strategische locaties voor de robots en

0 wnat: komt uit op 2 bij PAMM en 3 bij Sanquin, onder andere omdat het vanwege backup en efficiency verstandig is er twee op een locatie

te hebben. Mocht een derde locatie gewenst zijn, bijvoorbeeld RIVM, dan is een zesde robot te overwegen.

Now De werkgroep verzoekt de stuurgroep/LCT om nu of volgende week een besluit te (laten) nemen over de locatie van de robots en

what? om te helpen TECAN te overtuigen van snelle levering
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