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STAND VAN ZAKEN

+ Werkgroep aanvullen met LCH vertegenwoordiger(s) om snel te kunnen schakelen m.b.t. aanschaf

consumables / robots: &

+ Sanquin steltIESE beschikbaar (70-100% indien nodig) tbv werkgroep STRIP

+ Vanuit werkgroep zijn vier project-teams opgezet
+ Pilot (PAMM projectleider > ININNNNNNEENN)
+ Scale up

- implementatie 4 additionele robots (Sanquin projectleider ->IEE)
+ Integratie testlandschap (LCDK projectleider = to be confirmed)

+ Finance & governance
- incl afstemming andere initiatieven (onafhankelijke projectieider — IEEE)

+ Overleg plaatsgevonden met TECAN (robotleverancier). Levertijd grootste knelpunt.

+ Bestelling consumables is urgent > LCH

+ Pilot completion, target date: 11 januari 2021

STRIP



PLANNING - OVERALL

Pilot PAMM Voorbereiding labruimte

Aanschaffing consumables VIWS

Plaatsing & Validatie

Inpassing robots in testlandschap

Launch 10k-20k per dag testen

Vier extra robots Bestellen van vier robots bij TECAN

Bepalen strategische locaties

Opdracht voor consumables / standing orders

Levering en inregelen robots*

STRIP operationeel  Zakelijke afspraken met partijen op locaties TBD

Gereed derde golf SARS-COVID-2

*

Uitgaande van een levertijd van 3 maanden STRIP
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PLANNING - PILOT

Voorbereiding Opleiding analisten

Garantstelling VWS

Orders plaatsen materialen

3 Quantstudios bestellen

Verbouwing lab-ruimte

Uitbreiding logistieke dienst

ICT inrichting Bodegro - PAMM

Bestellen koelkasten voor 3 dagen samples (30.000)

Plaatsing Afspraken met LCDK mbt teststromen

Plaatsing robot

Quantstudios valideren

Validatie Vrijgeven geplaatste robot door firma TECAN

Validitie robot RIVM panel

Validatie robot retrospectief op klinische samples

GGD/GHOR validatiestraat inrichten (Opleidingsliin GGD/GHOR)

Validatie robot 1 GGD/GHOR straat prospectief (dubbel testen)

Implementatie 10k-20k testcapaciteit beschikbaar
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KEY SUCCESS FACTOR 1: LOCATIEKEUZE VIJF ROBOTS

SELECTIE CRITERIA

+ Concentreer expertise en ervaring, beperkt aantal locaties

+ Twee robots per locatie, back up mogelijkheid
+ Aansluiting bij labs met grootschalige test-ervaring
+ Effectieve geografische spreiding over het land

+ Zekerstellen publieke belang, eigendom (mogelijk nieuwe rechtspersoon)

VOORSTEL

+ PAMM (leidt de huidige pilot)
+ Sanquin (obv ervaring met grootschalig testen, en commitment)
+ Eventueel 3e locatie, TBD

BESLUITVORMINGSPROCES

* Wie, wanneer: stuurgroep/ LCT, volgende week?

STRIP
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KEY SUCCESS FACTOR 2: BESTELLING 5 ROBOTS & CONSUMABLES

ROBOTS

1. Levertijd is nu te lang, moet naar max 3 maanden. Kan VWS support bieden, druk uitoefenen?

2. LCH plaatst bestelling, terugleaseconstructie?

3. Wie, wanneer: stuurgroep/ LCH, volgende week?

CONSUMABLES

1. Op kritische tijdpad voor zowel pilot als grote schaal lancering

2. LCH plaatst bestelling, om-niet terbeschikkingstelling voor pilot, verrekenen in kostprijs per test bij productie?

STRIP



KEY SUCCESS FACTOR 3: INTEGRATIE TESTLANDSCHAP

AFSTEMMING MET ANDERE INITIATIEVEN

1. Aanname: STRIP sluit aan bij spoor 1, landelijke teststrategie

2. Aansluiting STRIP mbt logistiek, transport, NB STRIP is ook inzetbaar voor andere testmethoden zoals bijv LAMP

3. Capaciteitsplanning

4. Afstemmen met LCDK, GGD/GHOR, anderen?

ALLOCATIE TESTEN - hoeveel testen gaan naar wie?

1. LCDK besluit over allocatie?

2. Kostprijs per test; huidige richtprijs EUR 25 per test; lagere prijs mogelijk afhankelijk van aantal tests. Actie werkgroep
STRIP om met concrete prijsscenario’s te komen

3. Wie plaatst de order voor X aantal testen en voor hoe lang (van belang voor afschrijvingskosten)? LCDK, GGD/GHOR,
anderen?

STRIP
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KEY SUCCESS FACTOR 4: FINANCE & GOVERNANCE

FINANCIERING

1. Voorlopige investeringsbegroting EUR 7-10 M

2. Opstellen definitieve begroting: actie werkgroep STRIP

BENODIGDE CONTRACTEN/FORMALISEREN OPDRACHTEN (VWS/LCH/LCDK)

1. Opdracht pilot

2. Orders robots, consumables (inclusief reeds bestelde robot Oncode)

3. Opdracht testproductie

STRIP


