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Weekplanning 16 nov | Vooruitkijken naar week 47

Check-in (10 min)

+ Hoe wasje afgelopen week en weekend, rood of groen, en hoe komt dat?

Vooruitkijken (15 min)

+ Welke mijlpalen uit het uitvoeringsprogramma zijn er?

+ Welke acties moeten we deze week oppakken?

*  Welke bestellingen zijn er geplaatst en moeten wanneer worden geleverd?

+ Welke beleidsvragen hebben we voor het ketenoverleg? (beleidskeuzes waar inzicht in bepaalde cijfers voor nodig is)

* Zie geel gearceerd in weekcyclus Cockpit Testen & Traceren in de bijlage

Actielijst (5 min)

* Doornemen reeds geplande acties



406867

Week 47 | Mijlpalen

Gepland in week 47 Gepland tot week 47, nog niet afgerond

Spoor 1 | Spoor 1

Voorbereidingen uitrol fijnmazige testlocaties
i

_

LCI richtlijn antigeen-test

Voorbereiding implementatie LAMP

Valideren ademtest

Inkoopplan ademtest materiaal en apparatuur

Spoor 2 | Spoor 2

Spoor 3 Spoor
3



Week 47 | Nieuwe acties

Input ERED

+ Voorbereiden Technische Briefing 18 november over Testen en Dienst Testen

(draft PowerPoint later vandaag).
» Nazorg 1 december advies/besluit voor zover nodig.
+ Boost geven aan de start van Stuurgroep DOT (Tijdlijnen Quick Scan SWOT/

Verbeter Actieplan).
+ Versie Uitvoeringsplan Testen week 46 bij ketenpartners in circulatie brengen

als onderdeel weekcyclus (elke week update met Cockpit erbij).
» Boost aan werkgroep Convenant (planning in LCT).
- Boost aan werkgroep Ademtest (overes IEEE t.b.v. Stuurgroep

Sneltesten.

+ Voorbereiden Ronde Tafel 19 november vanuit LCT rol.

+ Afronden Communicatie Afspraken en -plan veor behandeling en accordering
in LCT.

+ Overleg met SAN over propositie vanuit deze koepel.
+ Voortgang Dienst Testen i.0. Planning in LCT brengen.

» Beco en app: wanneer starten (wrsch zonder antigeen)
= Toolkit spoor 2 klaar

+ Helpdesk spoor 2 gereed?
» Bedrijven interesseren voor start spoor 2, Arbo unie bellen of ze mee willen

doen evt tegen betaling
«= Werkbezoek xl straat

« Uitzoeken contracteren commerciéle teststraten

» Validatie asymptomaten met antigeen, wanneer gereed, hoe druk opbouwen
= Lch zorg: bijsluiter leveren (hertest verplichting en uitgangspunten notitie)
+ Vraagprognose kinderen 7-12

+ Voorbereiding rondetafel 19 nov aanpak en oplossingen: hoe naar

grootschalig testen
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Actielijst

Onderwerp Actie

Vraagprognose BCO

OMT advies voor

asymptomatisch ag

Tijdlijn validaties testen

scherp krijgen

Asymptomatisch testen

Reizigers

Experiment massaal testen —

bid specs

Experiment massaal testen —

specs OMT

Evenementen field lab

Belrondje initiatieven spoor 3

Testen bestellen

Labcontracten

Vraagprognose scherper krijgen wat betreft asymptomaten, o.a. BCO (ivm gewenste start asym 1 dec)

Akkoord OMT op ag voor asymptomatisch versnellen 0 dmv stellen van de vraag: inzetten voor asymptomatisch
testen om de 2 weken.BE veo ERE" in stuurgroep 12 nov)

Adem, spectrex, etc, Andre vraagt voorzitters in stuurgroep 12 nov

Inbrengen in trilat om te kijken wat er mogelijk is op bestaande locaties zoals RTH Airport en Schiphol

Bid specs en proces uitschrijven

Vraag specificaties voor OMT voorbereiden RELnog niet uitvragen bij [ElE?AR anders wordt het gecommuniceerd
voor de kamerbrief. Hierna: actie

Inventariseren wat speelt bij field lab, en of we hierbij kunnen aansluiten / of dit voldoende is

Belrondje: inventariseren of er nog andere initiatieven lopen, zoals fundis en zorg van de zaak, zodat minister niet

verrast wordt

Nav de verhoogde aantallen voor de routekaart, extra testen bestellen. Afstemmen met minister, dan uitzetten bij

5.1.2e

Terugdraaien opgezegde labcontracten

Status

Overleg 12 nov,
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Bijlage



Opzet weekcyclus Cockpit Testen & Traceren

Maandag

Cijfers verzamelen

Doel

* Update van de cockpit met zo actueel mogelijke cijfers &

Dinsdag

Cockpit updaten, bespreken in

Concept

ketenoverleg en met VWS delen

Agenda ketenoverleg Aanwezigen ketenoverlegDoel

» Gericht doornemen van de cockpit Testen en
1. Validatie aannames

Traceren om de duiding te geven aan de data en de  —0 se

© 2. Duiding
meest urgente beleidsvragen te beantwoorden.

" I
4,  Actielijst

EEF amens RIVM)

{namens VWS)

Donderdag
Cockpit toelichten in LCT

EEE Ehamens Dienst Testen) .

[RE
GGD en Trilat)

h

(inhoudelijk experts) « (haakt tijdelijk aan voor faciliteren

aakt tijdelijk aan namens Trilat)

proces)

Doel

+ LCT inzicht geven in testcapaciteit en testvraag en — HEE.aan bij LCT voor toelichting cijfers
zicht op de ontwikkeling van het virus
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Cockpit Testen & Traceren | Onderdeel testen

Doel testen = realiseren van voldoende testcapaciteit om mensen met klachten te testen en daarmee COVID19 op te sporen

Inzichten

ae=

» Aanbod is momenteel hoger dan vraag (week 45: afgenomen testen circa 35.000 en aanbod circa 70.000 )
» Afnamecapaciteit is bottleneck (aantal beschikbare testen is hoger dan afnamecapaciteit en labcapaciteit)

Capaciteit
jE

Beschikbare testen Afnamecapaciteit Labcapaciteit



Cockpit Testen & Traceren | Onderdeel testen

Doel traceren = verdere verspreiding van het virus beperken en zicht houden op of/hoe het virus zich verspreidt (mbv identificeren en informeren

contacten van positief geste personen en zoeken naar clusters die een verspreidingsbron zijn)

> XXX

Inzichten
eet

Proces

Doorlooptijd (target 2x24u)

92uur v F2ar Y

Aanvraag — afspraak ~~ Afname — uitslag

Update: 13 nov

LL|

Uitslagen*

35349 Vv 87% Y

# positief geteste personen % positief geteste personen

Update: xx

BCO (target X%)

X%A
% afgerond BCO binnen 24 uur

Update: xx

Legenda:
A

stijging tov vorige week

V Daling tov vorige week
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Verdieping | Opbouw testcapaciteit versus testvraag | capaciteit groeit naar ruim

150.000 in januari 2021

Aantal tests per dag

180 ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK Totaal capaciteit
~ 157.000

160
_

140

KL-teststraten

120
~61.000

Afname test NL

45.977 |
100

a J

80
sessnet

60

Regulier

40

~ 96.000

20

02/Nov 09/Nov 16/Nov 23/Nov 30/Nov 07/Dec 14/Dec 21/Dec 28/Dec 04/Jan

BCC en app
mmm PCR Klinisch mn PCR GGD mm PCR XL mm Antigeen XL LAMP XL — RIVM vraag

= a= BCO eres RIVM worstcase

1. Eerste vier weken na opening van testlocaties loopt afnamecapaciteit stapsgewijs op tot 100% - dit geldt voor alle test soorten. Getallen zijn allemaal afgerond naar boven.

2. Startdata van locaties zijn nog niet overal zeker, daarom kunnen additionele PCR en Antigeen aantallen nog verschuiven over tijd

Bron: GGD (11 november), RIVM (20 oktober), OFL (11 november)


