
Update stand van zaken uitvoering actielijnen en maatregelen van de

Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners uit het advies ‘Vergroten
beschikbaarheid van zorgprofessionals’.
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Actielijnen Toelichting Uitvoerder Stand van zaken

Actielijn 1 Ontzorgenvan RegioPlus Concept aanvraag ontvangen,

zorgprofessionals toewerken naar definitieve
aanvraag. Verwacht eind week 11.

Actielijn 2 Zorgverlenersmet | COVID/MEVA Uitvoering; zie Kabinetsbesluit uit

Long COVID de MR van 25-2-2022.

Actielijn 3 Bekwaam is Individuele Uitvoering aanpassen

bevoegd (BIG) zorginstellingen protocollen/richtlijnen individuele

zorgorganisaties.

Actielijn 4/5 | Investeerin RegioPlus Concept aanvraag ontvangen,

combibanen en toewerken naar definitieve

regionaal aanvraag. Verwacht eind week 11.

werkgeverschap

Actielijn 4/5 | Investeerin Het Potentieel Pakken | Uitvoering. Combibanen opnemen

combibanen in bestaand initiatief

‘contractuitbreiding in de zorg’.

Actielijn 6 Optimaliseren van RegioPlus Concept aanvraag ontvangen,

toegankelijkheid toewerken naar definitieve
tot de zorgsector aanvraag. Verwacht eind week 11.

Actielijn 7 Stroomlijnen inzet RegioPlus Concept aanvraag ontvangen,

zorgondersteuners toewerken naar definitieve
aanvraag. Verwacht eind week 11.

Actielijn 8 Stroomlijnen inzet | ExtraZorgSamen Concept aanvraag ontvangen,

zorgreservisten toewerken naar definitieve

aanvraag. Verwacht eind week 11.


