

FFP2 deelcluster	benodigd	materiaal PP				1e product	wk15	wk16	wk17	wk 18	wk 19	wk20	kostprijs per stuk
Koninklijke Auping bv 10.2.e Maagdenburgstraat 26 7421 ZC Deventer	Voorfinanciering 700 Keuro Vrijwaring med. Risico	MB	design	Certificatie M	Risico	lijnen		1	2	2	10	10	10
		DSM	eigen design	BSI	design falen	#MK/dag	18.000	36.000	36.000	180.000	180.000	180.000	10.1.c
					materiaal supply	afkeur perc	20%	15%	15%	10%	5%	5%	
					geen track record								
					risico - 3								
Duflex 10.2.e Stok 6 6662 WE ELST	Voorfinanciering van 9 machines, 1 25MEuro Uitwisseling kennis binnen NL Cluster	DSM /Sabic		Proqares	design falen	lijnen		1	3	3	10	10	10
				[geen Notified	materiaal supply	#MK/dag	24.000	72000	72000	240.000	240.000	240.000	10.1.c
					geen track record		20%	15%	15%	10%	5%	5%	
					certificatie traject								
					risico - 4								
AFPRO Filters 10.2.e Berenkoog 67 Alkmaar	Voorfin 500 kE  Afname commitment	Eigen leverancier		BSI	design falen	#lijnen		1	1	1	2		
					materiaal supply	#MK/dag	50.000	70.000	70.000	120.000	140.000		10.1.e
					geen track record		20%	15%	15%	10%	5%		kosten/afschrijving niet
					export blok China								
					risico - 3								
Mesitran (SION Medical) 10.2.e Sleperweg 44 Maastrich	Voorfin Afname commitment 5M kapjes	Eigen leverancier (Israel)	design SION		geen track record	#lijnen							
					export blok China	#MK/dag				10000	50.000	50.000	10.1.e
					certificatie traject					20%	15%	5%	
					noot: 2e lijn mogelijk								
					risico - 2								
tbd1						#lijnen							
						#MK/dag							
tbd2						#lijnen							
						#MK/dag							
<b>Totale productie NL-cluster</b>								<b>33.600</b>	<b>131.800</b>	<b>151.300</b>	<b>445.500</b>	<b>549.500</b>	<b>579.500</b>