

buiten de reikwijdte

Projectnaam	Projectnummer	Projectlocatie	Projectomschrijving	Projectstatus	Projectstart	Projectstop	Projectduur	Projectbudget	Projectrisico	Projectimpact	Projectaandrijving	Projectaanpak	Projectorganisatie	Projectleider	Projectteam	Projectdocumentatie	Projectcommunicatie	Projectrapportage	Projectevaluatie	Projectafsluiting
buiten de reikwijdte																				
Projectnaam 1	1001	Locatie 1	Omschrijving 1	Status 1	Start 1	Stop 1	12 maanden	€ 1.000.000	Laag	Hoog	Strategisch	Waterfall	PMO	J. de Vries	10 personen	100%	Maandelijks	Ja	Ja	Ja
Projectnaam 2	1002	Locatie 2	Omschrijving 2	Status 2	Start 2	Stop 2	18 maanden	€ 2.500.000	Middel	Middel	Tactisch	Agile	PMO	M. van der Vliet	25 personen	80%	Wekelijks	Ja	Ja	Ja
Projectnaam 3	1003	Locatie 3	Omschrijving 3	Status 3	Start 3	Stop 3	9 maanden	€ 800.000	Laag	Laag	Operatief	Waterfall	PMO	P. de Vries	15 personen	100%	Maandelijks	Ja	Ja	Ja
Projectnaam 4	1004	Locatie 4	Omschrijving 4	Status 4	Start 4	Stop 4	24 maanden	€ 5.000.000	Hoog	Hoog	Strategisch	Agile	PMO	A. de Vries	40 personen	60%	Wekelijks	Ja	Ja	Ja
Projectnaam 5	1005	Locatie 5	Omschrijving 5	Status 5	Start 5	Stop 5	6 maanden	€ 300.000	Laag	Laag	Operatief	Waterfall	PMO	B. de Vries	10 personen	100%	Maandelijks	Ja	Ja	Ja
Projectnaam 6	1006	Locatie 6	Omschrijving 6	Status 6	Start 6	Stop 6	15 maanden	€ 1.500.000	Middel	Middel	Tactisch	Agile	PMO	C. de Vries	20 personen	90%	Wekelijks	Ja	Ja	Ja
Projectnaam 7	1007	Locatie 7	Omschrijving 7	Status 7	Start 7	Stop 7	12 maanden	€ 1.200.000	Middel	Middel	Tactisch	Waterfall	PMO	D. de Vries	18 personen	100%	Maandelijks	Ja	Ja	Ja
Projectnaam 8	1008	Locatie 8	Omschrijving 8	Status 8	Start 8	Stop 8	30 maanden	€ 7.000.000	Hoog	Hoog	Strategisch	Agile	PMO	E. de Vries	50 personen	50%	Wekelijks	Ja	Ja	Ja
Projectnaam 9	1009	Locatie 9	Omschrijving 9	Status 9	Start 9	Stop 9	8 maanden	€ 600.000	Laag	Laag	Operatief	Waterfall	PMO	F. de Vries	12 personen	100%	Maandelijks	Ja	Ja	Ja
Projectnaam 10	1010	Locatie 10	Omschrijving 10	Status 10	Start 10	Stop 10	18 maanden	€ 2.000.000	Middel	Middel	Tactisch	Agile	PMO	G. de Vries	22 personen	85%	Wekelijks	Ja	Ja	Ja

buiten de reikwijdte

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10