

Vorbereiding telco Martin van Rijn – 10.2.e

Donderdag 30 april, 15:30 uur – 16:00 uur

Productie FFP2 mondkmaskers

- **Auping, Afpro en Sion Biotext hebben inmiddels een jaarcontract met VWS en de eerste orders zijn geplaatst. Deze bedrijven zullen per brief worden uitgenodigd om voorstellen te doen voor vervolgoorders. Inzet 1,5 tot 2 mln mondkapjes per week.**
- **Team Productie zal een update maken van de productieforecast voor FFP2. Dat is noodzakelijk want de start van de productie is vertraagd, onder andere door verlate levering van productiemachines en vertraging bij het certificeringsproces van Afpro.**

Leveringszekerheid PPMB in NL

- PPMB is essentieel voor de productie van FFP2-mondmaskers. Dit materiaal wordt niet in Nederland gemaakt en is op de internationale markt momenteel zeer lastig te verkrijgen.
- **DSM heeft inmiddels een mondelinge afspraak met de CEO van het Duitse bedrijf Innovatec voor levering t/m november 2020 van voldoende PPMB voor de productie van 1 miljoen FFP2 mondkmaskers per week. Genoeg voor de beoogde productievolumes van Auping en Afpro.**
- Meer is op dit moment niet mogelijk, aldus DSM. DSM verwacht dat na november meer materiaal van Innovatec kan worden afgenomen, maar verwacht dan ook dat Innovatec voor langere tijd afspraken wil vastleggen. **Opschaling van productie door Afpro en Auping dus op dit moment niet mogelijk op basis van DSM supply alleen.**
- DSM heeft nog geen keuze gemaakt voor PPMB machines. Opties die op tafel liggen zijn een Duitse en een Taiwanese leverancier (via ASML). Hoge prijs en lange levertijd (nov. 2020) van Duitse machine versus onzekerheden en ingewikkelde constructies met de Taiwanese partij.
- DSM onderzoekt i.s.m. Radboud de mogelijkheid van een nieuw materiaal. Naar verwachting begin volgende week duidelijkheid over kwaliteit. Belangrijke vraag hierbij is of dat alternatieve materiaal ook gebruikt kan worden door Auping en Afpro.
- **DSM verwacht niet eerder dan volgende week een keuze te kunnen maken voor een machinefabrikant dan wel sourcing van het alternatieve materiaal supply.**

Productie IIR mondkmaskers

- **VWS heeft op basis van een eerste selectie van Team Productie 3 partijen uitgenodigd met concrete voorstellen te komen voor de productie van chirurgische mondkapjes, type IIR. Het betreft Mondmaskerfabriek (Arnhem), VMI/Lemoine (Emst) en Medprotex (Limburg).**
- **We hebben de gevraagde informatie inmiddels ontvangen en zullen vandaag een beslisnota aanleveren. Inzet is ook met deze partijen in gesprek te gaan voor een jaarcontract.**
- **Deze bedrijven kunnen in totaal circa 3 mln mondkmaskers per week produceren. Verdere opschaling is mogelijk. Team Productie zal een productieforecast opstellen (i.e. een totaaloverzicht).**
- Aandachtspunten zijn testen en materiaal supply.

Voorstel consortium isolatiejassen

- buiten de reikwijdte

Afronding activiteiten van team productie mbt. beademingsapparatuur

- buiten de reikwijdte [redacted]
[redacted]
[redacted]
- [redacted]
[redacted]
[redacted]
- [redacted]
[redacted]

Verslaglegging door Team Productie

- **Het grootste deel van de binnengekomen leads is door Team Productie inmiddels bekeken en afgehandeld, dwz bedankt, in behandeling genomen of in enkele gevallen reeds voorzien van een contract.**
- **De ontvangen leads en de correspondentie daarover is geadministreerd.**
- **Team Productie zal zorgen dat er per productcategorie (i.e. FFP2, IIR, isolatiejassen etc) een overzichtelijke lijst komt van de meest kansrijke productievoorstellen.**
- **Op deze shortlists staan in de eerste plaats de door VWS geselecteerde voorstellen waarmee jaarcontracten zijn of worden afgesloten voor levering aan LCH.**
- **De overige partijen op deze shortlists kunnen worden gecontracteerd wanneer er vanuit de zorg meer behoefte ontstaat of wanneer een bredere maatschappelijke vraag daartoe aanleiding geeft.**