

Variant: besluitvorming 8 december



Dep. ~~Vertrouwelijk~~

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

D e c e m b e r p a k k e t

VR 20/11 MA 23/11 DI 27/11 DO 26/11 VR 27/11 MA 30/11 DI 1/12 WO 2/12 DO 3/12 VR 4/12 ZO 6/12 MA 7/12 DI 8/12 WO 9/12 DO 10/12 VR 11/12 DI 15/12 DO 17/12

OMT
Hoofdlijnen
maatregelen
-pakket

MCC-19
Hoofdlijnen
maatregelen
-pakket

OMT
Verdiepings
vragen
maatregelen
-pakket

MCC-19
Specifieke
thema's
maatregelen
-pakket

OMT
Over
concept
maatregelen

Catshuis

Debat

OMT
Stava
laatste
beeld

MCC-19
Bespreken
beeld

Nahang min. reg. TWM 19/11 – 26/11

Oktoberpakket

MCC-19
Bespreken
concept
pakket,
routekaart
(incl.
regelingen)

MR
Mandaat
vragen voor
besluit MCC-
19

Laatste
cijfers/
OMT voor
besluit-
vorming

MCC-19
Besluit-
vorming over
pakket &
routekaart
(incl.
regelingen)

Besluit
over: min.
reg. vanaf
17/12
(afschaling
indien
mogelijk)

Pers-
conferentie

Nahang min. reg. TWM 10/12 – 17/12

Ingangs-
datum TWM

Ingangs-
datum
min. reg.
TWM

ACC-19
Terugkoppeli
ng OMT
hoofdlijnen
maatregelen-
pakket
(23/11)

ACC-19
Specifieke
thema's
maatregelen
pakket
(30/11)

ACC-19
(3/12)
Concept
pakket &
routekaart
(incl.
regelingen)

ACC-19
(7/12)
Pakket &
routekaart
(incl.
regelingen)

Rondom de feestdagen:
- Twee keer per week telefonisch BWO
- MCC-19 in potlood op 22/12 en 5/1