

**TER INFORMATIE**

Aan: MBVOM, MOCW

PO, VO, MBO, HO&S

Van

Datum

8 februari 2021

Referentie**Bijlagen****Kopie voor**

Afgestemd met

PO, VO, MBO, HO&S

Aantal pagina's

2

nota

Herziene planning totstandkoming Nationaal Programma
Onderwijs in en na coronatijd**Doel**

AZ heeft aangegeven het proces rond totstandkoming 'Nationaal Programma Onderwijs: tijd voor herstel en ontwikkeling' te willen versnellen. In deze nota wordt u geïnformeerd over de aangepaste planning.

Consequenties en voorstel

Er was een proces voorzien, met ruimte voor afstemming met het veld, G4/VNG, jongerenorganisaties (inclusief minder usual suspects) en andere departementen. Deze nieuwe planning zet dit en de kwaliteit van het plan onder druk. Het risico is dat we eind februari een minder uitgewerkt plan kunnen presenteren, en dat het veld zich minder betrokken voelt.

Ons voorstel is om de vijfhoek via een presentatie in sheetvorm te informeren over de plannen en om daarbij een aantal gerichte dilemma's als bespreekpunt voor te leggen. Parallel werken we door aan de TK-brief met als bijlagen de plannen van PO/VO, en MBO/HO.

De sheets zullen op concreet niveau voldoende inzichtelijk maken wat de plannen zijn. Wat betreft de dilemma's ter bespreking valt te denken aan de wijze waarop het kabinet hierover wil communiceren (denk aan wel of geen accent op wegwerken achterstanden en aan rust en vertrouwen dat nodig is voor de sector versus het tempo van herstel). Verder moet duidelijk zijn dat dit Nationaal Programma los staat van de inzet die meegenomen moet worden in het nieuwe Regeerakkoord.

Gevraagd besluit

- Kunt u zich vinden in de nieuwe planning?
- En bent u het eens met het voorstel de vijfhoek via (met duidelijke plannen gevulde) sheets te informeren?

Gearceerd is in onderstaande planning het verzoek van AZ opgenomen.

Planning Totstandkoming Nationaal Plan Onderwijs			
Datum	Actie	Wie	Opmerkingen
Vrijdag 29 jan	Overleg OCW – FIN/EZK/SZW/VWS	Ambtelijk, alle sectoren	Gedaan
Dinsdag 2 feb	eerste uitwerking sectorspecifieke maatregelen (funderend onderwijs, mbo/ho) in twee afzonderlijke documenten; document met outline / 'verkoopverhaal' (overkoepelend, overzicht maatregelen per sector en thema (matrix?), sectoroverstijgende maatregelen, gedeelde toonzetting)	Ambtelijk, alle sectoren	gedaan
Woensdag 3 feb	ophalen input wetenschappers (NRO) inzake effectieve interventies; bespreken hoe deeldocumenten samen te voegen in één plan	Ambtelijk, alle sectoren	gedaan
Vrijdag 7 feb	financiële paragraaf / dekking in concept gereed (FIN tijdig goed aanhaken)	Ambtelijk, alle sectoren	Gedaan
Dinsdag 9 feb	Bespreking IRF over fin paragraaf	PO/VO ambtelijk	
Woensdag 10 feb	Bespreking IRF over fin paragraaf	MBO/HO ambtelijk	
Woensdag 10 feb	vaststellen concept-brief en plannen voor externe afstemming	Directeuren, DG OCW	
Vrijdag 12 feb	Ambtelijke vijfhoek	Dg	
Vrijdag 12 feb	ambtelijk overleg per sectorraad (DG-niveau) over gehele plan	DG's, sectorraden	NB. kan ook voor resp. po/vo samen en voor mbo/ho samen
Dinsdag 16 feb	Politieke vijfhoek	ministers	
Vrijdag 19 feb	Ministerraad	ministers	Inzet is besluitvorming in deze MR
Vrijdag 19 feb	bestuurlijk overleg met alle sectorraden, en G4/VNG	(MOCW en MBVOM)	NB. Zo mogelijk nog naar voren halen
Dinsdag 23 feb	Politieke vijfhoek	ministers	Optioneel; alleen indien nodig
Vrijdag 26 feb	Ministerraad	MR	Optioneel; alleen indien nodig
Uiterlijk maandag 1 maart	verzending plan naar Tweede Kamer		

Datum
8 februari 2020

Er vinden tussendoor nog verschillende gesprekken plaats met het veld.