

VERSLAG STUURGROEP TRACEREN

Donderdag 16 juli – 17.00 tot 17.30 uur

Aanwezig: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
 (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Afwezig: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
 (10)(2e)

1 Status update: oplossing 2 (IZB / thuisrapportage) app / Notificatie app (CoronaMelder) – Ter kennisgeving

- Korte mondeling toelichting door (10)(2e) op de realisatie van de Thuisrapportage App (Oplossing 2). Voor de realisatie is een gedeelde GGD GHOR / VWS stuurgroep ingericht waarvan lid zijn: (10)(2e) (vz), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) – er wordt nog gezocht naar een tweede IZB arts. Tot 3 augustus wordt in opdracht van het Programma Realisatie Digitale Ondersteuning (VWS) een verkenningsfase uitgevoerd.
- Korte mondeling toelichting op stand van zaken Notificatie app. (10)(2e) licht het proces ten aanzien van de vaststelling van de teksten in de Notificatie app toe: werkgroep 2 aangevuld met communicatie-experts van VWS, GGD en RIVM werken in één gemeenschappelijke sessie de teksten door. (10)(2e) bevestigt dat enkele teksten nog niet aansluiten op het beleid. De teksten worden ter vaststelling aangeboden aan het LOI. Het voorstel wordt door de Stuurgroep bekrachtigd. (10)(2e) geeft aanvullend een korte mondelinge toelichting op de door de GGD-en verstuurde brieven.

(10)(2e) vraagt om de ontwikkelingen ten aanzien van de Thuisrapportage app te bespreken in het LOI. (10)(2e) / (10)(2e) spreken af dit via (10)(2e) te organiseren. **Actie**

2 Verslag Stuurgroep 11 juni en 2 juli

- Er zijn geen wijzigingen op het verslag ontvangen.

3 Voorstel beëindiging Stuurgroep Traceren

- (10)(2e) licht het bijgevoegde voorstel toe, inclusief de achtergrond van het voorstel.
- In de navolgende discussie wordt afgesproken de Stuurgroep in tact te houden tot en met het vaststellen van het PvE van de notificatie app zodanig dat die taak conform de initiële opzet wordt afgerond.
- De naamgeving Stuurgroep Testen & Traceren moet zijn: Regiegroep Testen & Traceren.
- Het opschalingsplan na 1 september kan binnen de governance van de Corona-organisatie van GGD GHOR worden vastgesteld. In de regiegroep worden de hiervoor benodigde cijfers gedeeld en besproken.

4 Rondvraag

- Er zijn geen rondvragen.