

**To:** (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl  
**Cc:** (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Tue 7/7/2020 1:44:34 PM  
**Subject:** RE: DR akkoord met nieuwe LIMS  
**Received:** Tue 7/7/2020 1:44:35 PM

Dag (10)(2e)

Helder verhaal. Dank je wel.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Projectleider aansluiting CoronIT

IDS/RIVM

T (10)(2e) (10)(2e) | M: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
 E (10)(2e) @rivm.nl | [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 7 juli 2020 15:42  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
 <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: DR akkoord met nieuwe LIMS

All,

De prioritering van de backlog is nog niet definitief. Wel is het duidelijk de CoronIT niet in de initiële scope zit van het project.

Het is mogelijk om nieuwe wensen toe te voegen aan de backlog, zoals aansluiting op CoronIT. Net zoals er nu geluiden zijn om Biobanken als één van de eerste te implementeren.

Een aantal kanttekeningen wil ik hierbij plaatsen:

- Nieuwe wensen en/of herprioritering van wensen hebben een grondige impactanalyse nodig zodat we weten wat de impact is op de gehele implementatie binnen IDS en de andere labs.
- Aangezien tijd en geld vast staat, betekent dit concreet dat wanneer er een nieuwe wens bijkomt (zoals CoronIT) we iets anders niet kunnen doen.
- Wensen die impact hebben op de initiële scope moeten goedkeuring krijgen van de stuurgroep.

Mijn advies: geef nieuwe wens door aan de product owner (10)(2e). Hij zal een impact analyse (laten) maken om tevens deze te bespreken met MT-IDS en de Change Advisory Board om vervolgens met een advies te komen richting de stuurgroep. Wanneer de lichten op groen staan, komt CoronIT op de backlog.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Implementatiemanager Laboratoriuminformatiesysteem

Telnr : (10)(2e)

(10)(2e) @rivm.nl



implementatie van het systeem binnen IDS. De andere laboratoria van CiB, GZB en Centrum Veiligheid volgen later, maar zullen vanaf het nauw betrokken zijn bij het maken van belangrijke keuzes in de verschillende fasen..

Samen werken we toe naar een LIMS waarmee het RIVM is toegerust op de zorg van morgen.

(10)(2a)

(10)(2e)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu