

To: (10)(2e) @nctv.minjenv.nl; (10)(2e) @nctv.minjenv.nl
Cc: (10)(2e); (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Mon 6/1/2020 12:07:56 PM
Subject: FW: Project Board livegang corona dashboard
Received: Mon 6/1/2020 12:08:00 PM
[Besluitdocument RIVM VWS Dashboard CDN.docx](#)

Hi (10)(2e)
 CC (10)(2e) er info

Fijn je net te spreken over rol NCC / NCTV en dat je hier verstand van hebt!

Ter info; onderstaande momenten voor go / no-go en bijgevoegd beslisdocument voor hosting keuze.

Ik heb jou – net als (10)(2e) (10)(2e) er (10)(2e) van ODC noord uitgenodigd voor het overleg van de project board vanavond om 20:00.

(10)(2e)

Van: (10)(2e)
Verzonden: maandag 1 juni 2020 13:29
Aan: (10)(2e) @minvws.nl' <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) @minienw.nl' <(10)(2e) @minienw.nl>; (10)(2e) @odc-noord.nl' <(10)(2e) @odc-noord.nl>; (10)(2e) @minienw.nl' <(10)(2e) @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Project Board livegang corona dashboard

Van: (10)(2e)
Verzonden: zondag 31 mei 2020 22:26
Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: Project Board livegang corona dashboard

Beste (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

De afgelopen dagen is er intensief gewerkt aan het corona dashboard van Hugo en contact geweest over de livegang van het dashboard, op woensdagavond. Dankzij een geweldige inspanning van de technische mensen gecoördineerd door (10)(2e) (10)(2e) in het Pinksterweekend zijn we op schema woensdag 18:00 een prototype te presenteren. We verwachten veel (social) media aandacht, heel veel traffic op een piekmoment, en hoog risico voor dDos achtige activiteiten en negatieve pers. Graag vraag ik jullie in jullie rol om in de project board deel te nemen. Hiervoor stel ik 3 momenten voor:

1. Keuze moment voor hosting obv. advies (bijgevoegd) en briefing. Maandag 15:00 of 20:00

Mbv. Technisch architect (10)(2e) en (10)(2e) hebben we 4 opties uiteengezet. Deze zijn toegelicht in de bijlage.

2. go/ no-go, dinsdag 20:00 of woensdag 8:00 (te bepalen op maandag 1-6)

obv advies (10)(2e) NCC,NCTV (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e). Zijn we technisch op schema voor livegang? Halen we het?

3. Monitoring tijdens livegang: Woensdag 18:00-20:00

We stellen voor een war room call aan te maken waarin we gezamenlijk de load, security, performance, etc. monitoren, issues te bespreken. De project board is stand by aanwezig om als escalatie besluitvormend orgaan.

Zijn jullie beschikbaar, of is er een gemandateerd iemand die we kunnen aanhaken?

Ik heb (10)(2e) van Motiv gevraagd om een implementatie plan te maken, waarin de rollen en het proces staan beschreven. Ik neem morgenochtend even contact op om na te gaan wat mogelijk is.

Grt (10)(2e)

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.