

Offertetekst COVID-19 vaccinatie implementatie

Binnen het RIVM is een COVID-19 vaccinatie implementatieteam, met vertegenwoordiging vanuit C1b, CvB en DVP, sinds juni 2020 gestart met de voorbereiding op de implementatie van de vaccinatie met toekomstig COVID-19 vaccin(s). De onderdelen van de voorbereidingen zijn: logistiek rondom inkoop en distributie vaccins, ICT ondersteuning, inhoudelijke advisering (o.a. huidige infrastructures, communicatie, deskundigheidsbevordering, monitoring & evaluatie, vaccinonderzoek), procesbegeleiding en ondersteuning implementatie vaccinatie. De hoofdprojectteam - en kernprojectteams voor COVID-19 vaccinatie implementatie coördineren de verschillende activiteiten in de voorbereiding voor de implementatie. Er vindt op frequente basis afstemming met VWS plaats.

Intern bij RIVM zijn bij de verschillende onderdelen ook meerdere centra, en binnen centra meerdere afdelingen betrokken. Op hoofdlijnen zullen de volgende activiteiten rondom COVID-19 vaccinatie implementatie plaatsvinden:

1. Het RIVM implementatieteam maakt een implementatieplan voor de bovengenoemde onderdelen.
 2. Het RIVM implementatieteam zal samen met een RIVM communicatie-team, en in nauwe samenwerking met betrokkenen bij VWS, betrokken zijn bij het opzetten van de communicatie rondom een vaccinatie campagne. Vooral nog is de lijn dat VWS de publiekscommunicatie doet en het RIVM de communicatie naar professionals en de uitnodigingen voor de deelnemers verzorgt, waarbij ook afstemming met de nog nader te bepalen uitvoerende partij(en) plaatsvindt.
 3. Het RIVM implementatie team zal, in nauwe afstemming met VWS en de nog nader te bepalen uitvoerende partij(en), het proces begeleiden en ondersteunen bij het inrichting van de uitvoering van vaccinatie.
 4. Het RIVM implementatieteam zal voor de deskundigheidsbevordering richting de uitvoerende partij(en) zorgen, in samenwerking met deze partij(en).
 5. Voor de inhoudelijke advisering vindt er nauwe samenwerking plaats binnen C1b met de verschillende betrokken afdelingen. Er wordt voor een goede afstemming in de tweede helft van 2020 een intern dwarsverband opgericht, hetgeen zal doorlopen in 2021 en daarna, zolang als nodig.
6. activiteiten DVP rondom logistiek en ICT ondersteuning (via (10)(2e))
 7. activiteiten EPI rondom monitoring en surveillance, en veiligheid (ism (10)(2e); Via (10)(2e))
 8. activiteiten IIV rondom vaccinonderzoek (via (10)(2e))
 9. Aparte opdracht voor wetenschappelijk adviespanel COVID-19 vaccin (via (10)(2e))
 10. activiteiten GZB als OMCL (Official Control Medicine Laboratory) (via (10)(2e))