

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Mon 9/21/2020 7:54:52 AM
Subject: FW: Annotatie IV Board 22 sept 2020*in rivmdoc*
Received: Mon 9/21/2020 7:54:54 AM

Je staat cc bij (10)(2e) dus even een forward.
Annotatie van (10)(2e) voor IV board morgen. We spreken het vanmiddag nog voor in MT Cib.

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: vrijdag 18 september 2020 16:06
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: Annotatie IV Board 22 sept 2020

Hoi (10)(2e)

In principe neemt (10)(2e) weer deel aan de DR-vergaderingen. Ik ben stand-by om desgewenst te vervangen.

Groet!

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: vrijdag 18 september 2020 15:37
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: Annotatie IV Board 22 sept 2020
Importance: High

Hoi (10)(2e)

Klopt het dat je dinsdag wederom deelneemt aan de IV board?

Hieronder de input voor de IV board, die ik ook maandag in het MT kort zal toelichten. Mocht iemand anders deelnemen aan de IV board, wil jij of (10)(2e) deze dan doorsturen? Dank!

Ik zal nog eea toelichten in het MT maandag.

Groet,

(10)(2e)

//

buiten verzoek

buiten verzoek

Doorontwikkeling Praeventis

DVP vraagt extra inzet vanuit de IV organisatie, voor een aantal cruciale deelprojecten rond Praeventis en de registratie van COVID-19-vaccinaties. Waar nodig d.m.v. snelle extra inhuur van capaciteit. De deelprojecten van Praeventis leveren generieke bouwstenen op die RIVM breed inzetbaar worden.

Gevraagd besluit: DVP vraagt met hoge prioriteit om resourcing van de IV-organisatie t.b.v. de doorontwikkeling van Praeventis, specifiek t.b.v. cliëntportaal en zorgverlenersportaal die noodzakelijk zijn voor de registratie van COVID-19-vaccinaties.

Advies IM:

1. Geef prioriteit aan deze vraag vanuit DVP.
2. Vraag een heldere analyse van de impact op andere lopende projecten (met én zonder prioriteit).
3. Stuur aan op inhuur van extra capaciteit waar mogelijk om schade aan lopende projecten zoveel mogelijk te voorkomen.

Projectenportfolio

- Door de hoge prioriteit van diverse IV projecten samenhangend met COVID-19, zijn meerdere generieke ontwikkeltrajecten in 2020 sterk vertraagd. Hoezeer deze prioriteit ook begrijpelijk en verdedigbaar is, de stilliggende projecten vormen inmiddels een probleem voor de domeinen binnen RIVM.

Voorbeelden van problematisch stilliggende of vertraagde initiatieven zijn:

- De realisatie van de datastrategie

Denk aan bouwblokken zoals de DRE onderzoekswerkplek (samenwerkingsomgeving rond onderzoek/data), datavirtualisatie, dataopslag en flexibel beschikbare rekenkracht.

- Ontwikkeling van diensten rond cloudhosting

Het cloud competence center (beoogde start begin 2020) komt niet van de grond. Meerdere projecten in de domeinen wachten met smart op de mogelijkheid om gebruik te maken van clouddiensten.

- Voor deze initiatieven zijn financiële middelen beschikbaar.

- Rondom de verhuizing spelen er meerdere IV vraagstukken. Deze zijn essentieel voor goed werkende processen en informatiestromen in het nieuwe gebouw. Vanuit de laboratoria is er reeds een analyse gedaan, de trajecten die genoemd zijn komen daaruit voort. Dit zijn vraagstukken die domein-overstijgend zijn, en daarmee niet binnen 1 werkstroom binnen het transitieprogramma passen. Bij andere gebieden, zoals bij bedrijfsvoering is deze analyse recent gestart. Gemene deler betreffen de koppelvlakken met de diensten die MEET levert, tevens domein-overstijgend. Hierover is weinig informatie beschikbaar, waardoor er nog veel onduidelijk is.

Advies IM:

- stuur aan op oplossingen voor het capaciteit probleem achter de projecten die vertraging oplopen.
- Identificeer met betrokken domeinen en bedrijfsvoering noodzakelijke projecten en zorg dat deze in 2021 kunnen starten.
- Zorg voor een goede governance en sturing op de integrale, domeinoverstijgende projecten met een grote IV component.
- Zorg voor helderheid mbt de benodigde koppelvlakken met MEET en bij voorkeur voor directe samenwerking met MEET.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

RIVM | (10)(2e) | CIO Office | mobiel 06 (10)(2e)