

weet ik niet alle ins en outs en de precieze stand van zaken. Om het overleg een beetje gestructureerd te laten verlopen wil ik het graag insteken naar de verschillende opdrachten die we binnen dit project hebben. Ik voeg voor de volledigheid de offerte van het project even toe en de laatste stand van zaken zoals die ook met VWS gedeeld is in juni. Daarna is er natuurlijk nog een en ander opgepakt.

Graag bespreek ik met jullie per opdracht:

- De stand van zaken
- Wat moet er gedaan worden en hoe urgent is dat
- Wie kan dit oppakken en wat is er eventueel nodig om dit mogelijk te maken
- Wat kan niet?
- Waar is overleg met VWS of anderen over nodig (en wie kan dat evt samen met mij oppakken)
- Wat kan ik doen om dingen te faciliteren

Natuurlijk zijn jullie vrij om aan te vullen / andere dingen aan de orde te brengen.

Ik zal jullie morgen ook kort inlichten over de situatie van (10)(2e). Samen kunnen we kijken of we ook nog iets voor haar kunnen doen.

Met hartelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

=====

RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij

(10)(2e)

Postbus 1, 3720 BA Bilthoven

Tel.nr: 030 (10)(2e)

Mob.nr: 06 (10)(2e)

E-mail: (10)(2e) @rivm.nl

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

Sent: dinsdag 9 juni 2020 14:21

To: (10)(2e) @minvws.nl <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>

Cc: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

Subject: Regiobeeld

Goedemiddag (10)(2e)

Zoals gister aangegeven tijdens onze call heb ik een overzicht gemaakt van de verschillende opdrachten die er liggen betreffende Regiobeeld voor 2019/2020. Voor alle partijen is het denk ik goed om dit overzicht scherp te hebben. Mijn voorstel is dan ook dit maandelijks voorafgaand aan onze call te updaten. Graag wil ik wel benoemen dat wij allemaal in een gekke tijd zitten en hebben gezeten. Dit geldt ook voor de teamleden van Regiobeeld. Veel vertrouwde teamleden en ikzelf als projectleider zijn in afgelopen maanden en nog betrokken bij geprioriteerde projecten rond corona. Dit heeft veel invloed gehad op de hele afdeling en het Regiobeeld team. Ik had je daarvan eerder op de hoogte kunnen brengen. Momenteel zijn we druk bezig met het werven van medewerkers en mogelijk betrekken van specialisten zodat we het Regiobeeld project en andere projecten weer meer prioriteit kunnen geven.

Opdracht 1: Actualisatie naar nieuwe gemeentelijke indeling en bevolkingsprognoses

Eind februari is de website van testversie naar de productieversie gegaan hierbij is de nieuwe gemeentelijke indeling en ABF-bevolkingsprognose meegenomen. De berekening is uitgevoerd op de aanvullende regio-indelingen op de bestaande indicatoren.

Opdracht 2: Aanvullen van indicatoren, en berekenen aanvullende regionale indelingen

De indicatoren zijn berekend volgens een vaste regio indeling inclusief krimpregio-indeling. De indicatoren zijn allen als open data beschikbaar. De beschikbaarheid van de indicatoren via RIVM stateline zal in de komende weken gebeuren. De eerste indicatoren staan inmiddels op stateline (zie screenshot) en wonderbaarlijk genoeg is er vandaag na een half jaar doorlooptijd toegang verleent vanuit het CBS.

Trends indicatoren VIV2018; zorggebruik, gezondheid en leefstijl 2015-2040

Gewijzigd op:

		Nederland																
		Regio T Periode T																
Domein T		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Leefstijl																		
Overmatig alcoholgebruik	%	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,0		
Roken (toes)	%	20,5	20,6	20,1	19,7	19,2	18,8	18,5	17,9	17,5	17,1	16,7	16,3	15,9	15,5	15,1		
Overgewicht (BMI > 25)	%	49,0	49,0	49,5	50,1	50,6	51,1	51,6	52,1	52,6	53,1	53,6	54,1	54,6	55,1	55,6		
Zorggebruik																		
Huisarts (index)	2015 - 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Huisarts (aantal)	aantal	23 949 853	24 650 130	25 420 875	26 223 495	26 994 045	27 738 605	28 475 766	29 224 419	29 962 135	30 688 949	31 392 815	32 102 549	32 820 779	33 509 624	34 175 391		
Fysiotherapie (index)	2015 = 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Fysiotherapie (aantal)	aantal	3 760 506	3 790 310	3 830 383	3 883 229	3 948 028	4 026 736	4 119 074	4 216 245	4 322 760	4 439 115	4 565 815	4 703 376	4 852 300	4 999 100	5 153 200		
Handzorg (index)	2015 = 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Handzorg (aantal)	aantal	9 485 728	9 505 516	9 552 327	9 609 956	9 686 471	9 783 957	9 902 410	10 041 740	10 202 959	10 387 168	10 595 376	10 828 592	11 087 825	11 374 077	11 688 349		
SEH-consulten (index)	2015 = 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
SEH-consulten (aantal)	aantal	1 066 611	1 067 676	1 073 084	1 078 084	1 082 684	1 086 884	1 090 684	1 094 084	1 097 084	1 100 084	1 103 084	1 106 084	1 109 084	1 112 084	1 115 084		

Er zijn in de afgelopen periode een aantal indicatoren toegevoegd zoals aanvullende sport-indicatoren t.b.v. regionale Sport toekomstverkenningen en de zorgzwaartepakket indicatoren. Deze week verwacht huisartsenbundel (12-06-2020) en fysieke omgeving indicator/geluidshinder verwacht voor 23-06-2020). Daarnaast is de indicator huishoudsamenstelling operationeel en bruikbaar.

De aanvullende indicatoren van Vektis

Om projecties te doen voor Regiobeeld hebben we voor elke variabele de aantallen nodig per 5 jarige leeftijdsklasse per geslacht per gemeente. Dit kunnen soms, zeker bij variabelen die niet vaak voorkomen, relatief kleine aantallen zijn. Vanwege privacy redenen mag Vektis het RIVM geen exacte aantallen aanleveren onder de 10, in deze cellen van de tabel staat "<10". Bij de variabelen die nu weg gelaten zijn, variabelen die bij veel gemeenten niet veel voorkomen, komt dit te vaak voor en kunnen we geen projecties doen. Dit is de reden waarom er momenteel alleen huisartsenconsulten en mogelijk fysiotherapie consulten kunnen worden toegevoegd op regiobeeld.nl. Ik bespreek graag in het volgende overleg de mogelijkheden met jullie betreffende dit punt.

Opdracht 3: Verkennen van mogelijkheden voor projecties op wijkniveau bij de G40 (de grote gemeenten)

Op dit moment zijn we bezig met een pilot voor de gemeente Amsterdam in samenwerking met de gemeente Amsterdam en met de GGD. Deze pilot loopt. Er is na de analyse gekozen om de informatie op stadsdeel niveau te tonen omdat je anders te veel missende data en de validiteit van de toekomstprojecties. De eerste gesprekken met de gemeente Utrecht hebben hierover plaats gevonden.

Opdracht 4: Verkennen van additionele toekomstprojecties specifiek van eerstelijnszorg op wijkniveau (in afstemming met NIVEL, CBB, Patiëntenfederatie, en eventueel VEKTIS) gebaseerd op VAAM- (Vraag Aanbod Analyse Monitor) en SMAP- (Small Area Estimates for Policy Maker) expertises.

Dit onderdeel ligt momenteel stil vanwege de kennis en expertise die er nodig is voor dit onderdeel. De medewerkers die hierbij betrokken zijn werken op dit moment aan COVID 19 gerelateerde projecten. Ik verken momenteel wel de mogelijkheden voor het behouden van een AI student. Die de SMAP techniek heeft gebruikt.

Opdracht 5: Verkennen van de mogelijkheid van 'vuistregels' bijv. of het mogelijk is en/of wat ervoor moet gebeuren om een uitspraak te doen wat een prevalentie (toekomstprojecties) van een chronische aandoening zegt over het gebruik van de zorg. Bijvoorbeeld is er een uitspraak te doen over hoeveel minder eerstelijns - en medisch-specialistische zorg er nodig is als de prevalentie van COPD met x% daalt.

De eerste oriënterende gesprekken en verdieping van analyse zijn geweest. Inmiddels is helder wat er wordt verwacht. Wij zijn hiermee bezig met onder andere het Nivel (10)(2e). Vanwege drukte bij onder andere het Nivel worden de eerste resultaten na de zomer verwacht. Inmiddels is er ook een afspraak ingepland met (10)(2e).

Opdracht 6: Doorontwikkeling van de prototype website naar een volwaardige website (website in productie) met het RIVM als afzender

Er vindt continue een technische en functionele doorontwikkeling plaats. Zo zijn de processen in kaart gebracht er worden alle analyses (zoals Vektis) opgeslagen in de GIT-hub zodat deze toegankelijk zijn en overdraagbaar.

Opdracht 7: Coördinatie en communicatie

Afstemming binnen de regio en met VWS heeft in de afgelopen maanden plaats gevonden. Het specifiek onder de aandacht brengen van regiobeeld onder een breder publiek heeft de afgelopen maanden minder prioriteit gekregen maar zal de reseterende periode tot aan eind december worden opgepakt. Zoals ik boven in de mail ook aangaf zijn wij druk bezig met het op orde brengen van het team en zullen we ook dit onderdeel versterken.

Opdracht 8: aanvullende indicatoren

Zie opdracht 2 voor aanvullende informatie. Daarnaast zijn we een gebruikersonderzoek gestart waarbij we gebruikers en mogelijke gebruikers zullen interviewen over wensen en gebruik van regiobeeld.nl en een enquête uitsturen. Daarnaast sluiten we hierbij aan bij de evaluatie van de juiste zorg op de juiste plek.

Opdracht 9: onderhoud indicatoren en website

Er is een actualiteitenkalender opgesteld (zie bijlage) die de verschillende indicatoren monitort en worden de indicatoren geupdate indien noodzakelijk.

(optioneel) Opdracht 10: Ontwikkelen van additionele toekomst-projecties specifiek van eerstelijnszorg op wijkniveau van G40-gemeenten

Dit hangt samen met opdracht 3.

(optioneel) Opdracht 11: Voer, in afstemming met de opdrachtgever, het plan uit van opdracht 5 (fase 2) voor maximaal tien vuistregels en vijf kruistabellen met kengetallen per gemeente.

Vervolg op opdracht 5. Dit is in ontwikkeling.

Als er vragen/opmerkingen zijn dan hoor ik het graag. De focus gaat de komende tijd op de zorgprofielen. Wij spreken elkaar zo in de call.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

=====
RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij

(10)(2e)

Postbus 1, 3720 BA Bilthoven

Mob.nr: 06 (10)(2e)

E-mail: (10)(2e) [@rivm.nl](mailto: @rivm.nl)

(10)(2e)