

## PLANNING HGUO 2020 extra metingen ivm Corona (VWS)

Opgesteld door: (10)(2e)

Datum deze versie:

### Projectleden

JWM

WMB

SWM

PH

### Planning activiteiten

#### Algemeen projectmanagement

- 1 Opstellen onderzoeksprotocol
- 2 Selecteren instrumenten vragenlijst en formuleren extra vragen
- 3 Indienen onderzoeksprotocol bij Ethiek commissie en verkrijgen goedkeuring
- 4 Focusgroepen/interviews sleutelpersonen
- 5 Voorbereiden werving vragenlijst wave 1 (oktober 2020)
- 6 Digitale versie vragenlijst programmeren
- 7 Digitale versie vragenlijst testen en fouten herstellen
- 8 Vragenlijst wave 1 openstellen voor respondenten, incl begeleiden wervingsproces
- 9 Sociale mediacampagne tbv werving wave 1
- 10 Gegevens wave 1 controleren op invoerfouten
- 11 Gegevens wave 1 analyseren
- 13 Opstellen compacte rapportage wave 1
- 14 Aanpassingen vragenlijst tbv meting wave 2 (januari 2021)
- 15 Voorbereiden werving vragenlijst wave 2


---

#### Werkdagen per functionaris



Jaar 2020  
 Maand Aug Sep Okt

|  | Dagen JWM | Dagen WMB | Dagen SWM   | Dagen PH |
|--|-----------|-----------|-------------|----------|
|  | 0         | 0         | 0           | 2        |
|  | 1         | 0         | 1           | 0        |
|  | 6         | 2         | 2           | 1        |
|  | 1         | 0         | 1           | 0        |
|  | 10        | 10        | 1           | 0        |
|  | 1         | 0         | 1           | 0        |
|  | 7         | 0         | 0           | 0        |
|  | 2         | 0.5       | 0.5         | 0        |
|  | 3         | 0.5       | 0.5         | 0        |
|  | 3         | 3         | 0           | 0        |
|  | 1         | 2         | 0.5         | 0        |
|  | 2         | 6         | 1           | 0        |
|  | 2         | 8         | 3           | 1        |
|  | 4         | 1         | 1           | 0        |
|  | 1         | 0         | 1           | 0        |
|  | <b>44</b> | <b>33</b> | <b>13.5</b> | <b>4</b> |





2021

Nov    Dec    Jan    Feb    Mar    Apr



**BEGROTING HGUO 2020 extra metingen ivm Corona (VWS)****Omschrijving****Werkuren**

Werkdagen JWM  
Werkdagen WMB  
Werkdagen SWM  
Werkdagen PH

Ophoging HGUO2020 werkdagen in verband met Corona (WMB tarief)

**Productiekosten per activiteit**

Algemeen projectmanagement

Opstellen onderzoeksprotocol  
Selecteren instrumenten vragenlijst en formuleren extra vragen  
Indienen onderzoeksprotocol bij Ethiek commissie en verkrijgen goedkeuring  
Focusgroepen/interviews sleutelpersonen  
Voorbereiden werving vragenlijst wave 1 (oktober 2020)  
Digitale versie vragenlijst programmeren  
Digitale versie vragenlijst testen en fouten herstellen  
Vragenlijst wave 1 openstellen voor respondenten, incl begeleiden wervingsproces  
Sociale mediacampagne tbv werving wave 1  
Gegevens wave 1 controleren op invoerfouten  
Gegevens wave 1 analyseren  
Opstellen compacte rapportage wave 1  
Aanpassingen vragenlijst tbv meting wave 2 (januari 2021)  
Voorbereiden werving vragenlijst wave 2

**Totaal werkuren**

**Totaal productiekosten**

**Aanvragen bij VWS**

| Dagen | Kosten     | Toelichting                                                      |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 44.0  | € (10)(2b) |                                                                  |
| 33.0  | € (10)(2b) |                                                                  |
| 13.5  | € (10)(2b) |                                                                  |
| 4.0   | € (10)(2b) |                                                                  |
| 15.0  | € (10)(2b) |                                                                  |
|       | € 0        |                                                                  |
|       | € 0        |                                                                  |
|       | € 0        |                                                                  |
|       | € 0        |                                                                  |
|       | € (10)(2b) | weving, vergoedingen, reiskosten, catering                       |
|       | € 0        |                                                                  |
|       | € (10)(2b) | softwarekosten, AVG proof hosting bijdrage                       |
|       | € 0        |                                                                  |
|       | € 0        |                                                                  |
|       | € (10)(2b) | Advertenties, vergoedingen herhaalde deelnemers, verloting prijs |
|       | € 0        |                                                                  |
|       | € 0        |                                                                  |
|       | € (10)(2b) | vormgeving                                                       |
|       | € 0        |                                                                  |
|       | € 0        |                                                                  |
|       | € (10)(2b) |                                                                  |
|       | € (10)(2b) |                                                                  |
|       | € (10)(2b) |                                                                  |

| Dagtarieven VWS 2020 |            |
|----------------------|------------|
| JWM                  | € (10)(2b) |
| WMA                  | € (10)(2b) |
| WMB                  | € (10)(2b) |
| SWM                  | € (10)(2b) |
| PH                   | € (10)(2b) |